

INFORME SOBRE EJECUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN GLOBAL “DESARROLLO ENDÓGENO DE ZONAS RURALES” PRODER DE ANDALUCÍA (MARCO 2000-2006)



ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

Financian:



Unión Europea
FEOGA-O



Promueven:



**INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN GLOBAL
“DESARROLLO ENDÓGENO DE ZONAS RURALES”
PRODER DE ANDALUCÍA (MARCO 2000-2006)**

1. INTRODUCCIÓN	1
2. EVOLUCIÓN SOCIOECONÓMICA DEL TERRITORIO	2
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA	13
3.1 Resumen del informe	13
3.2 Cuadros financieros	13
3.3 Modificaciones en las condiciones generales que afectan a la ejecución del programa	16
3.4 Aspectos destacables del Programa durante el periodo de ejecución	26
4. SITUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS Y LINEAS DEL PROGRAMA	26
4.1 Solicitudes presentadas al GDR	26
4.2 Contratos realizados por el GDR	27
4.3 Expedientes con ejecución	27
4.4 Indicadores	28
5. EJECUCIÓN FINANCIERA	28
5.1 Cantidades comprometidas	28
5.2 Cantidades certificadas de gasto	29
5.3 Cantidades certificadas de pago	29
5.4 Informe del balance de la tesorería del GDR	29
5.4.1 Información sobre la utilización de los intereses bancarios generados por los fondos enviados	30
5.5 Análisis del grado de ejecución financiera	30
6. ACCIONES MÁS SIGNIFICATIVAS	32

7. DISPOSICIONES ADOPTADAS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL	34
7.1 Acciones de seguimiento	34
7.2 Reuniones y jornadas de coordinación en las que ha participado el GDR	43
8. MEDIDAS ADOPTADAS PARA GARANTIZAR LA DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DEL PROGRAMA	65
9. MEDIDAS ADOPTADAS PARA GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD DEL PROGRAMA CON LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS HORIZONTALES	68
10. CONCLUSIONES	70
ANEXO I: CUADROS DE DATOS CORRESPONDIENTES A 01/01/2000 – 30/06/2009	71
ANEXO II: CUADROS DE DATOS CORRESPONDIENTES A DATOS ACUMULADOS HASTA 30/06/2009	78

INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN GLOBAL “DESARROLLO ENDÓGENO DE ZONAS RURALES” PRODER DE ANDALUCÍA MARCO 2000-2006

1. INTRODUCCIÓN

El Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, o Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, es una entidad privada sin ánimo de lucro, constituida el 3 de octubre de 1996 en Vejer de la Frontera (Cádiz), al amparo de lo previsto en el artículo 22 de la Constitución española, en la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación, en la Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía, y demás disposiciones vigentes dictadas en desarrollo y aplicación de las mismas. Se encuentra inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones con el número 4.580 de la Sección 1ª del mismo.

Fue promovida por la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la Janda con el fin de diseñar políticas de desarrollo local, y de gestionar programas europeos, nacionales y autonómicos de desarrollo rural. Su metodología de funcionamiento sigue el método del “enfoque ascendente”, “de abajo hacia arriba”, donde los agentes locales cobran un especial protagonismo en la definición de las Políticas y Estrategias de desarrollo del territorio.

De esta forma, la Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda fundamenta y articula todas sus actividades en torno al acuerdo y a la cooperación entre todos los agentes y actores locales que la forman, con el objeto de favorecer el desarrollo social, económico y sostenible de su territorio.

Durante el Marco 2000-2006, la Oficina Técnica de Gestión, a su vez sede y domicilio social de la Asociación, a todos los efectos, se ha ubicado en el periodo 2000-2005 en la C/ Marqués de Tamarón, 10 y desde 2005 hasta la actualidad se ubica en el Centro de Recursos Asociativos, Formativos y Tecnológicos del Litoral de la Janda, sito en c/ Teresa de Calcuta, 5 – B, propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.

El ámbito territorial de actuación de esta Asociación abarca los términos municipales completos de Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera y Barbate, todos ellos pertenecientes a la provincia de Cádiz.

Los fines de esta Asociación son los siguientes:

- ☞ Promover el desarrollo local y rural de los Municipios de su ámbito territorial.
- ☞ Fomentar, facilitar, promocionar e impulsar toda clase de actividades generadoras de desarrollo económico y social, con cargo a recursos propios o de otras corporaciones, entidades o administraciones públicas o privadas, especialmente de aquellas cuya competencia incida directamente en la vida económica de los pueblos incluidos en su ámbito territorial.
- ☞ Fomentar el uso, difusión y acercamiento de las nuevas tecnologías de la información, conocimiento y comunicación entre la población de su ámbito territorial.
- ☞ Fomentar en el tejido empresarial la investigación, desarrollo e innovación tecnológica.
- ☞ Favorecer un desarrollo endógeno y sostenido de su ámbito territorial a través de la diversificación económica, con especial atención en la preservación del medio ambiente, la valorización del patrimonio rural, la promoción del turismo rural y el aumento de la calidad de vida de sus habitantes.
- ☞ Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

- ☞ Propiciar la integración del enfoque de género y juventud.
- ☞ Promover programas de formación y empleo en cualquiera de sus modalidades, que favorezcan el desarrollo e integración de todos los colectivos de su ámbito territorial.
- ☞ Promover la cooperación regional, nacional e internacional para el desarrollo.

(La modificación de estos fines en el Art. 2º de los Estatutos, se produjo tras la modificación de los mismos, aprobada el 16 de diciembre de 2008).

A fecha de 30 de junio de 2009, esta Asociación contaba con 80 socios de número de pleno derecho, siendo todos ellos personas jurídicas: administraciones públicas, entidades asociativas del tercer sector, organizaciones profesionales agrarias, organizaciones sindicales, organizaciones y asociaciones empresariales, etc.

Tal y como se establece en los Estatutos, la Asociación se articula en los Órganos de Gobierno, representación, administración y gestión (Asamblea General, Junta Directa, Responsable Administrativo Financiero, Gerente, El Consejo Territorial de Desarrollo Rural y Otros Consejos/Comités).

2. EVOLUCIÓN SOCIOECONÓMICA DEL TERRITORIO

En este apartado resaltaremos aquellos aspectos que más han influido en el desarrollo del Proder de Andalucía durante todo el periodo:

- La crisis del sector pesquero, agravada por la falta de acuerdo con Marruecos. En este sentido indicar que la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, puso en marcha un Plan de Diversificación, que gestionó directamente mediante una oficina en Barbate.
- La construcción ha sido una de las actividades económicas más importantes de la Comarca, siendo el sector que más ha contribuido a la riqueza comarcal, y a la generación de empleo directo, y al desarrollo de una industria y comercio auxiliar, aunque actualmente y motivado por la crisis financiera que atraviesa el sector económico en general, este sector ha disminuido notablemente.
- El turismo sigue siendo, después de la construcción, la principal actividad económica. No obstante se trata de un turismo bastante centrado en los meses de verano, y por tanto con una marcada estacionalidad. Este sector también se ha visto afectado por la crisis económico-financiera.
- El desarrollo del sector hortícola, una de las principales actividades económicas del municipio de Conil de la Frontera, compite en cuanto a la rentabilidad de las tierras dedicadas al mismo, con el sector turístico y las segundas residencias.
- El sector ganadero, después de la crisis de las EEB, se vio afectado por la “fiebre aftosa”, elemento que contribuyó aún más si cabe a su crisis. Contribuyendo igualmente la falta de estructuras de comercialización en origen. El sector ganadero, después de la crisis de las EEB y de la “fiebre aftosa”, comenzó a sufrir en el año 2004 una nueva crisis, la enfermedad de la “lengua azul”, que sin tener repercusión en el hombre, sí movilizó a todo el sector y por parte de las Administraciones competentes, se inició un programa de vacunaciones y control preventivo, que dio como resultado la inmovilización de todos los animales fuera de las llamadas zonas restringidas. Esto supuso que los terneros tuvieran que permanecer en las explotaciones y que fuera el propio ganadero quien se encargará de su engorde, ante la imposibilidad de realizar ventas a los tratantes e intermediarios de Murcia, Madrid y Cataluña, que tradicionalmente son los que compran el ganado y se lo llevan fuera de nuestra comarca para su engorde. Esta importante subida de costes en la explotación ganadera de la comarca, se vio agravada por la falta de estructuras de comercialización en origen, que en caso de existir hubiese paliado este problema. Actualmente, y apoyado por el GDR existe en la Comarca un Centro de Comercialización Conjunta. También en este sector hay que destacar las certificaciones de más de 50 explotaciones ganaderas de vacuno, como vacuno ecológico, lo que está posibilitando una nueva salida hacia mercados más exigentes. Por último destacar los trabajos y la consecución a nivel provincial de la creación de la IGP “Vacuno Extensivo de Cádiz” y la creación de la Asociación Provincial de Vacuno de carne de Cádiz.
- La ordenación del territorio se ha convertido en una elemento clave en las políticas municipales: con la aprobación del PGOU de Conil de la Frontera, iniciándose el PGOU de Barbate,

igualmente se han iniciado los Planes Especiales de la zona de El Palmar y del Casco Histórico, ambos en Vejer de la Frontera.

- La terminación de las obras de construcción del Polígono Industrial de Barbate, ha sido un elemento clave para el desarrollo de este municipio, y por su contribución al desarrollo comarcal. Igualmente importante ha sido la ejecución de la 2ª fase del Polígono Industrial de “La Zorrera” en Conil de la Frontera.
- En cuanto a las infraestructuras la terminación de las obras del desdoblamiento del tramo Chiclana de la Frontera – Vejer de la Frontera de la N – 340, ha supuesto un acercamiento de nuestra Comarca a la Bahía de Cádiz. Igualmente las obras de reforma ejecutadas en la A – 393 (Espera – Barbate), ha ayudado a esta comarca a su comunicación con el interior de la Comarca de la Janda, enlazando con la A – 381 (Jerez de la Frontera – Los Barrios), y por tanto con el Aeropuerto de Jerez, N – IV (Cádiz – Madrid) y Bahía de Algeciras.
- Destacar la aprobación en 2003 del texto del Plan de Desarrollo sostenible del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate.
- Al analizar los datos de población obtenidos del Instituto Estadístico de Andalucía (IEA-SIMA), se observa que la población en el 2008 (22.851 Barbate, 20.752 Conil de la Frontera y 12.991 Vejer de la Frontera) ha crecido en los municipios de Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera y Barbate con respecto a la población del 2007 (22.582 Barbate, 20.301 Conil de la Frontera y 12.828 Vejer de la Frontera).
- La tendencia a la dispersión de la población continúa, motivada en gran parte por las segundas residencias en los terrenos rústicos.

Teniendo en cuenta la situación socioeconómica del territorio y los objetivos previstos en la estrategia de desarrollo del Grupo de Desarrollo Rural, durante el periodo se han llevado a cabo, entre otras, las siguientes actuaciones:

- El Grupo de Desarrollo Rural ha apoyado la consolidación y puesta en marcha de 56 proyectos, a través de la aprobación de 1.624.086,19 euros de ayuda pública.
- El 31 de marzo de 2005 se celebró la 3ª reunión de la Mesa del Patrimonio Rural del Litoral de la Janda, en la Sala Chaouen de la Casa de la Cultura de Vejer de la Frontera. En esta reunión de trabajo, se abordaron tanto aspectos relacionados con las actuaciones que se estaban desarrollando en ese momento, como es el caso del Inventario y la divulgación en centros escolares, como aquellas cuestiones que estaban aún pendientes de perfilar, como es el tema de la edición de publicaciones y la celebración de Encuentros sobre Patrimonio.
- El 8 de abril de 2005 se celebró en Vejer de la Frontera la V Jornada Técnica Ganadera “Presente y futuro del vacuno de carne en la Janda”, destacándose la altísima participación, que alcanzó los 120 asistentes, de los cuales más de la mitad eran ganaderos de la Comarca de la Janda y del resto de la provincia, y la otra mitad estaba integrada por técnicos de las diferentes Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, Oficinas Comarcales Agrarias de la provincia, Delegaciones Provinciales, Centros de Formación e Investigación Agraria, etc., de la provincia y del resto de Andalucía.
- También, en este año, se han desarrollado unas “Jornadas Técnicas sobre Ganadería Ecológica en la Comarca de la Janda”. Los temas abordados en estas jornadas han sido los siguientes: la importancia de la alimentación complementaria de la vaca nodriza y el ternero de engorde, el cultivo de cereales y forrajes en agricultura ecológica, el control de las parasitosis internas, y por último una mesa redonda sobre la comercialización de los productos ecológicos y de calidad.
- Durante los días 12 y 13 de julio, se han celebrado en Vejer de la Frontera las primeras “Jornadas sobre Innovación en Vacuno Extensivo de Carne”, organizadas por el GDR y por el Grupo de Desarrollo Rural “Montaña Palentina” (Palencia), con la colaboración de la Célula de Promoción y Animación Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el marco de la Iniciativa Comunitaria Leader Plus.
- En este año se ha creado y puesto en marcha la Asociación Empresarial “Turismo Janda Litoral”, promovida por el Grupo de Desarrollo Rural.
- También, se ha puesto en marcha el proyecto “Argantonio”, siendo este un proyecto de cooperación transnacional promovido, impulsado y liderado por el GDR, que tiene como objetivo el intercambio de “Buenas Prácticas” referentes a la integración de los productos alimentarios locales en el conjunto de actividades económicas desarrolladas en el territorio, en especial con la actividad turística, así como el desarrollo de una marca o imagen territorial de calidad, para la

promoción y comercialización de los productos locales, y su integración en el canal hostelería. En este proyecto participan, además del GDR, la Comarca de Jerez, West Cork (Irlanda) y Akomm – Psiloritis (Isla de Creta, Grecia).

- Durante el último trimestre del 2005 se ha desarrollado la 2ª fase del Programa de Formación a Emprendedores, cuyos principales objetivos son fomentar la cultura emprendedora entre la población, favorecer la creación de empresas, favorecer el crecimiento empresarial y mejorar la competitividad de nuestras empresas.
- En este año, se ha realizado el proyecto "Calidad y Empresa Pesquera", dirigido a las empresas del sector de la transformación de los productos pesqueros de la Comarca y del resto de la Provincia, gracias a una ayuda de fondos IFOP concedida por la Dirección General de Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agricultura y Pesca.
- Durante los días 18 y 19 de enero de 2006, el GDR ha participado en las Jornadas de la Red Ibérica de Parques Naturales Adheridos a la Carta Europea de Turismo Sostenibles, celebradas en Grazalema (Cádiz).
- En el 2006, el GDR ha presentado un programa gratuito de gestión informática diseñado para medianos y pequeños alojamientos del Litoral de la Janda.
- El GDR conmemoró el día 8 de marzo, "Día Internacional de la Mujer Trabajadora".
- El 15 de marzo de 2006, un grupo de empresarios de Jerez de la Frontera, acompañados de técnicos del GDR Campiña de Jerez, visitaron varias instalaciones empresariales de la Comarca del Litoral de la Janda. Durante esta visita, el GDR y empresarios de esta Comarca hicieron de cicerones y anfitriones de los invitados.
- El 22 de marzo de 2006, en las instalaciones del GDR, se realizó, ante más de 15 empresarios del sector pesquero de la provincia de Cádiz, una sesión de evaluación del proyecto "Calidad y Empresa Pesquera", cuyas actuaciones finalizaron el pasado mes de diciembre de 2005. El GDR aprovechó la ocasión para presentar una nueva propuesta de actuación denominada "producción Limpia en el sector pesquero".
- El 28 de abril de 2006 se ha celebrado la VI Jornada Técnica Ganadera, que bajo el título "Importancia de la sanidad en las explotaciones de vacuno de carne de la Comarca de la Janda", han sido organizadas por el Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera y el GDR, a la cual asistieron un centenar de técnicos, principalmente veterinarios, y ganaderos de toda la Comarca.
- El GDR, ha visto reconocido su trabajo y dedicación en favor del desarrollo socioeconómico de la Comarca, tras recibir de manos de la S.C.A. "Nuestra Señora de las Virtudes", el galardón, que cada año esta entidad otorga, a personas y organizaciones, que destacan por su compromiso con los habitantes de esta Comarca litoral, y por las actividades desarrolladas en favor de una mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos.
- Durante los días 5 y 6 de junio los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía participantes en el proyecto de cooperación "Desarrollo del Turismo Ornitológico en Espacios Naturales" se reunieron en Vejer de la Frontera, en la sede del GDR, para analizar el desarrollo de las actividades y actuaciones previstas en el proyecto, así como para impulsar nuevas actividades.
- El IV Encuentro que se celebró durante los días 10, 11 y 12 de mayo, fue organizado por el GDR con la colaboración de las Delegaciones de la Juventud de los tres municipios de la Comarca, y financiado por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, a través de las ayudas establecidas por la misma, para la "Incorporación de la juventud en las actuaciones de desarrollo rural".
- Durante el año 2006, el GDR ha desarrollado charlas en materia de coeducación en los I.E.S de los tres municipios de la comarca. Estas charlas están enmarcadas en el taller "No te quedes atrás, renuévate".
- En la sede del GDR en Vejer de la Frontera, tuvo lugar la segunda reunión de la Comisión Técnica constituida para la preparación de la candidatura del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate, para la obtención de la Carta Europea de Turismo Sostenible. Técnicos de la Fundación Andanatura, del GDR, del Parque Natural, de la Agencia de Innovación y de la Delegación Provincial de Turismo, así como dos empresarios turísticos de la Comarca participaron en esta sesión de trabajo.
- En el marco de la acción conjunta de cooperación "Desarrollo del Turismo Ornitológico en Espacios Naturales", financiada por el eje 2º del Programa Regional "Leader Plus" de Andalucía, el Gerente del GDR, acompañado del Presidente de la Asociación Empresarial "Turismo Janda Litoral", pudo conocer de primera mano, como se promociona y fomenta el desarrollo del Turismo Ornitológico, en los Parques Naturales situados al Suroeste de Finlandia, concretamente en el área de influencia de Turkú, antigua capital de Finlandia.

- En el Instituto Social de la Marina, ubicado en Barbate se celebró la I Jornada de la Carta Europea de Turismo Sostenible (C.E.T.S.), lugar elegido por la dirección del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate y el GDR, a la que asistieron entre otros el Director del propio parque, el Gerente del GDR, representantes políticos, así como el Vicepresidente de la Asociación Empresarial "Turismo Janda Litoral" y empresarios turísticos de Barbate, Vejer y Conil.
- Los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2006, el GDR participó en la I Feria de Muestras de Comercio y Turismo de la Comarca de la Janda, celebrada en la localidad de Vejer de la Frontera. Un stand que contenía una muestra importante y representativa de las principales actuaciones desarrolladas por el GDR en materia de desarrollo rural, fue visitado por decenas de ciudadanos de la Comarca y visitantes de otros lugares de fuera y dentro de la provincia.
- El día 28 de septiembre de 2006 en la sede del GDR, los técnicos de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía que participan en los proyectos Mujer Rural y Rural Joven, se dieron cita para conocer de primera mano los resultados de la evaluación de ambos proyectos, realizada por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo.
- En el 2006, el GDR celebró el Día Mundial de la Mujer Rural, 15 de octubre.
- El 24 de octubre de 2006 en Vejer de la Frontera, tuvo lugar la 3ª reunión del Comité Técnico creado con el objetivo de elaborar la candidatura del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate, para la obtención de la Carta Europea de Turismo Sostenible, que concede EUROPARC. A esta reunión asistieron técnicos de varias entidades y empresarios turísticos de los municipios de Vejer de la Frontera y Barbate.
- El Ayuntamiento de Vejer de la Frontera y el GDR presentaron en FEGASUR el proyecto del Centro de Interpretación del Patrimonio Ganadero "Montemarismas". A este acto acudieron representantes de diferentes asociaciones de ganaderos, ganaderos a título individual, administraciones competentes, y los técnicos - profesionales del sector.
- El 28 de noviembre de 2006, técnicos del GDR, del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate, de los Ayuntamientos de Barbate y Vejer de la Frontera, de la Asociación Empresarial "Turismo Janda Litoral", y empresarios del sector turístico de la Comarca, se reunieron en Vejer, para debatir las diferentes propuestas presentadas, y perfilar el Plan de Acción que se presentará al conjunto del sector en el mes de enero.
- Durante los días 20 al 24 de noviembre de 2006, en el marco del proyecto Argantonio, técnicos de los GDR del Litoral de la Janda y de la Campiña de Jerez, visitaron la región griega de Psiloritis, situada en el centro de la isla de Creta. Durante estos días, acompañados por el Grupo de Acción Local AKOMM - Psiloritis, gestor de la iniciativa comunitaria Leader +, pudieron conocer de primera mano los efectos positivos de la implantación de una marca territorial como es "Tierra de Psiloritis".
- Los días 29 y 30 de noviembre de 2006, la técnica de género y juventud del GDR, asistió como ponente a las jornadas participativas organizadas por la Fundación Encuentro y la Fundación Iberdrola, tras la invitación realizada a este GDR.
- El día 11 de enero de 2007 tuvo lugar en Vejer de la Frontera la 2ª Sesión de trabajo del Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible. Los trabajos desarrollados en este Foro se han centrado en su totalidad en la discusión del Plan de Acción, que acompañaría a la candidatura del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate para la obtención de la CETS, y que había sido elaborado previamente por la Comisión Técnica.
- Los técnicos/as del Grupo de Desarrollo Rural, participaron en las Jornadas Técnicas sobre Reorientación del Sistema Productivo Agrario hacia cultivos hortofrutícolas, organizadas por el Grupo de Cooperación "Acequia", y celebradas en el Teatro Coliseo de Palma del Río los días 24 y 25 de enero de 2007.
- En el salón de actos del Centro de Recursos Asociativos, Formativos, y Tecnológicos del Litoral de la Janda, se realizó el 10 de abril de 2007, la presentación de las conclusiones obtenidas de la realización del "Estudio del tejido Empresarial del Litoral de la Janda", y la Gaceta "Emprende en la Janda".
- El 20 de abril de 2007 en el salón de actos del antiguo Convento de las Concepcionistas en Vejer de la Frontera, se celebró la VII edición de la Jornada Técnica Ganadera, cuya temática se centró este año, en la gestión económica de las explotaciones de vacuno extensivo de carne.
- La Fundación EUROPARC realizó la auditoria al dossier de la candidatura presentada por el Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate para la obtención de la Carta Europea de Turismo Sostenible, los días 24 y 25 de mayo de 2007. La Dirección del Parque Natural, la Gerencia del Grupo de Desarrollo Rural, y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía,

acompañaron en todo momento a la auditora responsable de la realización del informe sobre la candidatura presentada.

- Una misión técnica, compuesta por delegaciones de los diferentes Grupos de Desarrollo Rural participantes en la Acción Conjunta de Cooperación “Turismo ornitológico en espacios naturales”, entre ellos el Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, visitó la “Birdfair 2007” celebrada entre los días 17 y 19 de agosto de 2007, en la localidad inglesa de Rutland, en el condado de Leicestershire.
- El 4 de septiembre de 2007, se celebró el V Encuentro de asociaciones de mujeres, en el cual participaron más de 70 mujeres, pertenecientes a las asociaciones de los municipios de Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera y Barbate.
- Por otro lado, el 6 de septiembre de 2007, se celebró el V Encuentro de jóvenes del Litoral de la Janda, al cual asistieron 18 jóvenes de la Comarca que realizaron diferentes actividades deportivas en el medio natural de la Comarca.
- El presidente del Grupo de Desarrollo Rural recibió de manos de la presidenta de la Federación Europea de Espacios Protegidos (EUROPARC), el Certificado de la Carta Europea de Turismo Sostenible concedida al Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate, durante la celebración de la Asamblea General de EUROPARC 2007, que tuvo lugar en la ciudad de Ceský Krumlov (República Checa) el 29 de septiembre de 2007.
- El Grupo de Desarrollo Rural estuvo presente en sendos stand en la II Feria de Comercio y Turismo de la Comarca de la Janda, celebrada en Vejer de la Frontera, entre los días 21 y 23 de septiembre de 2007, y en la VII Feria de Turismo Interior de Andalucía, celebrada en Jaén, entre los días 4 y 7 de octubre de 2007.
- Durante los días 14 y 15 de noviembre de 2007, tuvo lugar el primer encuentro con técnicos de los sectores vacuno, ovino, y caprino para dar comienzo al diseño y elaboración del “Software Libre para la Gestión de Explotaciones Ganaderas”, estando esta actuación enmarcada dentro del proyecto “INNOGAN”.
- El Grupo de Desarrollo Rural ha participado en el seminario “Los Espacios Naturales Protegidos como factor de desarrollo Sostenible”, celebrado en la Comarca de Asón – Agüera Trasmiera (Cantabria) los días 14 al 16 de noviembre de 2007. Su participación ha consistido en la exposición, bajo el título de “Gestión de ganado bovino extensivo y conservación de la naturaleza”, de la experiencia y el trabajo realizado en la Comarca para favorecer un desarrollo ganadero basado en el aprovechamiento de los recursos naturales y en el respeto al medio ambiente.
- En el albergue juvenil del Estrecho de Gibraltar se realizó, el día 19 de noviembre de 2007, el acto de inauguración del curso de “Guía de naturaleza especializado en Ornitología”, organizado por los Grupos de Desarrollo Rural participantes en la Acción Conjunta de Cooperación “Desarrollo del turismo de ornitológico en espacios naturales”, entre los que se encuentra el Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda.
- El Grupo de Desarrollo Rural presentó el estudio denominado “Identificación, caracterización y tipificación de los recursos naturales de temporada en las Comarcas integrantes del Grupo de Cooperación NATURES”, en la Jornada de Desarrollo Rural Sostenible: Potencialidad de los Recursos Naturales de Temporada existentes en los montes de Andalucía, celebrada el 22 de noviembre de 2007 en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla.
- El Grupo de Desarrollo Rural ha sido seleccionado en el 2007 como promotor de la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía, en su ámbito de actuación, firmándose el 14 de diciembre de 2007 el Convenio de colaboración entre la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía y el promotor “Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda” para la realización del Programa de Turismo Sostenible del Litoral de la Janda.
- En el marco del proyecto Nera, se han realizado a lo largo del 2007 las siguientes actuaciones:
 - o El 27 de marzo de 2007 en Conil de la Frontera, el Grupo de Desarrollo Rural presentó la Nueva Estrategia Rural de Andalucía – Nera.
 - o Durante los meses de marzo, y abril se realizaron 59 entrevistas en profundidad a actores locales relevantes de la Comarca.
 - o En la semana del 21 al 24 de mayo de 2007, se celebraron 8 mesas sectoriales en los tres municipios de la Comarca.
 - o Entre los días 2 y 13 de julio de 2007 se realizaron varias sesiones, tanto presenciales como virtuales, del primer Foro Comarcal.

- El 26 de julio de 2007 tuvo lugar la segunda reunión del Foro Comarcal del Litoral de la Janda.
 - El 11 de octubre de 2007 se celebró en Vejer de la Frontera, la última sesión de las mesas comarcales enmarcadas en el proyecto Nera.
 - En el Hotel Guadalete, Jerez de la Frontera, el 24 de octubre de 2007 tuvo lugar la Jornada de Reflexión sobre el futuro del desarrollo rural en Cádiz.
 - El 29 de noviembre de 2007 se celebró en el salón multiusos del Excmo. Ayuntamiento de Barbate el primer Foro Local del proyecto Nera.
 - En la sede del Grupo de Desarrollo Rural tuvo lugar la celebración del segundo Foro Local, el día 3 de diciembre de 2007.
 - En la Casa de la Cultura de Conil de la Frontera se realizó el 4 de diciembre de 2007, el último Foro Municipal del proyecto Nera.
 - El Grupo de Desarrollo Rural ha realizado en el 2007 un diagnóstico de género y otro de juventud para incorporarlo al proyecto Nera.
 - El 20 de diciembre de 2007 se presentó en el Centro de Recursos Asociativos, Formativos, y Tecnológicos del Litoral de la Janda, el Plan Estratégico del Litoral de la Janda 2007-2013.
- El día 23 de enero de 2008 el GDR fue galardonado con el Premio de Turismo que concede la Mancomunidad de la Janda. El galardón tuvo lugar en Salón de Plenos del Ayuntamiento de San José del Valle reconociéndose la labor, que durante los últimos 10 años, ha venido desarrollando en materia de desarrollo turístico en los municipios del Litoral de la Janda: Conil, Vejer y Barbate.
 - El día 1 de febrero de 2008 el GDR convocó cuatro concursos, dos de fotografía y dos de emprendedores/as, con el objetivo de premiar aquellas fotografías que recogieran una imagen positiva, así como necesidades y problemas actuales de la juventud del Litoral de la Janda.
 - El día 8 de febrero de 2008 el GDR presentó en Conil de la Frontera el DVD sobre el Patrimonio Almadrabeto del Litoral de la Janda.
 - El día 27 de febrero de 2008 el GDR presentó en la Escuela de Hostelería de Conil de la Frontera el Libro "Productos y Sabores del Litoral de la Janda" cuya base principal fueron los productos locales de los municipios de Conil, Vejer y Barbate.
 - Los días 17 de enero y 18 de febrero, el GDR colaboró con la Universidad de Cádiz en el curso "Técnico/a de gestión de proyectos de cooperación transfronteriza", enmarcado en el proyecto ARRABAT que gestiona el IEDT (Diputación de Cádiz) con Fondos Europeos. Esta participación se materializó en la impartición de una sesión formativa en Tánger a técnic@s de ambas orillas del Estrecho y en una visita de estos al territorio del Litoral de la Janda. Transferir la metodología Leader y visualizar su aplicación fueron los dos grandes objetivos de esta colaboración.
 - Durante los días 27 y 30 de marzo de 2008 el GDR participó en la Feria Andaluza del Turismo y Desarrollo Rural (FERANTUR 2008) mostrando a tod@s los visitantes las diferentes actuaciones llevadas a cabo con los programas PRODER de Andalucía y Programa Regional "Leader Plus" de Andalucía, así como con otras iniciativas durante el periodo 2000-2006.
 - El día 4 de abril de 2008 el GDR organizó junto al Ayuntamiento de Vejer de la Frontera y coincidiendo con la XX edición de la Feria de Ganado de Vejer de la Frontera la VIII edición de la Jornada Técnica Ganadera bajo el título de "La innovación ganadera en las explotaciones de vacuno extensivo de carne de la Janda".
 - El día 16 de abril de 2008 el GDR puso en marcha en Vejer de la Frontera, Conil de la Frontera, y Barbate la exposición itinerante "Potencialidad de los Recursos Naturales de Temporada existentes en los montes de Andalucía" dando lugar después su periplo por el resto de las 11 comarcas andaluzas que integran el Grupo de Cooperación NATURES.
 - Los días 13 y 14 de abril de 2008 el GDR acudió de la mano de la acción conjunta de cooperación "Mercado Rural" a la XII Edición de la Feria "Natural and Organic Products Europe" celebrada en Londres.
 - El día 24 de abril de 2008 en la sala de exposiciones del Convento de las Monjas Concepcionistas de Vejer de la Frontera el GDR presentó ante un numerosísimo público los

productos resultantes del proyecto Patrimonio Rural del Litoral de la Janda financiado por el Programa Regional "Leader Plus" de Andalucía.

- El día 8 de mayo de 2008, el GDR celebró en La Iruela (Jaén) una jornada técnica bajo el título de "La Cadena de Valor en la Producción Ganadera" con un objetivo claro "animar a los ganaderos a ser protagonistas de la transformación y comercialización de sus propias producciones". Esta jornada estaba enmarcada en la Acción Conjunta de Cooperación INNOGAN, que financia el Programa Regional "Leader Plus" de Andalucía y coordina el GDR Litoral de la Janda.
- El día 29 de mayo de 2008 el GDR celebró el VI Encuentro de Género y Juventud, que contó con la participación de 130 mujeres y jóvenes de los municipios de Conil, Vejer y Barbate, pertenecientes a diferentes colectivos sociales.
- El día 10 de julio de 2008 se celebró en Huéscar, Comarca del Altiplano de Granada, su segunda jornada técnica titulada "La Incorporación de las Nuevas Tecnologías en las Explotaciones Ganaderas". Esta jornada se desarrolló dentro de la Acción Conjunta de Cooperación INNOGAN, que financia el Programa Regional Leader Plus de Andalucía y coordina el GDR Litoral de la Janda.
- El día 25 de Julio de 2008 se celebró en Vejer de la Frontera el acto de presentación del nuevo Plano Callejero de la ciudad de Vejer y del mapa de La Janda. El GDR colaboró en esta elaboración con el Instituto de Cartografía de Andalucía.
- El día 11 de septiembre de 2008 se celebró en Medina-Sidonia, Territorio Alcornocaleño, la tercera y última Jornada Técnica INNOGAN, bajo el título "La Producción Ganadera Sostenible". Esta jornada se desarrolló dentro de la Acción Conjunta de Cooperación INNOGAN, que financia el Programa Regional Leader Plus de Andalucía y coordina el GDR Litoral de la Janda.
- El GDR estuvo presente en la I Edición de la Feria Internacional de Aves de Tarifa celebrada los días 18, 19, 20 y 21 de septiembre de 2008. El IBIS EREMITA fue la estrella del stand y gracias a la proyección continuada del DVD "La Ornitología como recurso turístico en el Litoral de la Janda" los visitantes del stand pudieron conocer las excelencia y la riqueza ornitológica del territorio.
- Durante los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2008 el GDR participó con un amplio stand en la Feria del Comercio y Turismo de la Janda, la presencia de la Unidad Expositora Móvil de la Acción Conjunta de Cooperación "Mercado Rural", y la presentación del DVD "La Ornitología como recurso turístico en el Litoral de la Janda" constituyó el grueso de la participación del GDR en este importante evento comarcal.
- El día 24 de septiembre de 2008 tuvo lugar en la Escuela de Hostelería de Cádiz la presentación del Recetario "Sabores de nuestra tierra: 45 maneras de disfrutar de la ganadería andaluza". Este recetario fue una de las actuaciones puestas en marcha dentro de la Acción Conjunta de Cooperación "INNOGAN: Programa de apoyo a la actividad ganadera", que financia el Programa Regional "Leader Plus" de Andalucía y coordina el GDR Litoral de la Janda.
- Durante los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2008 se celebraron en Conil, Vejer y Barbate las I Jornadas Técnicas sobre el Patrimonio Rural del Litoral de la Janda bajo el título "Con el pasado presente". El evento congregó a más de un centenar de personas durante sus tres días de celebración. Con estas jornadas el GDR cerró el proyecto de puesta en valor del patrimonio rural comarcal, que fue financiado por el Programa Regional "Leader Plus" de Andalucía.
- El día 15 de octubre de 2008 el GDR participó en la "Jornada de Promoción, Calidad y Sostenibilidad Turística en la Janda" organizada y subvencionada por la Red Territorial de Apoyo a Emprendedores, en colaboración con el Ayuntamiento de Barbate. Esta participación se centró en dar a conocer la Iniciativa de Turismo Sostenible del Litoral de la Janda, de la que el GDR es promotor.
- El día 21 de octubre de 2008 el GDR participó en la Tercera Jornada de la Carta Europea de Turismo Sostenible (C.E.T.S) que se celebró en el Instituto Social de la Marina de Barbate organizada por la dirección del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate.

- El día 23 de octubre de 2008 el GDR organizó en su sede las jornadas técnicas: "Los Sistemas de Información Geográfica en el Litoral de la Janda. Aplicaciones prácticas". El acto concentró a un gran número de personas interesadas en los Sistemas de Información Geográfica y contó con la intervención de cuatro ponentes de gran nivel.
- El día 29 de octubre de 2008 el GDR asistió a la presentación de la Nueva Estrategia Rural de Andalucía que se celebró en Granada.
- El día 29 de octubre de 2008 el GDR colaboró con la Agencia IDEA en la presentación de las ayudas contempladas en la Orden de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial en Andalucía 2007-2009, centrándose especialmente en el programa INNOEMPRESA.
- Durante los días 18 y 19 de noviembre de 2008 se celebró en la sede del GDR la jornada de formación del software de gestión de explotaciones ganaderas de vacuno. Este software fue desarrollado a través de la Acción Conjunta de Cooperación "INNOGAN", financiada por el Programa Regional "Leader Plus" de Andalucía y que coordinó el GDR Litoral de la Janda.
- El día 20 de noviembre de 2008 en la sede del GDR, el Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural presentó los resultados de Acción Conjunta de Cooperación INNOGAN, que financia el Programa Regional Leader Plus de Andalucía y que coordinó el GDR Litoral de la Janda.
- El día 27 de noviembre de 2008 el GDR colaboró en una campaña escolar para sensibilizar contra la contaminación y el cambio climático.
- El día 27 de noviembre de 2008 el GDR realizó el I Encuentro para Emprendedores Creativos y Culturales del Litoral de la Janda. Esta acción se encuentra enmarcada en el proyecto "Agrolunar Cádiz", que han desarrollado los 4 GDR de la provincia de Cádiz, a través de la Asociación Cádiz Rural, con la financiación de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
- Durante el mes de diciembre de 2008 el GDR celebró sesiones informativas en El Palmar, Vejer, Conil, El Colorado, Barbate, Los Caños de Meca y Zahara de los Atunes con el fin de recordar las líneas de ayudas que engloba la Iniciativa de Turismo Sostenible del Litoral de la Janda que gestiona el propio GDR.
- El día 11 de diciembre de 2008 el GDR mantuvo una reunión de trabajo en Vejer de la Frontera con representantes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Agencia de Reestructuración y Modernización de la Agricultura del Gobierno de Polonia, del Grupo de Acción Local Stowarzyszenia "Kapital-Praca-Rozwój" y de la Fundación Polaco - Española para Cooperación y Desarrollo.
- El día 27 de diciembre de 2008 el GDR y ARA presentaron en Vejer de la Frontera, la "Guía práctica de Responsabilidad Social Corporativa: Una aplicación a GDR, empresas y organizaciones turísticas rurales de Andalucía", que financia la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía.
- El día 9 de enero de 2009 en el salón de actos del GDR Litoral de la Janda se celebró la firma del acuerdo alcanzado por dicho Grupo y la entidad financiera la Caixa, que de esta forma se convierte en la entidad depositaria de los fondos públicos que reciba el GDR para la puesta en marcha del nuevo Programa de Desarrollo Rural, que financiará el FEADER durante el periodo 2009 – 2013.
- El día 22 de enero de 2009 tuvo lugar en el Ayuntamiento de Tarifa la primera reunión de la Comisión Organizadora de la Feria Internacional de Aves de Tarifa, que este año pretende celebrar su segunda edición. El GDR del Litoral de la Janda está participando activamente en los trabajos de organización junto con el resto de entidades integrantes de esta Comisión, que presidirá el Ayuntamiento de Tarifa.
- El GDR Litoral de la Janda y el resto de Grupos de Desarrollo Rural andaluces integrantes de la acción conjunta de cooperación INNOGAN, se reunieron el día 23 de enero de 2009 en Mollina

(Málaga), para valorar positivamente los resultados obtenidos con la puesta en marcha del citado proyecto, y comienzan a diseñar lo que será la segunda fase del proyecto INNOGAN.

- El día 10 de febrero de 2009 se celebró en Tarifa, concretamente en el punto de información del Parque Natural del estrecho, situado a pocos metros de la carretera N – 340, la primera reunión del grupo de trabajo de la Carta Europea de Turismo Sostenible, tras la obtención de este galardón el pasado mes de septiembre de 2008, cuya entrega se hizo coincidiendo con la celebración del Congreso anual de la Federación Europea de Espacios Protegidos, EUROPARC. El GDR del Litoral de la Janda, tras incorporar al municipio de Tarifa a su ámbito de intervención, participó activamente en la citada reunión.
- El Ayuntamiento de Tarifa y los GDR del Litoral de la Janda y de Los Alcornocales mantuvieron una reunión el día 13 de febrero de 2009 con la intención de apostar por la creación de un Centro de Interpretación de Cetáceos en la antigua lonja de Tarifa, situada frente al Puerto pesquero.
- El día 19 de febrero de 2009 en la sede del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en Madrid se congregó a las tres redes de cooperación de Grupos de Desarrollo Rural de toda España, que actualmente desarrollan sus actividades en el ámbito de la promoción y puesta en valor del turismo ornitológico. El GDR Litoral de la Janda integrante del proyecto “Bird-Andalucía” participó en esta reunión junto con el jefe de filas, el GDR Aljarafe-Doñana. Los otros dos proyectos participantes en la reunión han sido “RETO”, que agrupa a GDR de varias comunidades autónomas españolas, y “TRINO”, cuya composición es íntegramente por GDR de la Comunidad Autónoma de Castilla – León.
- El GDR, con un ambicioso objetivo de mejora interna y de las actividades que desarrolla, se ha marcado como uno de sus metas para el año 2009 la implantación de un sistema de gestión de la calidad, que le permita a medio plazo convertirse en una organización que aplique los principios de la excelencia en su gestión, más conocido como modelo EFQM.
- En la mañana del día 18 de febrero de 2009 La Delegación del Medio Rural del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha sido el escenario elegido por los GDR de la provincia de Cádiz y “la Caixa” para presentar, los diferentes programas y convocatorias de ayudas, que la Caixa pone a disposición de todos los colectivos del medio rural gaditano, a través de la Obra Social y de la Fundación “la Caixa”.
- Durante la última semana de febrero y la primera de marzo Vejer y Conil acogieron, respectivamente, la “Exposición Itinerante de Energías Renovables OPTIMAE”. Esta exposición forma parte del conjunto de acciones encuadradas en la Acción Conjunta de Cooperación OPTIMAE, en la que participan 11 territorios andaluces a través de sus Grupos de Desarrollo Rural. Entre ellos se encuentra el Grupo de Desarrollo Rural Litoral de La Janda.
- El día 24 de febrero de 2009, La Asociación CIRCE “Conservación, Información y Estudio sobre Cetáceos” y la Gerencia del GDR Litoral de la Janda mantuvieron una reunión de trabajo, en las oficinas del GDR, en Vejer de la Frontera, con el fin de darse a conocer las actividades que cada organización desarrolla y establecer posibles líneas de trabajo comunes, con un único objetivo: la protección y la puesta en valor de los cetáceos, como recurso natural que puede reportar un importante beneficio económico, social, cultural y ambiental al territorio del Litoral de la Janda, y por tanto contribuir a su desarrollo socioeconómico, siempre, bajo el prisma de la sostenibilidad.
- Durante el mes de febrero de 2009 el GDR Litoral de la Janda instaló 12 paneles informativos en 10 puntos estratégicos de los municipios de Conil, Vejer y Barbate, que se caracterizan por tener unos paisajes de extrema belleza y calidad, vinculados al binomio agua y agricultura tradicional. Una nueva ruta turística, cuyo centro de atención será, nada más y nada menos que el propio paisaje.
- Los nuevos proyectos sobre recursos turísticos en los que trabajará el GDR Litoral de la Janda y los Ayuntamientos de Conil, Vejer y Barbate y que se presentarán a la Iniciativa de Turismo Sostenible se centrarán en el atún rojo, cetáceos, aves y hechos históricos turísticos. Con ello se pretende la creación de una serie de productos turísticos, que aprovechando los recursos locales del territorio, contribuyan a aumentar y mejorar la oferta, y por tanto reduzcan el impacto de la estacionalidad de la actividad turística en la zona.

- El día 4 de marzo de 2009 el GDR Litoral de la Janda participó en una reunión de trabajo celebrada en la sede del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. La cooperación con el otro lado del Atlántico es una de las líneas de trabajo recogidas en la Nueva Estrategia Rural de Andalucía, que se pondrá en marcha en los próximos meses.
- El día 9 de marzo de 2009 la sede de la Confederación de Empresarios de Cádiz fue el escenario elegido por la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa para la presentación de la Orden de Incentivos a la creación y modernización de empresas, a la cooperación competitiva y a la inversión en I + D + i.
- El 11 de marzo de 2009, La Junta Directiva del GDR Litoral de la Janda, presidida por Jaime Castro Romero, celebró su primera sesión de trabajo del año. El principal asunto tratado fue la constitución del Consejo Territorial de Desarrollo Rural, órgano que será el responsable y competente, en el seno del GDR, para tomar las decisiones relativas la gestión del Plan de Actuación Global (2007 – 2013).
- El día 12 de marzo de 2009 el GDR Litoral de la Janda presentó los contenidos de la IX Jornada Técnica Ganadera a la Mesa de Promoción del Ganado de Vejer titulada “Calidad y diferenciación de la carne de vacuno: una estrategia para crecer en un mercado global”, que se celebró en Vejer de la Frontera el día 24 de abril de 2009, organizada por el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera y el GDR Litoral de la Janda.
- El día 27 de marzo de 2009 La Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía mantuvo una reunión de trabajo con los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía para tratar el cierre del MCA 2000 – 2006, en concreto el programa PRODER y a la Iniciativa Comunitaria Leader Plus de Andalucía, y poner en marcha el Plan de Actuación Global, que tendrá vigencia hasta el año 2015.
- El día 16 de abril y bajo el lema “Descubre los productos del Litoral de la Janda: tradición y calidad”, el GDR presentó en la Casa del Mar de Barbate una Campaña de Promoción de los Productos Locales acogidos a marcas de calidad. Calidad Certificada, Indicación Geográfica Protegida de la caballa y la melva de Andalucía, Marca Parque Natural y las marcas “Mojama del Sur”, “Atún Salvaje de Almadraba del Sur de España”, “Voraz de Tarifa – Besugo de la Pinta” y “Pescado de Conil” fueron las certificaciones seleccionadas para realizar esta Campaña de Promoción y Sensibilización, especialmente dirigida al mercado local y a sus consumidores.
- El día 16 de abril de 2009 La Junta Directiva del GDR ratificó en sesión celebrada en la Casa del Mar de Barbate, el acuerdo tomado el pasado 11 de marzo por esta misma Junta Directiva relativo a la constitución del Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda que estará integrado por 28 entidades, dando cumplimiento a la Resolución del 17 de marzo de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
- El día 24 de abril de 2009 se celebró La Jornada Técnica Ganadera, que este año entró en su novena edición, un año más abordó temas de interés para todo el sector del vacuno extensivo de carne. Medio centenar de técnicos y ganaderos pudieron conocer y debatir acerca de aspectos tan interesantes para el futuro del sector como, la diferenciación de las producciones cárnicas mediante denominaciones de calidad y la incidencia de la liberalización, cada vez más, de los mercados a nivel global.
- El día 28 de abril de 2009 Carlos Romero, Gerente del GDR Litoral de la Janda, presentó los proyectos de apoyo al sector ganadero liderados por este GDR en las Jornadas del Grupo de Cooperación ACEQUIA, que bajo el título “Seis años trabajando por el sector agrario andaluz”, se celebraron en la ciudad de Córdoba.
- El día 30 de abril de 2009 se celebró una reunión en Vejer de la Frontera a la que acudieron Carlos Romero, en calidad de Gerente del GDR, y José Manuel Cossi y Cristina Cano, en calidad de Director de Desarrollo Territorial, Turismo y Proyectos y de Técnica de la Delegación de Conil de la Frontera de la Cámara de Comercio, respectivamente. La selección, por parte del GDR Litoral de la Janda, de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cádiz, y la aceptación por parte de esta, como entidad que formará parte del Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Litoral de la Janda, ha servido de palanca para acercar posturas y establecer

nuevas vías de colaboración entre las dos entidades, con el objeto de fortalecer el tejido empresarial y favorecer el desarrollo socioeconómico del territorio.

- Durante el mes de abril de 2009 se celebraron varias sesiones informativas, dirigidas a diferentes colectivos de ciudadanos, sobre la “Campaña de Promoción de los Productos Locales del Litoral de la Janda”, que el GDR del Litoral de la Janda ha puesto en marcha en el seno de la Acción Conjunta de Cooperación “Mercado Rural”, que financió la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
- Durante los días 13, 14 y 15 de mayo de 2009, una misión técnica del GDR Litoral de la Janda pudo comprobar “in situ” los efectos positivos y la eficiencia conseguida a través de la utilización de diferentes fuentes de energías renovables tales como el biogás, la geotermia, la energía eólica o la fotovoltaica para el suministro de poblaciones completas, edificios públicos singulares o explotaciones agropecuarias. Esta visita se enmarca en la Acción Conjunta de Cooperación OPTIMAE, que financia la Junta de Andalucía.
- Durante los días 6 y 12 de mayo de 2009, Las Casas de la Cultura de Conil de la Frontera y Tarifa acogieron, respectivamente, una Jornada de promoción del ahorro y la eficiencia energética y utilización de energías renovables en el sector doméstico. Estas Jornadas se enmarcan en la Acción Conjunta de Cooperación OPTIMAE, que financia la Junta de Andalucía y que organizó el GDR Litoral de la Janda en colaboración con el GDR Sierra de Cazorla, organización que coordina esta acción conjunta de cooperación.
- El día 18 de mayo de 2009 el GDR del Litoral de la Janda organizó un encuentro entre el Centro Tecnológico del Turismo, Ocio y Calidad de Vida, más conocido como TECNOTUR, y los restantes 4 GDR’s existentes en la provincia de Cádiz, con el objeto de conocer las actividades desarrolladas por este centro y establecer puentes para la cooperación y el trabajo conjunto en materia de innovación tecnológica para el sector turístico del medio rural gaditano.
- El día 19 de mayo de 2009 los GDRs del Litoral de la Janda y de Los Alcornocales mantuvieron sendas reuniones con el Ayuntamiento de Tarifa y con las empresas y entidades que en el municipio de Tarifa se dedican al avistamiento de cetáceos como actividad principal y/o como complemento a otras actividades, tales como la investigación y la educación ambiental.
- Entre los días 28 y 31 de mayo de 2009 se celebró en Barbate la 2ª Feria Gastronómica del Atún Rojo de Almadraba, el GDR Litoral de la Janda aprovechó la celebración de este evento para exponer su trayectoria y trabajo en favor del desarrollo sostenible de los municipios de Barbate, Conil, Vejer y, desde este año, de Tarifa.
- El día 4 de junio de 2009 fue aprobado provisionalmente por la Junta Directiva del GDR La propuesta de Plan de Actuación Global, que constituirá el paquete de actuaciones que podrán ser auxiliadas con cargo al nuevo programa de desarrollo rural, que se pondrá en marcha este año, extendiéndose su duración hasta el 2013, y que será financiado por el Fondo Europeo FEADER y la Junta de Andalucía.
- El GDR del Litoral de la Janda presentó en FICODER, 1º Foro Internacional de Cooperación en Desarrollo Rural, celebrado en Sevilla entre los días 8 al 10 de junio de 2009, sus actuaciones en materia de desarrollo rural, poniendo especial énfasis en las acciones y proyectos de cooperación desarrollados.
- Después de que el pasado 6 de junio de 2009 se realizara la apertura oficial del plazo de presentación de solicitudes de ayuda al GDR Litoral de la Janda, para su tramitación, valoración y posterior aprobación con cargo al Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, el GDR comienza a recibir las primeras propuestas de iniciativas y proyectos. Comisiones Obreras de Cádiz y Ayuntamiento de Barbate están valorando la presentación de diversas iniciativas dirigidas a los colectivos de jóvenes y mujeres.
- Durante los días 18 y 19 de junio de 2009 técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino visitaron varios proyectos en los municipios de Barbate y Conil de la Frontera, financiados con cargo a la Iniciativa Comunitaria Leader Plus y al PRODER de Andalucía. Esta visita forma parte de la agenda del MMARM, que tiene como objetivo recoger las mejores prácticas en desarrollo rural.

- El día 19 de junio de 2009 la sede del GDR Litoral de la Janda, una vez más, fue el lugar elegido para la celebración de la IV Jornada del Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate. GDR y Consejería de Medio Ambiente lideran este importante proyecto que afecta al espacio natural que, con la puesta en marcha de la 2ª fase y con un grado de ejecución de alrededor del 50%, respecto a lo recogido en el Plan de Acción, entre actuaciones finalizadas y puestas en marcha, está cumpliendo las expectativas previstas.
- Durante los días 23 y 24 de junio de 2009, Lucena (Córdoba), acogió la celebración de las II Jornadas de Coordinación organizadas por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Isabel María Aguilera Gamero, nueva titular, presidió las mismas ante los equipos técnicos de los 52 Grupos de Desarrollo Rural, que tenían el reconocimiento provisional para la gestión del Eje 4º del FEADER.
- El día 29 de junio de 2009 se celebró en la localidad de Alcalá de los Gazules el II Foro de Educación Ambiental, organizado por el Área de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Cádiz. El GDR Litoral de la Janda participó activamente con la participación de casi una treintena de organismos públicos y privados, que contemplan la educación ambiental en las actividades que desarrollan.
- El día 29 de junio de 2009 los diferentes órganos de gobierno del GDR aprueban y ratifican el Plan de Actuación Global, que será gestionado y ejecutado por este GDR, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. Desarrollo e impulso de la Estrategia de Desarrollo Rural, Dinamización Económica y Mejora de la Calidad de vida en las Zonas Rurales son los tres Programas de los que constará el Plan de Actuación Global, en ellos se insertan alrededor de cuatrocientas cincuenta intervenciones.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA

3.1 Resumen del informe

En el periodo en el que se ha ejecutado el Proder de Andalucía podemos destacar que se habían producido, un total de 106 solicitudes de las que 43 han sido promovidas por organizaciones del sector privado, 20 por el sector público, 28 por personas físicas y 15 por el propio Grupo de Desarrollo Rural.

Por otro lado, el número de contratos realizados por el GDR ha sido de 56, traduciéndose este número en 3.519.018,77 € de Coste Subvencionable, y en 1.624.086,19 € de Subvención.

En relación a los expedientes con ejecución al finalizar el periodo, éstos alcanzaban el número de 56 expedientes, siendo la Inversión Comprobada de 5.031.795,78 €, y la Subvención de 1.624.086,19 €.

El importe de subvención pagada ha fecha 30 de junio de 2009 ha sido de 1.624.086,19 € mientras que los fondos recibidos se correspondían con la cantidad de 1.624.096,00 €, quedando sin comprometer la cantidad de 9,81 € Los fondos recibidos se han distribuido en las siguientes fuentes financieras:

- FEOGA-O..... 1.136.867,00 €
- MAPA 381.916,00 €
- CAP..... 105.313,00 €

Con respecto a los indicadores de empleo, el número de empleos creados durante el periodo de ejecución ha sido de 76, y el número de empleos consolidados de 106.

3.2 Cuadros financieros

Durante el periodo de ejecución del Programa se han producido algunas modificaciones en el Cuadro financiero de Proder de Andalucía, siendo la secuencia de cambios la que a continuación detallamos:

Resolución de 1 de octubre de 2002

Litoral de La Janda	Resumen Proder final del Cuadro Financiero								
	Coste Total (1=2+9)	Gasto público total (2=4+6+7+8)	%	FEOGA-O 4	M.A.P.A. 6	Consejería 7	Administrac. locales 8	Privado neto 9	%
Línea 1.- Dinamización socioeconómica	127.442,42	76.465,45	60,00	53.525,82	17.981,28	4.958,35	0,00	50.976,97	40,00
Línea 2.- Estrategias de cooperación	203.907,87	152.930,90	75,00	107.051,63	35.962,57	9.916,70	0,00	50.976,97	25,00
Línea 3.- Protección y mejora del patrimonio y del medio ambiente	637.212,09	382.327,25	60,00	267.629,08	89.906,42	24.791,75	0,00	254.884,84	40,00
Línea 4.- Desarrollo y mejora de infraestructuras relacionadas con la producción agraria	254.884,84	152.930,90	60,00	107.051,63	35.962,57	9.916,70	0,00	101.953,93	40,00
Línea 5.- Valorización de productos endógenos del medio rural	382.327,25	229.396,35	60,00	160.577,45	53.943,85	14.875,05	0,00	152.930,90	40,00
Línea 6.- Fomento, mejora y diversificación económica Sector agrario, artesanía y turismo rural.	892.096,92	535.258,15	60,00	374.680,71	125.868,99	34.708,45	0,00	356.838,77	40,00
Total adjudicado en el reparto	2.497.871,38	1.529.309,01	0,00	1.070.516,32	359.625,69	99.167,00	0,00	968.562,37	38,78

Litoral de la Janda	Resumen final del Cuadro Financiero				
Años	Gasto público total	FEOGA-O	FEDER	M.A.P.A.	Consejería
2000	228.708,06	160.095,64	0,00	57.411,45	11.200,97
2001	220.771,09	154.539,77	0,00	52.011,07	14.220,25
2002	216.866,29	151.806,40	0,00	49.765,75	15.294,13
2003	221.342,81	154.939,97	0,00	50.574,61	15.828,23
2004	210.322,04	147.225,43	0,00	49.422,54	13.674,07
2005	214.055,03	149.838,52	0,00	50.027,96	14.188,54
2006	217.243,69	152.070,58	0,00	50.412,30	14.760,81
TOTAL ABSOLUTO	1.529.309,01	1.070.516,32	0,00	359.625,69	99.167,00

Resolución de 26 de junio de 2003

Litoral de La Janda	Resumen Proder final del Cuadro Financiero								
	Coste Total	Gasto público total	%	FEOGA-O	M.A.P.A.	Consejería	Administrac. locales	Privado neto	%
	(1=2+9)	(2=4+6+7+8)		4	6	7	8	9	
Línea 1.- Dinamización socioeconómica	764.654,51	458.792,70	60,00	321.154,90	107.887,71	29.750,10	0,00	305.861,80	40,00
Línea 2.- Estrategias de cooperación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Línea 3.- Protección y mejora del patrimonio y del medio ambiente	509.769,67	305.861,80	60,00	214.103,26	71.925,14	19.833,40	0,00	203.907,87	40,00
Línea 4.- Desarrollo y mejora de infraestructuras relacionadas con la producción agraria	254.884,84	152.930,90	60,00	107.051,63	35.962,57	9.916,70	0,00	101.953,93	40,00
Línea 5.- Valorización de productos endógenos del medio rural	254.884,84	152.930,90	60,00	107.051,63	35.962,57	9.916,70	0,00	101.953,93	40,00
Línea 6.- Fomento, mejora y diversificación económica Sector agrario, artesanía y turismo rural.	764.654,51	458.792,70	60,00	321.154,90	107.887,71	29.750,10	0,00	305.861,80	40,00
Total adjudicado en el reparto	2.548.848,35	1.529.309,01		1.070.516,32	359.625,69	99.167,00	0,00	1.019.539,34	40,00

Resolución de 22 de noviembre de 2004

Litoral de La Janda		Resumen final del Cuadro Financiero							
Líneas de actuación y Ámbitos de intervención		Coste Total	Gasto público total	FEOGA-O	FEDER	Cofinanciación	M.A.P.A.	CAP	Privado
1. Dinamización socioeconómica	1305		560.000	392.000	0	168.000	131.687	36.313	
3. Protección y mejora del Patrimonio y del medio ambiente	1306		306.000	214.200	0	91.800	71.958	19.842	
4. Desarrollo y mejora de infraestructuras	1309		0	0	0	0	0	0	
5. Valorización de productos endógenos	1304		34.482	24.137	0	10.345	8.109	2.236	
6. Fomento, mejora y diversificación económica	1307		480.000	336.000	0	144.000	112.875	31.125	
8. Industrias agroalimentarias	114		0	0	0	0	0	0	
9. Gastos de funcionamiento imputados al FEOGA-O a partir de 1 de enero de 2005	1305-1		243.614	170.530	0	73.084	57.287	15.797	
FEOGA-O (7.55)	Total	2.706.827	1.624.096	1.136.867	0	487.229	381.916	105.313	1.082.731
9.- Gastos de funcionamiento imputados al FEDER cerrados a 31 de diciembre de 2004									
10. Infraestructuras y equipamiento en zonas rurales no agrarias	164								
FEDER (7.59)	Total								
TOTAL		2.706.827	1.624.096	1.136.867	0	487.229	381.916	105.313	1.082.731

Resolución de 21 de abril de 2006

Litoral de La Janda		Resumen final del Cuadro Financiero							
Líneas de actuación y Ámbitos de intervención		Coste Total	Gasto público total	FEOGA-O	FEDER	Cofinanciación	M.A.P.A.	CAP	Privado
1. Dinamización socioeconómica	1305		559.993	391.995	0	167.998	117.071	50.927	
3. Protección y mejora del Patrimonio y del medio ambiente	1306		306.003	214.202	0	91.801	66.991	24.810	
4. Desarrollo y mejora de infraestructuras	1309		0	0	0	0	0	0	
5. Valorización de productos endógenos	1304		4.326	3.028	0	1.298	1.298	0	
6. Fomento, mejora y diversificación económica	1307		510.160	357.112	0	153.048	133.181	19.867	
8. Industrias agroalimentarias	114		0	0	0	0	0	0	
9. Gastos de funcionamiento imputados al FEOGA-O a partir de 1 de enero de 2005	1305-1		243.614	170.530	0	73.084	63.375	9.709	
FEOGA-O (7.55)	Total	2.706.826	1.624.096	1.136.867	0	487.229	381.916	105.313	1.082.730
9.- Gastos de funcionamiento imputados al FEDER cerrados a 31 de diciembre de 2004									
10. Infraestructuras y equipamiento en zonas rurales no agrarias	164								
FEDER (7.59)	Total								
TOTAL		2.706.826	1.624.096	1.136.867	0	487.229	381.916	105.313	1.082.730

3.3 Modificaciones en las condiciones generales que afectan a la ejecución del programa

Durante el periodo de ejecución de Proder de Andalucía se han producido algunos cambios en cuanto al número de socios de pleno derecho. Estos cambios los podemos dividir por las distintas anualidades en las que se ha desarrollado el Programa.

Año	Nº de bajas	Nº de altas	Nº de socios
2003	1	4	67
2004	1	1	68
2005	1	4	71
2006	3	1	69
2007	0	1	70
2008	8	8	70
2009 (a 30 de junio)	2	12	80

La Asamblea General de Socios ha celebrado distintas reuniones durante la duración de Proder de Andalucía diferenciadas por anualidades (2003-30 de junio de 2009) y que a continuación detallamos:

Año 2003

Se celebraron 3 reuniones, dos en sesión ordinaria, y una en sesión extraordinaria. En estas sesiones de trabajo, se tomaron las decisiones necesarias para el buen funcionamiento de la Asociación, en cumplimiento de lo establecido en los Estatutos:

- Aprobación de la modificación de los estatutos para su adaptación a la nueva Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación y del reglamento de régimen interno.
- Aprobación de la gestión de la Junta Directiva y Memoria Anual de Actividades del ejercicio 2002.
- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002.
- Modificación de la representación de la Vocalía de la Juventud en la Junta Directiva.
- Alta en la representación de la Vocalía de Género, hasta ahora sin cubrir.
- Aprobación del presupuesto de la entidad para el ejercicio 2004.
- Ratificación de la aprobación por Junta Directiva de la admisión de nuevos socios.
- Ratificación de la representación de la Asociación en los Grupos de Cooperación Leader Plus D.6 y c.4, en la Asociación "Cádiz Rural" y en la Empresa de Gestión Turística del Parque Natural de Los Alcornocales y de la Janda, S.L.
- Informe sobre el estado de ejecución de la Iniciativa Comunitaria Leader Plus y del PRODER de Andalucía, de los proyectos para la incorporación de la perspectiva de género y de la juventud a las actuaciones de desarrollo rural, de los proyectos sobre patrimonio, turismo, vacuno extensivo, etc. aprobados al Grupo y en proceso de ejecución, etc.
- Aprobación de la integración de la Asociación, en la Asociación de Productores Alimentarios de Calidad del Litoral de la Janda.

Año 2004

Se celebraron 3 reuniones, dos en sesión ordinaria, y una en sesión extraordinaria. En estas sesiones de trabajo, se han tomado las decisiones necesarias para el buen funcionamiento de la Asociación, en cumplimiento de lo establecido en los Estatutos:

- Aprobación de la gestión de la Junta Directiva y Memoria Anual de Actividades del ejercicio 2003.
- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003.
- Ratificación de altas y bajas de socios aprobadas por la Junta Directiva.
- Modificación de la representación de la Vocalía de Género en la Junta Directiva.
- Aprobación del presupuesto de la entidad para el ejercicio 2005.
- Presentación de la Memoria de la Asociación editada con motivo de los 8 años de funcionamiento y de trabajo por la Comarca.
- Información sobre el cumplimiento de la regla N + 2.
- Se ha informado del estado de ejecución de las nuevas oficinas del GDR.

Año 2005

Se celebraron 3 reuniones, dos en sesión ordinaria, y una en sesión extraordinaria. En estas sesiones de trabajo, se han tomado las decisiones necesarias para el buen funcionamiento de la Asociación, en cumplimiento de lo establecido en los Estatutos:

- Aprobación de la gestión de la Junta Directiva y Memoria Anual de Actividades del ejercicio 2004.
- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004 y del Informe de Auditoría.
- Ratificación de la aprobación por Junta Directiva de la admisión de nuevos socios.
- Aprobación de la entrada del GDR en la Asociación Empresarial "Turismo Janda Litoral" como socio protector.
- Aprobación de renovación de la póliza de crédito suscrita con Caja San Fernando, para cubrir los gastos de funcionamiento.

- Aprobación de solicitud de homologación de las nuevas oficinas del GDR como Centro de Formación Ocupacional.
- Nombramiento de la nueva Junta Directiva.
- Aprobación del presupuesto de la entidad para el ejercicio 2006.
- Información sobre las obras de las nuevas oficinas del GDR.
- Aprobación de la modificación del Art. 4º de los Estatutos relativo al domicilio social de la Asociación.
- Aprobación de la Adhesión al Pacto Andaluz por la dehesa.

Año 2006

Se celebraron 2 reuniones, las dos en sesión ordinaria. En estas sesiones de trabajo, se han tomado las decisiones necesarias para el buen funcionamiento de la Asociación, en cumplimiento de lo establecido en los Estatutos:

- Aprobación de Actas de las diferentes sesiones.
- Aprobación de la gestión de la Junta Directiva y Memoria Anual de Actividades del ejercicio 2005.
- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2005 y del Informe de Auditoría.
- Ratificación de la aprobación por Junta Directiva de la admisión de nuevos socios.
- Ratificación de la baja de socios.
- Aprobación de renovación de la póliza de crédito suscrita con Caja San Fernando, para cubrir los gastos de funcionamiento.
- Aprobación del presupuesto de la entidad para el ejercicio 2007.
- Información sobre los programas y proyectos que gestiona el GDR.
- Aprobación del Plan de actividades para el año 2007.
- Información de las nuevas perspectivas para el periodo 2007 – 2013.

Año 2007

Se celebraron 3 reuniones, una en sesión ordinaria y dos en sesión extraordinaria. En estas sesiones de trabajo, se han tomado las decisiones necesarias para el buen funcionamiento de la Asociación, en cumplimiento de lo establecido en los Estatutos:

- Aprobación de Actas de las diferentes sesiones.
- Aprobación de la gestión de la Junta Directiva y Memoria Anual de Actividades del ejercicio 2006.
- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2006 y del Informe de Auditoría.
- Ratificación de la aprobación por Junta Directiva de la admisión de nuevos socios.
- Aprobación del presupuesto de la entidad para el ejercicio 2008.
- Información sobre el Programa de Turismo Sostenible.
- Información sobre la Nueva Estrategia Rural de Andalucía.
- Elección de nuevo Presidente.
- Ampliación del Art. 2º de los estatutos. Se incluye un nuevo punto:

h) Promover la cooperación regional, nacional e internacional para el desarrollo

- Modificación del Art. 5º de los estatutos. Queda redactado de la siguiente forma:

El ámbito territorial de actuación será todo el territorio de la provincia de Cádiz.

Año 2008

Se celebraron 3 reuniones, una en sesión ordinaria y dos en sesión extraordinaria. En estas sesiones de trabajo, se han tomado las decisiones necesarias para el buen funcionamiento de la Asociación, en cumplimiento de lo establecido en los Estatutos:

- Aprobación de las Cuentas Anuales, la liquidación del Presupuesto y el Informe de Auditoría del ejercicio 2007.

- ❑ Aprobación de la Memoria Anual de Actividades del ejercicio 2007.
- ❑ Aprobación del presupuesto del año 2009.
- ❑ Aprobación de la modificación de los Estatutos de la Asociación.
- ❑ Aprobación de la solicitud de homologación como GDR y los compromisos que se asumen.
- ❑ Aprobación de la ampliación del ámbito de actuación y de influencia para los nuevos programas de desarrollo rural, etc.
- ❑ Conocimiento del estado de ejecución de los diferentes programas y proyectos que gestiona y desarrolla el GDR, así como de las nuevas incorporaciones y bajas de socios, etc.

Año 2009 (hasta 30 de junio)

Hasta el 30 de junio de 2009 se han celebrado 2 reuniones, una en sesión ordinaria y una en sesión extraordinaria. En estas sesiones de trabajo, se han tomado las decisiones necesarias para el buen funcionamiento de la Asociación, en cumplimiento de lo establecido en los Estatutos:

- ❑ Aprobación de las Cuentas Anuales, la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2008.
- ❑ Aprobación de la Memoria Anual de Actividades del ejercicio 2008.
- ❑ Ratificación, del Plan de Actuación Global, incluido el Presupuesto de Ejecución del Plan.
- ❑ Estado de situación de las cuotas de los asociados.
- ❑ Conocimiento del estado de ejecución de los diferentes programas y proyectos que gestiona y desarrolla el GDR, así como de las nuevas incorporaciones y bajas de socios, etc.
- ❑ Aprobación del apoyo a la creación del Museo Arqueológico de Medina Sidonia a solicitud del Excmo. Ayuntamiento de Medina Sidonia.

De igual manera la Junta Directiva ha celebrado distintas reuniones durante la duración del Programa diferenciadas por anualidades (2003-30 de junio de 2009) y que a continuación detallamos:

Año 2003

Se celebraron 3 reuniones, en las que se han tomado las decisiones estratégicas y de gestión necesarias para el buen funcionamiento de la Asociación:

- ❑ Se han aprobado subvenciones a solicitudes de ayudas de proyectos presentados al amparo de la Iniciativa Comunitaria Leader + y del PRODER de Andalucía.
- ❑ Se han desestimado solicitudes de ayuda de proyectos presentados al amparo de la Iniciativa Comunitaria Leader + y del PRODER de Andalucía.
- ❑ Se ha aprobado el Presupuesto de Ejecución del Programa con cargo a la Iniciativa Comunitaria Leader + de Andalucía.
- ❑ Se ha debatido, aprobado y propuesto a la Asamblea el cierre de las cuentas anuales y la liquidación del presupuesto para el ejercicio 2002.
- ❑ Se ha debatido, aprobado y propuesto a la Asamblea la Memoria anual de Actividades-Gestión del ejercicio 2002.
- ❑ Se ha procedido a la admisión de nuevos socios.
- ❑ Se han nombrado los representantes en los Grupos de Cooperación C.4, D.6, Asociación Cádiz Rural, Asociación de Productores Alimentarios de Calidad del Litoral de la Janda y E.G.T. Parque Natural de Los Alcornocales y la Janda, S.L.
- ❑ Se ha procedido a la aprobación de modificación de contratos de ayuda en el marco de la Iniciativa Comunitaria Leader + de Andalucía.
- ❑ Se ha informado de los proyectos tramitados en el marco del Eje 2º de Cooperación de la Iniciativa Comunitaria Leader + de Andalucía (Grupos de Cooperación C.4 y D.6) y el IFOP.
- ❑ Se ha aprobado la imagen de los proyectos "Patrimonio Rural del Litoral de la Janda" y "Litoral de la Janda Emprendedor".
- ❑ Se ha informado sobre el estado de ejecución de las convocatorias: PRODER Andalucía, Leader Plus, etc.
- ❑ Se ha informado sobre la situación de los asociados con relación al pago de las cuotas.

- ❑ Se ha aprobado la modificación de los claveros para la cuenta acreditada de los fondos de la Iniciativa Comunitaria Leader + de Andalucía.
- ❑ Se ha debatido y propuesto a una Asociación de Mujeres para cubrir la Vocalía de Género.
- ❑ Se ha debatido y aprobado la propuesta de Presupuesto de la Asociación para el año 2004.
- ❑ Se ha debatido y aprobado la propuesta de elevar a Asamblea General de socios la integración/participación en la Asociación de Productores Alimentarios de Calidad del Litoral de la Janda.
- ❑ Se ha aprobado iniciar las acciones correspondientes para el reintegro de las subvenciones por incumplimientos de los requisitos de los programas de ayuda.
- ❑ Se ha aprobado la petición al MAPA de transferencia directa de los fondos FEOGA-O a la Junta de Andalucía, para agilizar su traspaso a los GDR.

Año 2004

Se celebraron 4 reuniones, en las que se han tomado las decisiones estratégicas y de gestión necesarias para el buen funcionamiento de la Asociación:

- ❑ Se han aprobado subvenciones a solicitudes de ayudas de proyectos presentados al amparo de la Iniciativa Comunitaria Leader + y del PRODER de Andalucía.
- ❑ Se han desestimado solicitudes de ayuda de proyectos presentados al amparo de la Iniciativa Comunitaria Leader + y del PRODER de Andalucía.
- ❑ Se han aprobado modificaciones que afectan a las partidas recogidas en los contratos y al tipo de empleo creado de los proyectos presentados al amparo de la Iniciativa Comunitaria Leader + y del PRODER de Andalucía.
- ❑ Se ha debatido, aprobado y propuesto a la Asamblea el cierre de las cuentas anuales y la liquidación del presupuesto para el ejercicio 2003.
- ❑ Se ha debatido, aprobado y propuesto a la Asamblea la Memoria anual de Actividades-Gestión del ejercicio 2003.
- ❑ Se ha procedido a la admisión de nuevos socios y se ha dado conocimiento de la baja de otros.
- ❑ Se ha informado sobre el estado de ejecución de las convocatorias: PRODER Andalucía, Leader Plus, etc.
- ❑ Se ha informado sobre la situación de los asociados con relación al pago de las cuotas.
- ❑ Se ha aprobado la modificación de los claveros para la cuenta acreditada de los fondos de la Iniciativa Comunitaria Leader + de Andalucía.
- ❑ Se ha debatido y aprobado la propuesta de Presupuesto de la Asociación para el año 2005.
- ❑ Se han estudiado las alegaciones realizadas por promotores de subvenciones PRODER, se ha aprobado el reintegro de la ayuda percibida, informándose del cobro de la misma.
- ❑ Se ha aprobado subrogación de expedientes PRODER.
- ❑ Se ha estudiado la situación de los expedientes PRODER Andalucía y Leader + Andalucía, con relación al cumplimiento de la regla N + 2.
- ❑ Se ha informado del incremento de fondos en Leader Plus y PRODER, motivado por la aplicación de la Indexación y de la reserva de eficacia respectivamente.
- ❑ Se ha aprobado la realización de la auditoría de las cuentas del año 2004, y se ha adjudicado a una empresa su realización.
- ❑ Se ha informado de los proyectos presentados en el marco del Grupo de Cooperación "Natures", gestor del Eje 2 del Programa Regional Leader plus de Andalucía: Calidad turística y Recursos Naturales de Temporada.
- ❑ Se ha aprobado la petición de un crédito de 1.2 millones de €uros, para posibilitar el cumplimiento de la regla n + 2 en PRODER de Andalucía y Leader Plus.
- ❑ Se ha aprobado la baja de la Asociación de Mujeres "Nuestro Rincón" como vocal de género y el alta de la Asociación de Mujeres "San Ambrosio" en su lugar.
- ❑ Se ha informado del estado de ejecución de las nuevas oficinas del GDR.

Año 2005

Se celebraron 5 reuniones, en las que se han tomado las decisiones estratégicas y de gestión necesarias para el buen funcionamiento de la Asociación:

- ❑ Se han aprobado subvenciones a solicitudes de ayudas de proyectos presentados al amparo de la Iniciativa Comunitaria Leader + y del PRODER de Andalucía.
- ❑ Se han desestimado solicitudes de ayuda de proyectos presentados al amparo de la Iniciativa Comunitaria Leader + y del PRODER de Andalucía.
- ❑ Se han aprobado modificaciones que afectan a las partidas recogidas en los contratos y al tipo de empleo creado de los proyectos presentados al amparo de la Iniciativa Comunitaria Leader + y del PRODER de Andalucía.
- ❑ Se ha debatido, aprobado y propuesto a la Asamblea el cierre de las cuentas anuales y la liquidación del presupuesto para el ejercicio 2004, así como el Informe de Auditoría.
- ❑ Se ha debatido, aprobado y propuesto a la Asamblea la Memoria anual de Actividades-Gestión del ejercicio 2004.
- ❑ Se ha procedido a la admisión de nuevos socios.
- ❑ Se ha informado de la solicitud de baja de socios.
- ❑ Se ha informado sobre el estado de ejecución de las convocatorias: PRODER Andalucía, Leader Plus, Género, Juventud, acciones conjuntas de cooperación, gastos de personal e IFOP.
- ❑ Se ha informado sobre la situación de los asociados con relación al pago de las cuotas.
- ❑ Se ha debatido y aprobado la propuesta de Presupuesto de la Asociación para el año 2006.
- ❑ Se ha estudiado la situación de los expedientes PRODER Andalucía y Leader + Andalucía, con relación al cumplimiento de la regla N + 2.
- ❑ Se ha informado de la participación de este GDR en los proyectos RURALMED y RURALINOVA, que lidera la Dirección General de Desarrollo Rural, y que se enmarcan dentro de la Iniciativa Comunitaria INTERREG III B MEDOC.
- ❑ Presentación de la página Web del GDR www.jandalitoral.org, y aprobación de la creación de una intranet para gestionar la documentación de las Juntas Directivas y de las Asambleas.
- ❑ Se ha debatido sobre la situación del cierre del PRODER I, y la no llegada de los fondos FEOGA pendientes para realizar el pago a los beneficiarios.
- ❑ Aprobación del procedimiento de regulación de los expedientes tramitados al amparo de PRODER y LEADER PLUS, que tienen cuestiones pendientes en su tramitación.
- ❑ Aprobación de solicitud de póliza de crédito para sufragar los gastos de funcionamiento del GDR.
- ❑ Aprobación de la solicitud de homologación de las nuevas instalaciones del GDR como Centro de Formación ocupacional.
- ❑ Información de las acciones contempladas en el expediente de cooperación con los GAL de Jerez de la Fra., best Cork y Akomm Psiloritis.
- ❑ Informe de las actuaciones desarrolladas por el GDR en el 2º semestre del año.
- ❑ Formulación de la propuesta de renovación de la actual composición de la Junta Directiva.
- ❑ Solicitud de reconocimiento de este GDR como Centro de Información Juvenil.
- ❑ Información del grado de cumplimiento de la regla n + 2 para el ejercicio 2005.
- ❑ Aprobación del protocolo a seguir con los expedientes cuyos plazos de ejecución han finalizado y no han solicitado ni tienen concedidas prórrogas.
- ❑ Aprobación de modificación del Art. 4º de los Estatutos, relativo al domicilio social de la Asociación.
- ❑ Estudio de las peticiones realizadas por algunos socios y entidades de la comarca, relativas a diversos temas.
- ❑ Aprobación de la Adhesión al Pacto Andaluz por la Dehesa

Año 2006

Se celebraron 3 reuniones, en las que se han tomado las decisiones estratégicas y de gestión necesarias para el buen funcionamiento de la Asociación:

- ❑ Aprobación de Actas de las diferentes sesiones.
- ❑ Se han aprobado subvenciones a solicitudes de ayudas de proyectos presentados al amparo de la Iniciativa Comunitaria Leader + y del PRODER de Andalucía.
- ❑ Se ha aprobado la cancelación de ayudas concedidas a expedientes por incumplimiento de los plazos de ejecución.
- ❑ Se han desestimado solicitudes de ayuda de proyectos presentados al amparo de la Iniciativa Comunitaria Leader + y del PRODER de Andalucía.
- ❑ Se han aprobado modificaciones que afectan a las partidas recogidas en los contratos y al tipo de empleo creado de los proyectos presentados al amparo de la Iniciativa Comunitaria Leader + y del PRODER de Andalucía.

- ❑ Se ha estudiado y debatido la situación de diversos expedientes, bien por haber presentado la renuncia el propio promotor, bien por estar sujetos a circunstancias específicas por aplicación de la normativa aplicable.
- ❑ Se ha informado por los proyectos que el GDR ha presentado a otras líneas de ayuda: ECOGAN, INNOGAN, Género, Juventud, etc.
- ❑ Se ha debatido, aprobado y propuesto a la Asamblea el cierre de las cuentas anuales y la liquidación del presupuesto para el ejercicio 2005, así como el Informe de Auditoría.
- ❑ Se ha debatido, aprobado y propuesto a la Asamblea la Memoria anual de Actividades-Gestión del ejercicio 2005.
- ❑ Se ha procedido a la admisión de nuevos socios.
- ❑ Se ha informado de la solicitud de baja de socios.
- ❑ Se ha informado sobre el estado de ejecución de las convocatorias: PRODER Andalucía, Leader Plus, Género, Juventud, acciones conjuntas de cooperación, gastos de personal e IFOP.
- ❑ Se ha informado sobre la situación de los asociados con relación al pago de las cuotas.
- ❑ Se ha debatido y aprobado la propuesta de Presupuesto de la Asociación para el año 2007.
- ❑ Información del grado de cumplimiento de la regla n + 2 para el ejercicio 2006.
- ❑ Aprobación de Adhesión a la candidatura de la Carta Europea de Turismos Sostenible del PN de la Breña y Marismas del Barbate.
- ❑ Aprobación del posicionamiento del GDR ante el nuevo Fondo Europeo de la Peca y su situación ante el FEADER.
- ❑ Estudio y debate sobre el estado de cumplimiento del Convenio de cesión de uso del CRAFT al GDR por parte del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.

Año 2007

Se celebraron 4 reuniones, en las que se han tomado las decisiones estratégicas y de gestión necesarias para el buen funcionamiento de la Asociación:

- ❑ Aprobación del protocolo de actuación por la dimisión de la Mancomunidad de Municipios de la Janda del cargo de Presidente del GDR.
- ❑ Aprobación de Actas de las diferentes sesiones.
- ❑ Se han aprobado subvenciones a solicitudes de ayudas de proyectos presentados al amparo de la Iniciativa Comunitaria Leader + y del PRODER de Andalucía.
- ❑ Se ha aprobado la cancelación de ayudas concedidas a expedientes por incumplimiento de las cláusulas del contrato de ayuda.
- ❑ Se han anulado solicitudes de ayuda de proyectos presentados al amparo de la Iniciativa Comunitaria Leader + y del PRODER de Andalucía, en situación de tramitación.
- ❑ Se han aprobado modificaciones que afectan a las partidas recogidas en los contratos y al tipo de empleo creado de los proyectos presentados al amparo de la Iniciativa Comunitaria Leader + y del PRODER de Andalucía.
- ❑ Se ha informado de la situación de cada uno de los proyectos aprobados en curso de ejecución.
- ❑ Se ha informado de la situación de los expedientes aprobados con carácter condicional al amparo de de la Iniciativa Comunitaria Leader + y del PRODER de Andalucía.
- ❑ Se han ratificado los acuerdos de presidencia de concesión de prórrogas.
- ❑ Se ha informado sobre el estado de ejecución de la Iniciativa Comunitaria Leader + y PRODER de Andalucía.
- ❑ Se ha informado sobre el cumplimiento de la Regla n + 2 en la Iniciativa Comunitaria Leader +.
- ❑ Se ha informado sobre el proyecto NERA: proceso participativo, objetivos, constitución del Comité Impulsor y de la Comisión Técnica, calendario de actos y cronograma de actividades.
- ❑ Se ha informado sobre los procesos de contratación de personal realizados.
- ❑ Se ha aprobado la presentación de un Programa de Turismo sostenible al amparo de la convocatoria realizada por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
- ❑ Se ha estudiado, analizado y establecido un calendario de trabajo, a raíz de la dimisión de la Mancomunidad de Municipios de la Janda como Presidente del GDR.
- ❑ Se ha debatido, aprobado y propuesto a la Asamblea el cierre de las cuentas anuales y la liquidación del presupuesto para el ejercicio 2006, así como el Informe de Auditoría.
- ❑ Se ha debatido, aprobado y propuesto a la Asamblea la Memoria anual de Actividades-Gestión del ejercicio 2006.
- ❑ Se ha procedido a la admisión de nuevos socios.

- Se ha aprobado la renovación del contrato con la empresa Seiquer Auditores Consultores, S.L., como empresa encargada de realizar las auditorías contables.
- Se ha informado sobre la situación de los asociados con relación al pago de las cuotas.
- Se ha debatido y aprobado la propuesta de Presupuesto de la Asociación para el año 2008.
- Aprobación de renovación de la póliza de crédito suscrita con Caja San Fernando, para cubrir los gastos de funcionamiento.
- Se ha informado sobre el desarrollo del proyecto NERA.
- Se ha informado sobre el Programa de Desarrollo Rural 2007 – 2013 presentado en Bruselas por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
- Se ha aprobado la ampliación del ámbito de actuación hacia nuevos territorios por aplicación del FEADER.
- Se ha informado de la aprobación del Programa de Turismo Sostenible por parte de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
- Se ha aprobado la integración del Municipio de Tarifa al PTS, por petición del propio Ayuntamiento tarifeño.
- Se ha informado sobre la auditoría realizada a los 8 expedientes Leader + por la Intervención General de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, apoyada por la consultora KPGM.
- Se ha aprobado la modificación de los claveros de las cuentas corrientes de gestión y habilitadas, dándose traslado a CAJASOL.
- Se ha aprobado la elevación a la Asamblea de la propuesta de ampliación del Art. 2º y modificación del Art. 5º de los Estatutos.

Año 2008

Se celebraron 4 reuniones en el ejercicio 2008, en las que se han tomado las decisiones estratégicas y de gestión necesarias para el buen funcionamiento de la Asociación:

- Aprobación de los informes periódicos de ejecución del Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía, del PRODER de Andalucía y de la Iniciativa de Turismo Sostenible del Litoral de la Janda.
- Aprobación, denegación y modificación de las concesiones de ayudas y subvenciones en el marco de los programas citados anteriormente, así como instrucciones para garantizar el cumplimiento del 100% de los objetivos.
- Aprobación de los procedimientos a seguir por la aplicación de diferentes normativas (Ley 30/2007, Decreto 506/2008, etc.)
- Aprobación del nuevo organigrama y definición de puestos de trabajo del GDR.
- Aprobación de la admisión de nuevos socios.
- Aprobación de las Cuentas Anuales, la liquidación del Presupuesto y el Informe de Auditoría del ejercicio 2007.
- Aprobación de la Memoria Anual de Actividades del ejercicio 2007
- Aprobación del presupuesto del año 2009.
- Aprobación de la modificación de los Estatutos de la Asociación.
- Aprobación de la solicitud de homologación como GDR y los compromisos que se asumen.
- Aprobación de la ampliación del ámbito de actuación y de influencia para los nuevos programas de desarrollo rural.
- Aprobación de la nueva representación de la Asociación “Cádiz Rural”.
- Aprobación de la firma de un Convenio de Colaboración con “la Caixa”.
- Aprobación del Sistema Objetivo de Contratación de Personal.
- Se ha estudiado, informado y debatido sobre todo el proceso de formulación del nuevo Plan Global de Actuación para el Litoral de la Janda, que se presentará al Programa de Actuación Integral para la Sostenibilidad del Medio Rural Andaluz, PAIS Rural Andaluz, para el periodo 2009 – 2015, entre otras cuestiones.

Año 2009 (hasta 30 de junio)

Se han celebrado 4 reuniones, en las que se han tomado las decisiones estratégicas y de gestión necesarias para el buen funcionamiento de la Asociación:

- ❑ Aprobación de la propuesta de composición del Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda.
- ❑ Aprobación de la entrada de nuevos socios en la Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda.
- ❑ Selección de la Administración que actuará como R.A.F.
- ❑ Aprobación de la misión, visión, valores y política de calidad del GDR.
- ❑ Aprobación de la constitución del Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda.
- ❑ Aprobación de la vocalía de juventud en la Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda.
- ❑ Aprobación del Plan de Actuación GLOBAL, incluida su dotación presupuestaria.
- ❑ Aprobación de los porcentajes del PAG a destinar a género y juventud, que son del 25% y del 10% respectivamente.
- ❑ Aprobación del Presupuesto de Ejecución del Programa.
- ❑ Aprobación de propuesta de valoración de proyectos (Anexo 2) presentados a la Orden de Ayudas de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte del 9 de noviembre de 2006 (Conil, Barbate y Vejer)
- ❑ Aprobación de la propuesta de proyectos a presentar a la Comisión de Seguimiento de la ITS para su inclusión en el Plan de Acción 2009 y el acuerdo de aprobar la inclusión de los proyectos del GDR en Plan de Acción 2009.
- ❑ Aprobación de la formulación de las cuentas anuales del 2008 y liquidación del presupuesto.
- ❑ Aprobación de la Memoria de Actividades 2008, así como su elevación a la Asamblea General de Socios para su aprobación definitiva.
- ❑ Estado de situación de las cuotas de los asociados.
- ❑ Aprobación de la entrada de nuevos socios.
- ❑ Aprobación de la participación para la gestión y ejecución del Plan de Actuación Global y de asumir la responsabilidad de la aplicación de la Estrategia de Actuación Global, tal y como se recoge en la Orden de 2 de junio de 2009.
- ❑ Aprobación de la propuesta de Plan de Actuación Global, incluido el presupuesto de ejecución del Plan, presentado y aprobado por la Junta Directiva celebrada el pasado 4 de junio del presente.
- ❑ Aprobación de asumir las obligaciones y compromisos recogidos en la Orden 2 de junio de 2009, por la que se regula la convocatoria y participación de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía en la gestión y ejecución del Plan de Actuación Global, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013.

“Régimen de Ayudas (Condiciones de aplicación) del PRODER de Andalucía”, enviado por la Dirección General de Desarrollo Rural el 7 de enero de 2003.

Resolución de 20 de enero de 2003, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se aprueban el Procedimiento de Gestión del PRODER de Andalucía y se establecen instrucciones para su aplicación.

Resolución de 20 de febrero de 2003 de la Dirección General de Desarrollo Rural, por el que se aprueban los modelos de Solicitud de subvención, Contrato y Certificación de acuerdo, en caso de ser el Grupo el destinatario de la subvención.

Resolución de 3 de junio de 2003, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se aprueban los modelos de Consulta de subvencionabilidad y se establecen instrucciones para su tramitación y resolución.

Resolución de 3 de junio de 2003 de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se dictan instrucciones sobre los gastos de funcionamiento de los Grupos de Desarrollo Rural.

Resolución de 9 de junio de 2003, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se aprueba el modelo de Informe Técnico – Económico que los Grupos de Desarrollo Rural deberán utilizar en la gestión del PRODER de Andalucía.

Resolución de 24 de junio de 2003, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se modifican los modelos de Consulta de subvencionabilidad aprobados mediante Resolución de 3 de junio de 2003.

Resolución de 26 de junio de 2003, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se modifica el modelo de Informe Técnico-Económico aprobado mediante Resolución de 9 de junio de 2003.

Resolución de 26 de junio de 2003, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se aprueban los modelos de Certificaciones que los Grupos de Desarrollo Rural deberán utilizar en la gestión del PRODER de Andalucía.

Resolución de 26 de junio de 2003 de la Dirección General de Desarrollo Rural, mediante la que se modifica la distribución por ámbito de intervención de los fondos públicos correspondientes al FEOGA-O asignados al "Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda" para su participación en la gestión del PRODER de Andalucía.

Resolución de 18 de julio de 2003, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se modifican los modelos de Certificaciones aprobados mediante Resolución de 26 de junio de 2003, para utilizar en la gestión del PRODER de Andalucía.

Resolución de 16 de septiembre de 2003, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se modifican los modelos de Certificaciones de Pago aprobados mediante Resolución de 26 de junio de 2003.

Resolución de 17 de septiembre de 2003, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se establecen instrucciones relativas a la justificación de los gastos en la gestión del PRODER de Andalucía.

Resolución de 15 de octubre de 2003, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se aprueba, en sustitución del aprobado el 20 de enero de 2003, el nuevo Procedimiento de Gestión del PRODER de Andalucía.

Resolución de 10 de noviembre de 2003, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se modifica el modelo de Informe Técnico – Económico que los Grupos de Desarrollo Rural deberán utilizar en la gestión del PRODER de Andalucía.

Resolución de 16 de diciembre 2003, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se dicta la Instrucción sobre información y publicidad de las intervenciones cofinanciadas por Fondos Europeos, en el marco del Proder de Andalucía.

Resolución de 22 de noviembre de 2004 de la Dirección General de Desarrollo Rural por la que se modifica la asignación de fondos públicos correspondientes a la participación del "Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda" en la gestión del PRODER de Andalucía y se aprueba su nuevo Cuadro financiero.

Con fecha 16 de febrero de 2005, por parte de la Dirección General de Desarrollo Rural, se ha comunicado la modificación del Régimen de Ayudas del PRODER de Andalucía vigente hasta la fecha.

Resolución de 27 de enero de 2006 de la Dirección General de Desarrollo Rural, que modifica la distribución por ámbitos de intervención de los fondos públicos asignados al GDR del Litoral de la Janda para su participación en la gestión del PRODER de Andalucía.

Resolución del 27 de enero de 2006 de la Dirección General de Desarrollo Rural, que aprueba el Presupuesto de Ejecución del Programa PRODER de Andalucía al GDR del Litoral de la Janda.

Resolución de 21 de abril de 2006 de la Dirección General de Desarrollo Rural, que modifica la distribución por ámbitos de intervención de los fondos públicos asignados al GDR del Litoral de la Janda para su participación en la gestión del PRODER de Andalucía.

Resolución de 5 de julio de 2006 de la Dirección General de Desarrollo Rural, que modifica el Presupuesto de Ejecución del Programa PRODER de Andalucía aprobado mediante Resolución de 27 de febrero de 2006 para el GDR del Litoral de la Janda.

El 31 de octubre de 2006, se recibió comunicación de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, de los cambios que se producen en los límites de solicitud, aprobación y contratación de ayudas con destinatarios finales, queda prorrogado "sine die", por aplicación de lo dispuesto en el Reglamento de la Comisión (CE) 1320/2006, de 5 de septiembre, que establece las normas específicas para facilitar la transición de la programación del desarrollo rural en virtud de los Reglamentos (CE) nº 1257/1999 y (CE) nº 1268/1999 a la establecida por el Reglamento /CE) nº 1698/2005...

Resolución de 16 de abril de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se modifica el Capítulo I del Anexo I de la Resolución de 3 de junio de 2003, por la que se dictan instrucciones sobre los gastos de funcionamiento de los Grupos de Desarrollo Rural.

El 17 de julio de 2007, se recibió comunicación de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, estableciendo la fecha del 15 de septiembre de 2007 como fecha límite para que los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía adoptasen acuerdos de concesión de subvenciones y suscribieran los pertinentes contratos en el marco de los programas PRODER de Andalucía y Leader Plus de Andalucía.

Instrucción Nº 1 de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural sobre el cierre de los Programas con cargo a los Fondos Estructurales periodo 2000-2006 de fecha 01/07/2008.

Comunicación de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural sobre el cierre de los Programas de Desarrollo Rural 200-2006 de fecha 03/12/2008.

Instrucción Nº 2 de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural sobre el cierre de los Programas de Desarrollo Rural 2000-2006 de fecha 19/12/2008.

Instrucción nº 3 de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural sobre el cierre de los Programas de Desarrollo Rural 2000-2006 de fecha 19/01/2009.

Instrucción nº 4 de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural sobre el cierre de los Programas de Desarrollo Rural 2000-2006 de fecha 01/06/2009.

Instrucción nº 5 de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural sobre el cierre de los Programas de Desarrollo Rural 2000-2006 de fecha 05/10/2009. (Aunque tiene fecha posterior a 30 de junio consideramos importante que aparezca reflejada)

3.4. Aspectos destacables del Programa durante el periodo de ejecución

No existe ningún aspecto que se considere importante que no se haya incluido en los apartados anteriores y merezca una especial mención, y que se haya producido a lo largo del periodo de ejecución de Proder de Andalucía.

4. SITUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS Y LÍNEAS DEL PROGRAMA

4.1 Solicitudes presentadas al GDR

Durante el periodo en el que se ha desarrollado el Proder de Andalucía y teniendo en cuenta los datos de anualidades anteriores, las solicitudes se han ido repartiendo durante los años del Programa quedando reflejado en los siguientes datos:

Año	Nº de solicitudes
2001	51
2002	8
2003	19
2004	3
2005	11
2006	14
2007	0
2008	0
2009	0
Total	106

Cuadro 1 de los Anexos I y II

4.2 Contratos realizados por el GDR

En relación a los contratos de ayuda, hay que destacar que observando los datos recogidos en el Cuadro 2.I. Tipo de beneficiarios de contratos en las Medidas 7.55 y 7.59., obtenido por la Aplicación Informática Segges, se han realizado 56 contratos de ayuda durante la duración de Proder de Andalucía.

Si observamos el cuadro 2.II, podemos comprobar que la Línea 2 muestra datos de cuatro contratos realizados, mientras que realmente no se ha firmado ningún contrato de ayuda en esta línea. Esto es debido a que la Aplicación Informática SEGGES incluye en esta línea aquellos proyectos que, aunque estén acogidos a otra línea de ayuda, sean de cooperación.

Al observar los datos de anualidades anteriores, podemos comprobar que el número de contratos realizados se ha repartido de la siguiente manera:

Año	Nº de contratos de ayuda
2001	18 *
2002	0
2003	16
2004	4
2005	10
2006	8
2007	0
2008	0
2009	0

(*) En Segges aparecen 2 más pero fueron renunciados por el promotor

Cuadro 2 de los Anexos I y II

4.3 Expedientes con ejecución

Durante el periodo de duración de Proder de Andalucía y en relación a los expedientes que han tenido ejecución durante los distintos ejercicios se reflejan en el siguiente cuadro:

Año	Nº de expedientes con ejecución
2001	3
2002	15
2003	2
2004	7
2005	4
2006	22
2007	11
2008	7
2009	3

Cuadro 4 de los Anexos I y II

4.4 Indicadores clave de impacto: empleo

En los Cuadros 6.I y 6.II Indicadores de empleo, no aparecen reflejados los datos correspondientes a los empleos consolidados, debido a que en la Aplicación Informática SEGGES no se han introducido dichos empleos diferenciados en cuanto a edad y sexo, sino que se ha incluido en el apartado observaciones la media anual de trabajadores que cada empresa tiene, tomándose como base para hacer este calculo los doce TC-2 del último ejercicio financiero cerrado (Apartado g) del Artículo 2º del Reglamento (CE) nº 70/2001 de la Comisión de 12 de enero de 2001).

Si observamos estos cuadros, podemos comprobar que aparece un empleo consolidado hombre menor de 30 años fijo y otro de mujer mayor de 30 años fijo, estos datos se corresponden con dos empleos que fueron posible introducir en la aplicación informática diferenciado por edad y sexo. No obstante, el número total de empleos consolidados hasta el 30 de junio de 2009 es de 106 empleos.

Durante el periodo de ejecución de Proder de Andalucía se han generado 76 empleos diferenciados entre hombres y mujeres. De este número de empleos, por un lado 14 han sido hombres ≤ de 30 años y 14 hombres ≥ 30 años, por otro lado 28 han sido mujeres ≤ de 30 años y 20 mujeres ≥ de 30 años.

Cuadro 6 de los Anexos I y II


5. EJECUCIÓN FINANCIERA

5.1 Cantidades comprometidas

Si observamos los datos correspondientes a las cantidades comprometidas durante el periodo de ejecución de Proder de Andalucía y recogidos en el Cuadro 8.I Cantidades comprometidas de las Medidas 7.55 y 7.59. comprobamos que la cantidad de 1.624.096,00, total de fondos enviados, se han comprometido la cantidad de 1.624.086,19 € quedando sin comprometer la cantidad de 9,81 €.

En relación a los datos acumulados a 30 de junio de 2009, el coste subvencionable y la inversión privada generada por la Línea 6 es superior al del resto de las líneas.

A continuación se detallan, en este gráfico, los datos acumulados de cantidades comprometidas a lo largo del periodo de duración del Programa:



5.2 Cantidades certificadas de gasto

Teniendo en cuenta las cantidades certificadas de gasto en el año 2009, observamos que el 69,62% de la subvención certificada se corresponde con la Línea 9 “Gastos de Funcionamiento”

Líneas / Medidas	Certificaciones de gasto					
	Nº de proyectos	Inversión comprobada	Coste subvencionable	Subvención	% Subvención	% Certificado de ayuda concedida
1. Dinamización socioeconómica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Estrategias de cooperación	1	63.426,19	46.804,69	46.804,69	100,00	0,00
3. Protección y mejora del patrimonio y del medio ambiente	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Desarrollo y mejora de infraestructuras relacionadas con la producción agraria	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Valorización de productos endógenos del medio rural	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Fomento, mejora y diversificación económica: sector agrario, artesanía y turismo rural	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Actividades formativas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Transformación y comercialización de los productos agrarios	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Gastos de funcionamiento imputados al FEOGA-O a partir del 01/01/2005	2	272.517,56	107.265,37	107.265,37	100,00	0,00
Medida 7.55	3	335.943,75	154.070,06	154.070,06	100,00	0,00
9. Gastos de funcionamiento imputados al FEDER cerrados a 31/12/2004	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Infraestructuras y equipamiento en zonas rurales no agrarias	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medida 7.59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Al observar las cantidades de subvención certificada a 30 de junio de 2009, comprobamos que en todas las Líneas existe un grado de ejecución con respecto a las cantidades comprometidas, del 100%.

5.3 Cantidades certificadas de pago

En relación a las cantidades certificadas de pago, destacamos que el 100% de la subvención certificada ha sido pagada antes del 30 de junio de 2009.

Teniendo en cuenta las cantidades certificadas de pago a 31 de diciembre de cada anualidad, observamos los porcentajes de subvención certificada pagada durante cada una de las anualidades.

Año	% pagado de ayuda certificada
2003	96,62 %
2004	99,19 %
2005	100 %
2006	98,63 %
2007	99,39 %
2008	97,07 %
2009	100 %

Cuadro 12 y 13 de los Anexos I y II

5.4 Informe del balance de la tesorería del GDR

A 30 de junio de 2009, el importe de fondos recibidos era de 1.624.096,00 euros, y los pagos realizados ascendían a la cantidad de 1.624.086,19 euros, quedando sin comprometer la cantidad de 9,81 €

Cuadro 14 de los Anexos I y II

5.4.1. Información sobre la utilización de los intereses bancarios generados por los fondos enviados

Los intereses generados por los fondos enviados durante el periodo de Proder de Andalucía han sido de 23.065,22 euros, habiéndose utilizado dichos fondos para sufragar gastos de funcionamiento del GDR.

A continuación se detallan los intereses generados por los fondos enviados, diferenciados por anualidades:

Año	Importe intereses generados
2001	4.313,19 €
2002	3.008,68 €
2003	137,96 €
2004	1.189,32 €
2005	907,67 €
2006	6.260,00 €
2007	2.569,70 €
2008	3.903,11 €
2009	775,59 €
TOTAL	23.065,22 €

5.5 Análisis del grado de ejecución financiera

Línea 1	Cuadro Financiero	Comprometido	Certificado	Pagado
Coste Total		1.017.014,53 €	1.146.363,34 €	
Gasto Público	559.993,00 €	559.992,40 €	559.992,40 €	559.992,40 €
Inversión Privada		457.022,13 €	586.370,94 €	

Línea 3	Cuadro Financiero	Comprometido	Certificado	Pagado
Coste Total		599.371,22 €	675.050,64 €	
Gasto Público	306.003,00 €	305.999,98 €	305.999,98 €	305.999,98 €
Inversión Privada		293.371,24 €	369.050,66 €	


Línea 5	Cuadro Financiero	Comprometido	Certificado	Pagado
Coste Total		21.352,17 €	24.768,51 €	
Gasto Público	4.326,00 €	4.323,81 €	4.323,81 €	4.323,81 €
Inversión Privada		17.028,36 €	20.444,70 €	


Línea 6	Cuadro Financiero	Comprometido	Certificado	Pagado
Coste Total		1.637.666,85 €	1.920.848,75 €	
Gasto Público	510.160,00 €	510.156,00 €	510.156,00 €	510.156,00 €
Inversión Privada		1.127.510,85 €	1.410.692,75 €	

Línea 9	Cuadro Financiero	Comprometido	Certificado	Pagado
Coste Total		243.614,00 €	1.264.764,54 €	
Gasto Público	243.614,00 €	243.614,00 €	243.614,00 €	243.614,00 €
Inversión Privada		- €	1.021.150,54 €	

	Cuadro Financiero	Comprometido	Certificado	Pagado
Coste Total		3.519.018,77 €	5.031.795,78 €	
Gasto Público	1.624.096,00 €	1.624.086,19 €	1.624.086,19 €	1.624.086,19 €
Inversión Privada		1.894.932,58 €	3.407.709,59 €	

Los datos recogidos en los cuadros anteriores se corresponden con los generados por la Aplicación Informática Segges a 30 de junio de 2009. Si observamos dichos datos comprobamos que existe una diferencia de 9,81 € entre el Total de Gasto Público comprometido y el Total de Gasto Público del Cuadro Financiero, debido a que no se comprometió la cantidad de 9,81 €.





6. ACCIONES MÁS SIGNIFICATIVAS

Durante el periodo de duración del Proder de Andalucía, se han producido acciones significativas que destacar, y que a continuación detallamos diferenciadas por anualidades:

Año 2003

Durante este año 2003, considerado como de puesta en marcha, en la aplicación de Proder de Andalucía no existen acciones significativas que destacar, debido a que solamente se habían ejecutado parcialmente el expediente 01/015 y totalmente el expediente 03/057.

Año 2004

No se destacan actuaciones significativas dentro de la gestión del PRODER de Andalucía, con excepción del alto grado de ejecución del mismo, y por tanto de concesión de ayudas, certificaciones y pagos de las mismas.

Año 2005

Una de las principales actuaciones en materia de cooperación internacional, ha sido la puesta en marcha del proyecto ARGANTONIO: "Cooperación en nuevas formas de Promoción y Comercialización de los Productos Locales: Integración con el Canal Hostelería", financiado a través de PRODER de Andalucía. Este proyecto tiene como objetivo el intercambio de "Buenas Prácticas" referentes a la integración de los productos alimentarios locales en el conjunto de actividades económicas desarrolladas en el territorio, en especial con la actividad turística, así como el desarrollo de una marca o imagen territorial de calidad, para la promoción y comercialización de los productos locales, y su integración en el canal hostelería. Y para su ejecución se ha estructurado en dos grandes ejes:

- "Benchmarking" de buenas prácticas europeas en el ámbito de la integración de las actividades económicas ligadas al sector alimentario y al turístico.
- Estrategia de difusión de las acciones de promoción de las iniciativas de producción alimentaria de calidad en los territorios rurales participantes.

Este proyecto, en su génesis y puesta en marcha, ha tenido hasta la fecha, tres momentos clave:

1. Asistencia de miembros del Grupo se desplazaron a tierras irlandesas los días 18, 19 y 20 de mayo para asistir a la Conferencia denominada "Identidad, Imagen y Economía - Principios de la Marca Regional", celebrada en la ciudad de Kinsale y organizada por el Grupo de Acción Local "West Cork Leader Co-op".

2. Acto público, el día 27 de julio de 2005, de firma del Convenio de Colaboración para el desarrollo y ejecución del proyecto de cooperación transnacional "Argantonio", por parte del Presidente del GDR del Litoral de la Janda, Jaime Castro Romero; del GDR Comarca de Jerez, Miguel Cabeza Mesa; del Chief Executive del GDR West Cork (Irlanda), Ian Dempsey; y por el Presidente del GDR Akomm - Psiloritis (Isla de Creta, Grecia), Nikos Xilourious.
3. Misión compuesta por técnicos del GDR y empresarios de la Comarca, a la región irlandesa de West - Cork, para conocer de primera mano los efectos generados en el territorio por la puesta en marcha de una marca territorial la "Fuchsia Brands". A este viaje también asistieron empresarios y miembros de los GDR de Jerez y Creta.

Año 2006

En relación al proyecto ARGANTONIO: "Cooperación en nuevas formas de Promoción y Comercialización de los Productos Locales: Integración con el Canal Hostelería", financiado a través de PRODER de Andalucía y enmarcado en este proyecto, el 15 de marzo de 2006, un grupo de empresarios de Jerez de la Frontera, acompañados de técnicos del GDR Campiña de Jerez, visitaron varias instalaciones empresariales de la Comarca del Litoral de la Janda. Durante esta visita, el GDR y empresarios de esta Comarca hicieron de cicerones y anfitriones de los invitados.

Durante los días 20 al 24 de noviembre de 2006, en el marco del proyecto Argantonio, técnicos de los GDR del Litoral de la Janda y de la Campiña de Jerez, visitaron la región griega de Psiloritis, situada en el centro de la isla de Creta. Durante estos días, acompañados por el Grupo de Acción Local AKOMM - Psiloritis, gestor de la iniciativa comunitaria Leader +, pudieron conocer de primera mano los efectos positivos de la implantación de una marca territorial como es "Tierra de Psiloritis".

Durante el año 2006 se han realizado los trabajos de creación de un Sistema de Información Geográfica, tomando como base el Inventario del Patrimonio Natural de la Comarca.

También, en este ejercicio, se han realizado acciones enmarcadas en el proyecto Janda Litoral Innova, entre ellas la participación, los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2006, en la I Feria de Muestras de Comercio y Turismo de la Comarca de la Janda, celebrada en la localidad de Vejer de la Frontera. Un stand que contenía una muestra importante y representativa de las principales actuaciones desarrolladas por el GDR en materia de desarrollo rural, fue visitado por decenas de ciudadanos de la Comarca y visitantes de otros lugares de fuera y dentro de la provincia.

Año 2007

En relación al proyecto ARGANTONIO: "Cooperación en nuevas formas de Promoción y Comercialización de los Productos Locales: Integración con el Canal Hostelería", financiado a través de PRODER de Andalucía, en el año 2007, han finalizado las actuaciones correspondientes a este proyecto

En relación al desarrollo de un Sistema de Información Geográfica basado en tecnología libre, concretamente en el software libre GV SIG, al finalizar el año 2007, se había finalizado la primera versión del SIG a utilizar por los técnicos del GDR, y se estaba revisando para incorporar al mismo, una nueva información georeferenciada suministrada por diferentes organismos oficiales. Igualmente se ha puesto a disposición de tod@s los internautas un visor de los elementos patrimoniales y básicos del territorio, al que se puede acceder a través de la Web del GDR.

También, en este ejercicio, se han realizado acciones enmarcadas en el proyecto Janda Litoral Innova, entre ellas la participación, los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2007, en la II Feria de Comercio y Turismo de la Comarca de la Janda, celebrada en la localidad de Vejer de la Frontera. Un stand que contenía una muestra importante y representativa de las principales actuaciones desarrolladas por el GDR en materia de desarrollo rural, fue visitado por decenas de ciudadanos de la Comarca y visitantes de otros lugares de fuera y dentro de la provincia.

Año 2008

Durante la anualidad de 2008, podemos destacar las siguientes acciones más significativas:

Durante el ejercicio 2008 se ha finalizado el desarrollo del SIG Comarcal de Patrimonio. Dentro de este proyecto el GDR organizó el día 23 de octubre de 2008 en su sede las jornadas técnicas: "Los Sistemas de Información Geográfica en el Litoral de la Janda. Aplicaciones prácticas". El acto concentró a un gran número de personas interesadas en los Sistemas de Información Geográfica y contó con la intervención de cuatro ponentes de gran nivel.

En esta anualidad se ha dado por concluido las acciones recogidas en el proyecto de divulgación promovido por el GDR y denominado "Dinamización de la población rural: Los nuevos Programas de Desarrollo.

También, en este ejercicio, se han realizado acciones de asistencia y participación en Ferias entre ellas podemos destacar: Ferantur 2008 los días 27 al 30 de marzo mostrando a tod@s los visitantes las diferentes actuaciones llevadas a cabo con los programas PRODER de Andalucía y Programa Regional "Leader Plus" de Andalucía, así como con otras iniciativas durante el periodo 2000-2006. Los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2008, en la III Feria de Comercio y Turismo de la Comarca de la Janda celebrada en la localidad de Vejer de la Frontera, el GDR participó con un stand que contenía una muestra importante y representativa de las principales actuaciones desarrolladas por el GDR en materia de desarrollo rural, siendo visitado por decenas de ciudadanos de la Comarca y visitantes de otros lugares de fuera y dentro de la provincia. En este evento estuvo presente la Unidad Expositora Móvil de la Acción Conjunta de Cooperación "Mercado Rural", y tuvo lugar la presentación del DVD "La Ornitología como recurso turístico en la Comarca del Litoral de la Janda". Durante estas mismas fechas el GDR participó en la I Feria Internacional de Aves de Tarifa.

Año 2009

Durante el primer semestre de 2009 (hasta el 30 de junio) la acción más significativa que destacar ha sido la justificación y ejecución de todos los proyectos que quedaban de alguna manera abiertos, cerrando de esta forma la ejecución de Proder de Andalucía.

7. DISPOSICIONES ADOPTADAS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL

7.1 Acciones de seguimiento y control del Programa.

A continuación recogemos datos relativos a las consultas de subvencionabilidad realizadas durante las anualidades de duración de Proder de Andalucía.

Año 2003

CONSULTAS DE SUBVENCIONABILIDAD AÑO 2003 (PRODER DE ANDALUCIA)

Nº DE CONSULTAS DE SUBVENCIONABILIDAD REALIZADAS	POSITIVAS	%	NEGATIVAS	%
21	20	95,24	1	4,76

Durante este ejercicio las certificaciones realizadas por el GDR se corresponden con los expedientes 01/015 y 03/057 en el caso de las certificaciones de gasto (una en cada caso) y con los expedientes 01/015, 06/027 y 03/039 en el caso de las certificaciones de pago (una en cada caso), en los 5 casos se han aplicado las disposiciones establecidas en el Procedimiento de Gestión y en el Régimen de Ayudas de aplicación al PRODER de Andalucía.

Año 2004

CONSULTAS DE SUBVENCIONABILIDAD AÑO 2004 (PRODER DE ANDALUCIA)

Nº DE CONSULTAS DE SUBVENCIONABILIDAD REALIZADAS	POSITIVAS	%	NEGATIVAS	%
5	5	100,00%	0	0,00%

Durante este ejercicio el GDR ha realizado 7 certificaciones de gasto, distribuyéndose por Líneas de la siguiente forma:

MEDIDA	Nº Certificaciones de gasto
Línea 1	4
Línea 3	1
Línea 4	0
Línea 5	1
Línea 6	1
TOTAL	7

En el caso de las certificaciones de pago han sido 14 las certificaciones realizadas:

MEDIDA	Nº Certificaciones de pago
Línea 1	7
Línea 3	4
Línea 4	0
Línea 5	1
Línea 6	2
TOTAL	14

En los 21 casos se han aplicado las disposiciones establecidas en el Procedimiento de Gestión y en el Régimen de Ayudas de aplicación al PRODER de Andalucía.

Año 2005

CONSULTAS DE SUBVENCIONABILIDAD AÑO 2004 (PRODER DE ANDALUCIA)

Nº DE CONSULTAS DE SUBVENCIONABILIDAD REALIZADAS	POSITIVAS	%	NEGATIVAS	%
9	9	100%	0	0,00%

Durante este ejercicio el GDR ha realizado 4 certificaciones de gasto, distribuyéndose por Líneas de la siguiente forma:

MEDIDA	Nº Certificaciones de gasto
Línea 1	0
Línea 3	2
Línea 4	0
Línea 5	0
Línea 6	2
TOTAL	4

En el caso de las certificaciones de pago han sido 5 las certificaciones realizadas:

MEDIDA	Nº Certificaciones de pago
Línea 1	1
Línea 3	2
Línea 4	0
Línea 5	0
Línea 6	2
TOTAL	5

En los 9 casos se han aplicado las disposiciones establecidas en el Procedimiento de Gestión y en el Régimen de Ayudas de aplicación al PRODER de Andalucía.

Año 2006

CONSULTAS DE SUBVENCIONABILIDAD AÑO 2006 (PRODER DE ANDALUCIA)

Nº DE CONSULTAS DE SUBVENCIONABILIDAD REALIZADAS	POSITIVAS	%	NEGATIVAS	%
8	7	87,50 %	1	12,50%

Durante este ejercicio el GDR ha realizado 23 certificaciones de gasto, distribuyéndose por Líneas de la siguiente forma:

MEDIDA	Nº Certificaciones de gasto
Línea 1	14
Línea 3	2
Línea 4	0
Línea 5	0
Línea 6	7
TOTAL	23

En el caso de las certificaciones de pago han sido 5 las certificaciones realizadas:

MEDIDA	Nº Certificaciones de pago
Línea 1	13
Línea 3	2
Línea 4	0
Línea 5	0
Línea 6	7
TOTAL	22

En los 45 casos se han aplicado las disposiciones establecidas en el Procedimiento de Gestión y en el Régimen de Ayudas de aplicación al PRODER de Andalucía.

Año 2007

CONSULTAS DE SUBVENCIONABILIDAD AÑO 2006 (PRODER DE ANDALUCIA)

Nº DE CONSULTAS DE SUBVENCIONABILIDAD REALIZADAS	POSITIVAS	%	NEGATIVAS	%
1	1	100%	-	-%

Durante este ejercicio el GDR ha realizado 11 certificaciones de gasto, distribuyéndose por Líneas de la siguiente forma:

MEDIDA	Nº Certificaciones de gasto
Línea 1	5
Línea 3	2
Línea 4	0
Línea 5	0
Línea 6	2
Línea 9	2
TOTAL	11

En el caso de las certificaciones de pago han sido 12 las certificaciones realizadas:

MEDIDA	Nº Certificaciones de pago
Línea 1	6
Línea 3	2
Línea 4	0
Línea 5	0
Línea 6	2
Línea 9	2
TOTAL	12

En los 23 casos se han aplicado las disposiciones establecidas en el Procedimiento de Gestión y en el Régimen de Ayudas de aplicación al PRODER de Andalucía.

Año 2008

En el ejercicio de 2008 no se realizaron Consultas de Subvencionabilidad a la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca.

Durante este ejercicio el GDR ha realizado 9 certificaciones de gasto, distribuyéndose por Líneas de la siguiente forma:

MEDIDA	Nº Certificaciones de gasto
Línea 1	3
Línea 3	1
Línea 4	0
Línea 5	0
Línea 6	1
Línea 9	4
TOTAL	9

En el caso de las certificaciones de pago han sido 8 las certificaciones realizadas:

MEDIDA	Nº Certificaciones de pago
Línea 1	4
Línea 3	1
Línea 4	0
Línea 5	0
Línea 6	1
Línea 9	2
TOTAL	8

En los 17 casos se han aplicado las disposiciones establecidas en el Procedimiento de Gestión y en el Régimen de Ayudas de aplicación al PRODER de Andalucía.

Año 2009

En el primer semestre del ejercicio 2009 no se realizaron Consultas de Subvencionabilidad a la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca.

Durante este periodo de ejercicio el GDR ha realizado 3 certificaciones de gasto, distribuyéndose por Líneas de la siguiente forma:

MEDIDA	Nº Certificaciones de gasto
Línea 1	1
Línea 3	0
Línea 4	0
Línea 5	0
Línea 6	0
Línea 9	6
TOTAL	7

En el caso de las certificaciones de pago han sido 3 las certificaciones realizadas:

MEDIDA	Nº Certificaciones de pago
Línea 1	1
Línea 3	0
Línea 4	0
Línea 5	0
Línea 6	0
Línea 9	8
TOTAL	9

En los 6 casos se han aplicado las disposiciones establecidas en el Procedimiento de Gestión y en el Régimen de Ayudas de aplicación al PRODER de Andalucía.

A continuación, reflejamos en el siguiente cuadro el número de certificaciones de gastos y de pagos realizadas durante el periodo de ejecución.

MEDIDA	Nº Certificaciones de gastos	Nº Certificaciones de pago
Línea 1	28	33
Línea 3	9	12
Línea 4	0	0
Línea 5	1	1
Línea 6	13	15
Línea 9	12	12
TOTAL	63	73

En los 136 casos se han aplicado las disposiciones establecidas en el Procedimiento de Gestión y en el Régimen de Ayudas de aplicación al PRODER de Andalucía.

En este sentido el GDR tiene establecido en su Procedimiento de Gestión, auxiliar y complementario al oficial, las siguientes actuaciones una vez certificados los expedientes:

*Una vez cobrada la subvención por parte del promotor o entidad promotora, y durante cada ejercicio, hasta cumplir los cinco años desde la Certificación Final, este entregará a la Asociación la documentación que se recoge, a título meramente enumerativo y no limitativo, en el **ANEXO V** de esta Guía de Ayudas Leader Plus y PRODER del Litoral de la Janda. Siempre se aportará original o copia compulsada de cada documento, según el caso.*

CONTROL FINANCIERO – DOCUMENTACIÓN ANEXA V

Acreditación del cobro de la ayuda (en el mismo ejercicio del pago de la ayuda):

- 1. Extracto de la contabilidad donde se recoja la contabilización del cobro de la ayuda.*
- 2. Abono bancario de transferencia o extracto bancario del cobro de la ayuda.*

Acreditación del mantenimiento de la Actividad/Proyecto durante 5 años:

- 3. Vida Laboral de la cuenta de cotización de la empresa a 31 de diciembre de cada ejercicio financiero cerrado.*
- 4. Carta de pago de los Impuestos de Actividades Económicas de cada ejercicio financiero cerrado.*
- 5. Cualquier otra documentación que a juicio de la Asociación sea necesaria para verificar el cumplimiento de los correspondientes regímenes de ayuda, y de la normativa comunitaria, nacional y autonómica aplicable al efecto*

Tanto el Grupo de Desarrollo Rural como los promotores de proyectos subvencionados estarán sometidos a las actuaciones de comprobación que, al respecto de la gestión de los fondos públicos gestionados, pueda efectuar la Consejería de Agricultura y Pesca, el Ministerio de Agricultura y Pesca y la Unión Europea, y a las de control financiero que correspondan a los órganos de control establecidos en las normas y reglamentos de la Comunidad Autónoma, Administración del Estado y Unión Europea.

El Grupo de Desarrollo Rural, asumirá la responsabilidad de prevención y control de irregularidades, procurando su detección y comunicándolas a la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca en el momento en que sean conocidas por la Asociación. En particular las siguientes:

- Que el promotor haya obtenido la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ellos.*
- Que no se inicia o finaliza la actividad o inversión subvencionada en el plazo pactado.*
- Que se incumpla la finalidad para la que la subvención fue concedida.*
- Qué se incumpla la obligación de justificar.*
- Qué se produzca algún incumplimiento de las condiciones impuestas en el contrato.*

- Que los promotores nieguen u obstruyan actuaciones de control.
- Qué se produzca una concurrencia ilegítima de ayudas públicas.

El Grupo será el responsable de la correcta ejecución de los fondos públicos, siendo el responsable de la realización de controles sobre los promotores y proyectos subvencionados para verificar la correcta ejecución de las inversiones o actividades y aplicación de las subvenciones.

Caso de detectarse alguna irregularidad de las mencionadas anteriormente, la Junta Directiva podrá acordar las medidas correctoras que estime oportuno, pudiendo llegar, en caso de grave incumplimiento, a la rescisión del contrato. La forma de proceder en cada caso, será la recogida en el correspondiente Procedimiento de Gestión del Programa Regional "Leader Plus" de Andalucía. Si el promotor no estuviese de acuerdo, quedará expedita la vía de revisión prevista en el artículo 5.2 del Decreto 8/2002 de 15 de enero de 2002.

A cada expediente, una vez aprobada la ayuda y suscrito el correspondiente contrato de ayuda, se le realizarán los siguientes controles:

- En el periodo en el que se estén ejecutando las inversiones aprobadas.
- Antes de proceder a la certificación de gastos parcial o total del expediente.
- Antes de proceder al pago de la ayuda al expediente.
- Cada año, y durante los cinco años siguientes a la certificación final del expediente.

Durante los cinco años siguientes a la certificación del proyecto, el promotor deberá conservar y tener a disposición de la Asociación, de las distintas Administraciones públicas competentes, así como de los órganos de control competentes, todos los documentos justificativos referidos a los gastos realizados y referidos a la ayuda concedida (solicitud, acta de no inicio, comunicaciones, resolución, facturas, documentos de pago, certificación, etc.)

Durante el periodo de ejecución del Programa, se han introducido datos en la aplicación informática SEGGES.

Durante el periodo de ejecución, las comunicaciones y notificaciones con promotores y Consejería han sido las siguientes:

Receptor de la Comunicación	Nº de comunicaciones
Dirección General de Desarrollo Rural	81
Delegación Provincial	43
Promotores	Solicitud de Documentación:.....88 Notificación de acuerdos:.....70

En la ejecución de Proder de Andalucía, este Grupo de Desarrollo, ha sido sometido a inspecciones de expedientes y a continuación detallamos por anualidad:

Año 2003

Este Grupo de Desarrollo Rural, en su calidad de gestor del PRODER de Andalucía, recibió los días 28 y 29 de mayo de 2003, una visita de control en la que participaron técnicos de la Subdirección General de Programas e Iniciativas Comunitarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y técnicos de la Dirección General de Desarrollo Rural y de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca. Se realizaron controles sobre la documentación de la Asociación, documentación de los

expedientes de proyectos subvencionados, y visitas a proyectos "in situ". En total fueron 4 expedientes del PRODER de Andalucía.

ORGANISMO DE CONTROL	FECHA INSPECCIÓN	EXPEDIENTES ANALIZADOS
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Mayo de 2003	Expte. 01/025: "Tintorería Industrial: adecuación local y adquisición maquinaria" - Alegon-Any, S.L. Expte. 03/039: "Rehabilitación de un Cortijo del s. XVIII para su uso como Hotel Rural" - El Palomar de la Breña, S.L. Expte. 01/042: "Traslado a polígono industrial y ampliación de actividades empresariales: cristalería - carpintería metálica" - Mario Ruiz Muñoz Expte. 03/051: "Restaurante en el Casco Histórico-Artístico de Vejer de la Frontera: rehabilitación inmueble, ampliación y modernización" - Explotaciones Hosteleras La Capataza, S.L.

Las conclusiones fueron:

- Felicitación a la Junta de Andalucía por su acertada política de desarrollo rural, basada en considerar al PRODER de Andalucía y al Programa Regional "Leader Plus" de Andalucía como actuaciones que se complementan con un objetivo común. Y por la creación de los Grupos de Cooperación que constituyen el procedimiento más acertado para aplicar de manera eficaz el eje "Cooperación del Programa".
- El GDR Litoral de la Janda participa de lleno en esta política, y dispone de estructura, tanto en medios como en personal perfectamente preparada para desarrollar estos programas.
- La documentación que pone a disposición de los promotores este GDR "es francamente completa y acertada".
- Los procedimientos de gestión proporcionados por la Junta de Andalucía han sido complementados acertadamente por este GDR, con criterios de baremación sobre los proyectos que entran a la aprobación de ayudas, resultando de interés el documento preparado por el GDR desarrollando de forma práctica estos procedimientos de gestión.
- Los expedientes de ayuda se llevan con bastante minuciosidad, conteniendo toda la documentación precisa para la aprobación de la ayuda y pago, en su caso, de la subvención correspondiente. Destaca especialmente el orden de los expedientes y la participación del RAF en toda la tramitación.
- Los proyectos que se han visitado y verificado "in situ" constituyen verdaderamente una muestra brillante de las actuaciones del GDR. Ponen de manifiesto, por otra parte, la gran diversificación de actividades que se acometen.

Año 2004

En este ejercicio 2004, a petición de la Dirección General de Desarrollo Rural se envió en el mes de junio fotocopia de toda la documentación correspondiente al expediente nº ADR-CA-03-039: "Rehabilitación de un Cortijo del s.XVIII, para su uso como Hotel Rural", promovido por la empresa El Palomar de la Breña, S.L., para su inspección por la Intervención General de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, dentro de su Plan de Control 2004 de Subvenciones Cofinanciadas por Fondos Europeos.

Año 2005

Este Grupo de Desarrollo, en su calidad de gestor de la Subvención Global "PRODER de Andalucía" (Medida 7.5 del P.O.I.A.), ha recibido el 28 de noviembre de 2005 la inspección de la empresa NC Actividades Empresariales, adjudicataria del Plan de Control 2005, por parte de la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda, siendo el expediente elegido para la inspección el ADR – CA -03 -039 - "Rehabilitación de un cortijo del s. XVIII para uso como Hotel Rural", promovido por la empresa El Palomar de la Breña, S.L.

Año 2006

Este Grupo de Desarrollo, en su calidad de gestor de la Subvención Global “PRODER de Andalucía” (Medida 7.5 del P.O.I.A.), tras la visita de inspección realizada el pasado año 2005, recibió en los meses de abril y septiembre de 2006, por parte de la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda, el Informe Provisional y Definitivo, respectivamente, del expediente GDR – CA – 03 – 039 - “Rehabilitación de un cortijo del s. XVIII para uso como Hotel Rural”, promovido por la empresa El Palomar de la Breña, S.L., no encontrándose en ningún caso incidencias y/o recomendaciones al mismo.

Año 2007

Este Grupo de Desarrollo, en su calidad de gestor de la Subvención Global “PRODER de Andalucía” (Medida 7.5 del P.O.I.A.), en el seno del Plan de Control del año 2007 establecido por la Intervención General de la Consejería de Economía y Hacienda, por aplicación del Reglamento (CE) nº 438/2001 de la comisión Europea. Los expedientes objeto de la inspección fueron los siguientes:

- GDR – CA – 03 – 06/084; GDR – CA – 03 – 01/069; y GDR – CA – 03 – 01/088.

La inspección fue realizada por el Servicio de Desarrollo Rural de la Delegación Provincial Agricultura y Pesca, siendo el Jefe de Departamento de Promoción Rural de la citada Delegación, la persona encargada de efectuar los controles.

En el mismo año se ha recibido el Informe Final de control de cada uno de los expedientes indicados, no encontrándose en ningún caso incidencias y/o recomendaciones a los mismos.

Año 2008

Este Grupo de Desarrollo, en su calidad de gestor de la Subvención Global “PRODER de Andalucía” (Medida 7.5 del P.O.I.A.), por aplicación del Reglamento (CE) nº 438/2001 de la comisión Europea se han inspeccionado los siguientes expedientes:

- GDR – CA – 03 – 01/015; GDR – CA – 03 – 01/097.

La inspección fue realizada por el Servicio de Desarrollo Rural de la Delegación Provincial Agricultura y Pesca, siendo el Jefe de Departamento de Promoción Rural de la citada Delegación, la persona encargada de efectuar los controles.

En el mismo año se ha recibido el Informe Final de control de cada uno de los expedientes indicados, no encontrándose en ningún caso incidencias y/o recomendaciones a los mismos.

Año 2009

Este Grupo de Desarrollo, en su calidad de gestor de la Subvención Global “PRODER de Andalucía” (Medida 7.5 del P.O.I.A.), por aplicación del Reglamento (CE) nº 438/2001 de la comisión Europea se han inspeccionado los siguientes expedientes:

- GDR – CA – 03 – 01/087; GDR – CA – 03 – 09/095 y GDR – CA – 03 – 09/096

La inspección fue realizada por el Servicio de Desarrollo Rural de la Delegación Provincial Agricultura y Pesca, siendo el Jefe de Departamento de Promoción Rural de la citada Delegación, la persona encargada de efectuar los controles.

7.2 Reuniones y jornadas de coordinación en las que ha participado el GDR

Durante el periodo de ejecución la secuencia de reuniones y asistencia a jornadas y eventos que destacar, ha sido la siguiente, diferenciada por anualidades:

Año 2003

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Cooperación D.6 "NATURES" – GDR "Sierra Morena Cordobesa"	
Número de Reuniones: 7	Lugar de celebración: Málaga (21/02), Cazalla de la Sierra (Sevilla) (21/03), Adamúz (Córdoba) (28/04), Los Gallardos (Almería) (15/07), Madrid (27/05) y Sevilla (31/10 y 22/12)
Contenidos: Comité Técnico, Consejo General, visita a experiencias proyectos, reuniones preparatorias, reuniones con empresas proveedoras de servicios.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Cooperación C.4 "ACEQUIA" – GDR "Medio Guadalquivir"	
Número de Reuniones: 6	Lugar de celebración: Córdoba (16/01), Palma del Río (06/02), El Chorro (12/06), Mollina (15/07 y 30/07) y Atarfe (04/11)
Contenidos: Comité Técnico, Consejo General	

ENTIDAD CONVOCANTE: Asociación Cádiz "Rural"	
Número de Reuniones: 7	Lugar de celebración: Alcalá de los Gazules (05/02, 13/02, 25/02, 7-08/05 y 19/09), La Barca de la Florida (23/06) y Los Barrios (02/10)
Contenidos: Constitución, Junta Directiva, Asamblea General, Comité Técnico, asistencia a ferias (FERICOR – 03)	

ENTIDAD CONVOCANTE: Asociación de Desarrollo Rural de Andalucía – ARA	
Número de Reuniones: 7	Lugar de celebración: Córdoba (13/03), Loja (05/05 y 27/11), Sevilla (15/05), Osuna (26/09), Antequera (16/10) y Alcalá de los Gazules (3-4/11)
Contenidos: Asamblea General, Coordinación Gerentes, Jornadas sobre contabilidad, curso de gestión de programas de desarrollo rural, convenio FAECTA.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Caja San Fernando	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Jerez de la Frontera (15/01)
Contenidos: Convenio Financiero	

ENTIDAD CONVOCANTE: Dirección General de Desarrollo Rural	
Número de Reuniones: 2	Lugar de celebración: Antequera (17-18/11) y Málaga (19/09)
Contenidos: Jornadas de Coordinación y presentación de SEGGES	

ENTIDAD CONVOCANTE: Consejería de Medio Ambiente y ZooBotánico de Jerez de la Frontera	
--	--

Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Jerez de la Frontera (31/01)
Contenidos: Presentación del proyecto de Investigación y Recuperación del Ibis Eremita	

ENTIDAD CONVOCANTE: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz	
Número de Reuniones: 4	Lugar de celebración: Jerez de la Frontera (22/07 y 05/09), Alcalá de los Gazules (05/12) y Conil de la Frontera (30/10)
Contenidos: Subvencionalidades, evaluación intermedia, visita a proyectos, n + 2	

ENTIDAD CONVOCANTE: GDR "Los Alcornocales"	
Número de Reuniones: 2	Lugar de celebración: Jerez de la Frontera (05/03) e Irlanda (21/09)
Contenidos: Presentación PDS y intercambio de experiencias sobre patrimonio rural	

ENTIDAD CONVOCANTE: SAP RURAL	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Madrid (7-10/03)
Contenidos: Asistencia al SAP Rural 2003	

Año 2004

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Cooperación D.6 "NATURES" – GDR "Sierra Morena Cordobesa"	
Número de Reuniones: 2	Lugar de celebración: Cambil (Jaén) (11/05), Vélez de Benaudalla (Granada) (24-25/05), Nerja (Málaga) (05/07) y Baños de la Encina (Jaén) (11/11).
Contenidos: Comité Técnico y Consejo General.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Cooperación C.4 "ACEQUIA" – GDR "Medio Guadalquivir"	
Número de Reuniones: 6	Lugar de celebración: Coín (Málaga) (27-28/01), Baena (Córdoba) (20/04), Granada (13/05), Posadas (Córdoba) (23/06), Montilla (Córdoba) (15/09) y Antequera (Málaga) (13/10).
Contenidos: Comité Técnico, Consejo General, Jornadas Agua y Paisaje Agrario y Desarrollo Acciones Proyecto Acequia.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Asociación Cádiz "Rural"	
Número de Reuniones: 6	Lugar de celebración: Cádiz (26/03), Alcalá de los Gazules (05/05), Conil de la Frontera (27/05), Paterna de Rivera (28/05), Algeciras (6-7/10) y Jerez de la Frontera (25/10).
Contenidos: Reunión proyectos Cádiz Rural, Asamblea General, Comité Técnico, Feria Turismo, Artesanía, Cultura y Gastronomía (Mediterránea XXI) y reunión con los representantes de La Alacena.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Asociación de Desarrollo Rural de Andalucía – ARA	
Número de Reuniones: 4	Lugar de celebración: Sevilla (13/01), El Bosque (Cádiz) (14/09), Alcalá de los Gazules (Cádiz) (29/10) y Sevilla (09/11)
Contenidos: Jornadas Técnicas Sistemas de Información Geográfica y Desarrollo Rural, curso Implantación de Sistemas de Gestión de Calidad en los Grupos de Desarrollo Rural y curso de Gestión de Calidad.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Caja San Fernando	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Alcalá de los Gazules (02/04)
Contenidos: Reunión Gerentes de los GDR de Cádiz con el Jefe de Relaciones Institucionales de la Caja San Fernando	

ENTIDAD CONVOCANTE: Dirección General de Desarrollo Rural	
Número de Reuniones: 7	Lugar de celebración: Pilas (Sevilla) (19-20/01), Campanillas (Málaga) (28/01), Jerez de la Frontera (Cádiz) (23-25/02), Granada (06-07/07), La Calahorra (Granada) (21-22/10), Ubeda (Jaén) (10/11) y Sevilla (16/11)
Contenidos: Curso Gestión Aplicación Informática Programa Desarrollo Rural Leader Plus/Prodera, Congreso sobre Desarrollo Rural y América Latina, Jornadas Gerentes Grupos Desarrollo Rural, reunión Consejero Agricultura y Pesca, reunión Dirección General de la Consejería de Agricultura y Pesca y reunión Aclaraciones del Programa Informático SEGGES y la Regla N+2.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz	
Número de Reuniones: 2	Lugar de celebración: Medina Sidonia (03/02) y Alcalá de los Gazules (08/09)
Contenidos: Oficina Comarcal Agraria (OCA) – Presentación Decreto Mejora Estructuras Agrarias y Indicación Geográfica Protegida (I.G.P.).	

ENTIDAD CONVOCANTE: Delegación Provincial de Turismo	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Conil de la Frontera (05/07)
Contenidos: Reunión con el Jefe de Servicios de la Delegación Provincial de Turismo en relación a expedientes.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Red Española de Desarrollo Rural (REDR)	
Número de Reuniones: 2	Lugar de celebración: Cáceres (01-04/06) y Avilés (29-30/09 y 01/10).
Contenidos: I Encuentro Europeo de Cooperación Internacional y Encuentro Internacional de Cooperación búsqueda de socios para proyectos transnacionales.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Diputación Provincial	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Cádiz (21/10).
Contenidos: Centro Ganadero Montemarismas.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la Janda	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Conil de la Frontera (13/12).
Contenidos: Bicentenario Batalla de Trafalgar.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Fundación Andanatura	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: San Fernando (22/12).
Contenidos: Presentación Resultados Iniciativa Equal Suránlantico.	

Año 2005

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Cooperación D.6 "NATURES" – GDR "Sierra Morena Cordobesa"	
Número de Reuniones: 4	Lugar de celebración: Peal del Becerro (Jaén) (09-11/03), Cabra (Córdoba) (13/09), Sevilla (14/10) y Córdoba (14/12).
Contenidos: Comité Técnico, Consejo General y reunión con Gerente del Grupo de Desarrollo Rural Coordinador del Grupo de Cooperación Natures (Proyecto R.N.T.).	

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Cooperación C.4 "ACEQUIA" – GDR "Medio Guadalquivir"	
Número de Reuniones: 4	Lugar de celebración: Posadas (Córdoba) (18/07), Mollina (Málaga) (27/09), Loja (Granada) (28/09), y Baena (Córdoba) (29/09).
Contenidos: Comité Técnico.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Asociación Cádiz "Rural"	
Número de Reuniones: 5	Lugar de celebración: Alcalá de los Gazules (Cádiz) (11/03), Cádiz (01/07), Campillo (Málaga) (22-23/09), Jerez de la Frontera (Cádiz) (07/11) y Barcelona (10-12/11).
Contenidos: Comité Técnico, Junta Directiva y Asamblea, reunión para preparar asistencia a Feria Barcelona Degusta y asistencia a Feria Barcelona Degusta.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Asociación de Desarrollo Rural de Andalucía – ARA	
Número de Reuniones: 3	Lugar de celebración: Sevilla (03/02), Loja (Granada) (07-08/07) y Sevilla (19/12).
Contenidos: Acto de presentación del nuevo Reglamento Comunitario Feader, reunión Gerentes coordinadores, y Presentación Proyecto "Rural Andalus" y presentación experiencia de la Comarca del Litoral de la Janda.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Caja San Fernando	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Jerez de la Frontera (Cádiz) (07/11).
Contenidos: Reunión con el Director Provincial de Caja San Fernando.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Dirección General de Desarrollo Rural	
Número de Reuniones: 19	Lugar de celebración: Vera (Almería) (18-21/01), Sevilla (28/01), Sevilla (02/03), Sevilla (02/03), Cartaya (Huelva) (16-17/03), Sevilla (07/04), Sevilla (08/04), Sevilla (05/05), Sevilla (06/05), Archidona (Málaga) (10/05), Marsella (Francia) (07-11/05), Sevilla (06/06), Sevilla (23-24/06), Ronda (Málaga) (07-08/07), Jaen (20-22/07), Campillo (Málaga) (04/10), Sevilla (18/10), Sevilla (25/10) y Córdoba (21-22/11).
Contenidos: Reunión Proyecto RuralMed Género, Jornadas de Trabajo, reunión XIV Grupos de Coordinación de Grupos de Desarrollo Rural, reunión Proyecto RuralMed Desarrollo Participativo, reunión Proyecto RuralMed Patrimonio, presentación Proyecto Montemarismas al Director General de Desarrollo Rural, reunión XV Jornadas de Coordinación Grupos de Desarrollo Rural, reunión sobre los criterios de baremación, reunión Proyecto RuralMed Turismo, Presentación Jornadas Técnicas en Ferantur, Seminario de Turismo Rural – RuralInnova, reunión con los Grupos de Desarrollo Rural para la asistencia a Barcelona Degusta, Curso Gestión Interna en Leader Plus y PRODERA, Jornadas Técnicas de Aplicación Informática, Seguimiento y Gestión Proyectos Desarrollo Rural, Jornadas de Cooperación y Coordinación, asistencia Feria Ferantur y reunión Montaña Palentina.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz	
Número de Reuniones: 5	Lugar de celebración: Alcalá de los Gazules (Cádiz) (26/07), Jerez de la Frontera (Cádiz) (05/09), Jerez de la Frontera (Cádiz) (05/10), Alcalá de los Gazules (Cádiz) (10/10) y Jerez de la Frontera (Cádiz) (25/10).
Contenidos: Reunión de la Mesa Provincial para la creación de la IGP de Vacuno de Cádiz, reunión con la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz y con Empresa Pública D.A.P. en relación a la Evaluación Intermedia Leader Plus, reunión con la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz, reunión sector ganadero A.P. Vacuno de Cádiz, G.D.R. de los Alcornocales, G.D.R. Sierra de Cádiz y Delegación Provincial, y reunión con el Jefe del Departamento de Promoción Rural en relación a la elegibilidad de proyectos.	

ENTIDAD CONVOCANTE: West Cork Leader	
Número de Reuniones: 2	Lugar de celebración: Kinsale (Irlanda) (18-23/05) y West Cork (Irlanda) (31/10 -06/11).
Contenidos: Asistencia Conferencia: Identity, Image and Economics y Visita Intercambio Buenas Prácticas referente a Productos Alimentarios.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la Janda	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Jerez de la Frontera – San José del Valle ¿? (Cádiz) (16/09).

Contenidos: Jornadas Técnico Agrícolas.

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Desarrollo Rural de los Alcornocales

Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Alcalá de los Gazules (Cádiz) (08/02).

Contenidos: Reunión con el Grupo de Desarrollo Rural de los Alcornocales y con el Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Cádiz y Asociación Vacuno Extensivo.

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe Doñana

Número de Reuniones: 6

Lugar de celebración: Pilas (Sevilla) (27-28/01), Pilas (Sevilla) (18/02), Villamanrique de la Condesa (Sevilla) (22/04), Alcalá de los Gazules (Cádiz) (06/09), Alcalá de los Gazules (Cádiz) (13/09) y Pilas (Sevilla) (07/12).

Contenidos: Reunión preparatoria elaboración Proyecto "Desarrollo Turismo Ornitológico en Espacios Naturales Protegidos", reunión Proyecto "Desarrollo Turismo Ornitológico en Espacios Naturales Protegidos", Seminario de Ornitología y Turismo Doñana, y Asistencia Mesa selección y adjudicación de contratos a empresas consultoras en el Marco del Proyecto de Cooperación de Turismo Ornitológico.

ENTIDAD CONVOCANTE: Dirección General de Producción Agraria

Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Sevilla (01/03).

Contenidos: Presentación del Proyecto Montemarismas al Director General de Producción Agraria.

ENTIDAD CONVOCANTE: Escuela de Ingenieros Técnicos Agrícolas

Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Sevilla (22/02).

Contenidos: Presentación del Proyecto Montemarismas a la Escuela de Ingenieros Técnicos Agrícolas y al Gabinete del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa.

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Desarrollo Rural de la Comarca de Jerez

Número de Reuniones: 4

Lugar de celebración: Jerez de la Frontera (Cádiz) (14/04), Jerez de la Frontera (Cádiz) (16/09), Jerez de la Frontera (Cádiz) (19/10) y Cádiz (14/11).

Contenidos: Reunión sobre el Proyecto de Cooperación: Integración de la Actividad Alimentaria en el Canal Hostelería, reunión con técnico del G.D.R. de la Comarca de Jerez para la preparación de nuevo proyecto de Cádiz Rural y preparación de viaje a Cork, y reunión con el G.D.R. de la Comarca de Jerez en relación a nuevos proyectos de cooperación.

ENTIDAD CONVOCANTE: Consejería de Deporte y Turismo

Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Málaga (07/10).

Contenidos: Jornada Comunicación Libre de Deporte y Desarrollo Rural.

ENTIDAD CONVOCANTE: Consejería de Medio Ambiente	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Sierra del Retín-Barbate (Cádiz) (10/11).
Contenidos: Acto de suelta de Ibis Eremita.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Delegación Provincial de Empleo	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Cádiz (14/11).
Contenidos: Reunión Programa Escuelas Taller – P.D.S. de la Breña.	

Año 2006

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Cooperación D.6 "NATURES" – GDR "Sierra Morena Cordobesa"	
Número de Reuniones: 2	Lugar de celebración: Córdoba (18/04), y Córdoba (19/09).
Contenidos: Comité Técnico.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Cooperación C.4 "ACEQUIA" – GDR "Medio Guadalquivir"	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Posadas (Córdoba) (22/02).
Contenidos: Comité Técnico y Consejo del Grupo de Cooperación Acequia.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Asociación Cádiz "Rural"	
Número de Reuniones: 15	Lugar de celebración: Alcalá de los Gazules (Cádiz) (27/01), Tarifa (Cádiz) (03/02), Alcalá de los Gazules (Cádiz) (24/03), Alcalá de los Gazules (Cádiz) (27/03), Jerez de la Frontera (Cádiz) (06/04), Alcalá de los Gazules (Cádiz) (22/05), Bornos (Cádiz) (02/06), Alcalá de los Gazules (Cádiz) (27/07), Alcalá de los Gazules (Cádiz) (11/09), Alcalá de los Gazules (Cádiz) (18/09), Alcalá de los Gazules (Cádiz) (02/10), Rota (Cádiz) (03/11), Jerez de la Frontera (Cádiz) (10/11), Cádiz (14/11), Paterna de Rivera (Cádiz) (05/12), y La Barca de la Florida (Cádiz).
Contenidos: Comité Técnico, reunión relativa a los expedientes de la Asociación Cádiz Rural, acto de presentación de los productos que han obtenido la Marca Parque Natural con la asistencia técnica de Cádiz Rural, reunión de los Gerentes de Cádiz Rural, reunión de Gerentes con la Presidencia de Cádiz Rural, asistencia del Gerente a la Feria Fegasur como ponente en las Jornadas Técnicas, y reunión con el Delegado Provincial de Agricultura y Pesca, Presidentes y Gerentes de Cádiz Rural.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Asociación de Desarrollo Rural de Andalucía – ARA	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Sevilla (03/10).
Contenidos: Curso sobre la Aplicación de la Ley de Contratos Públicos.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Dirección General de Desarrollo Rural	
Número de Reuniones: 7	Lugar de celebración: Antequera (Málaga) (01/02), Benacazón (Sevilla) (21/02), Priego de Córdoba (Córdoba) (08/03), Zahara de los Atunes (Cádiz) (18/05), Antequera (Málaga) (14/06), Granada (26/09), y Fuengirola (Málaga) (13-14/12).
Contenidos: Jornadas de Coordinación, Jornadas de Cooperación, I Sesión Formativa – Rural Med – Línea de Turismo, Jornadas de Coordinación y Cooperación, y acto de clausura del Proyecto Ruralmed.	
ENTIDAD CONVOCANTE: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz	
Número de Reuniones: 2	Lugar de celebración: Cádiz (31/05), y Algeciras (Cádiz).
Contenidos: Reunión con el Delegado Provincial de Agricultura y Pesca para conocer la marcha de los Programas y las actuaciones para el nuevo marco, y reunión con el Delegado de Provincial de Agricultura y Pesca y visita al Proyecto Leader Plus "La Casa de las Aves".	

ENTIDAD CONVOCANTE: Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la Janda	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Barbate (Cádiz) (08/02)
Contenidos: Charla informativa a los participantes en el curso de FPO de la Mancomunidad de Municipios de la Janda: Agentes de Desarrollo Turístico.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Desarrollo Rural de los Alcornocales	
Número de Reuniones: 3	Lugar de celebración: Grazalema (Cádiz) (18-19/01), Alcalá de los Gazules (Cádiz) (06/02), y Alcalá de los Gazules (Cádiz) (08/03).
Contenidos: Jornadas de la Red Ibérica de Parques Naturales adheridos a la Carta Europea de Turismo Sostenible, acto de presentación de la Asociación de Vacuno Extensivo de Cádiz, y reunión para tratar temas relativos al impulso de la Carta Europea de Turismo Sostenible en el P.N. de la Breña y Marismas del Barbate.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe Doñana	
Número de Reuniones: 5	Lugar de celebración: Castro Marim (Portugal) (25/01), Cartaya (Huelva) (20/04), Barbate (Cádiz) (06/06), Finlandia (13/07), y Cañada de los Pájaros – Puebla del Río (Sevilla) (08/11).
Contenidos: Comité de pilotaje de la acción conjunta de cooperación Turismo Ornitológico en Espacios Naturales Protegidos, reunión de la acción conjunta de cooperación Turismo Ornitológico en Espacios Naturales Protegidos, visita en barco a la franja marítima del P.N. de la Breña y Marismas del Barbate, en el marco de la acción conjunta de cooperación Turismo Ornitológico en Espacios Naturales Protegidos, y misión técnica dentro de la acción conjunta de cooperación Turismo Ornitológico en Espacios Naturales Protegidos.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Desarrollo Rural de la Comarca de Jerez	
Número de Reuniones: 3	Lugar de celebración: Jerez de la Frontera (Cádiz) (12/01), Cádiz (27/09), y Anogia (Grecia) (20/11).
Contenidos: reunión en la Escuela de Hostelería de Jerez para acciones del Proyecto Argantonio, reunión con el Gerente del GDR de Jerez para cerrar los contenidos y presupuestos del expediente "Planteamientos del futuro del Medio Rural de Cádiz", y tercer encuentro del Proyecto de Cooperación Argantonio.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte	
Número de Reuniones: 2	Lugar de celebración: Marbella (Málaga) (09/10) y Rota (Cádiz) (03/11).
Contenidos: Jornadas "Municipios Andaluces y los Retos Turísticos", y validación del Plan de Turismo Sostenible de Andalucía.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Universidad de Cádiz	
Número de Reuniones: 2	Lugar de celebración: Jerez de la Frontera (Cádiz) (24/01), y Jerez de la Frontera (Cádiz) (06/04).
Contenidos: Reunión de los Gerentes de Cádiz Rural con la Universidad de Cádiz, y reunión sobre el Observatorio del Medio Rural.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Dirección General de la RENP	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Antequera (Málaga) (14/03).
Contenidos: Jornadas de integración paisajística de la Arquitectura en los Parques Naturales Andaluces y sus áreas de influencia socioeconómica.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Consejería de Agricultura y Pesca	
Número de Reuniones: 2	Lugar de celebración: Valverde del Camino (Huelva) (05/04), y Barbate (Cádiz) (22/12).
Contenidos: Acto de presentación del Pacto Andaluz por la Dehesa de parte de las Consejerías de Agricultura y Pesca, y Medio Ambiente, y reunión con las Asociaciones de Mujeres para el Proyecto de Cocina Tradicional Andaluza.	

ENTIDAD CONVOCANTE: OPA – UAGA – COAG	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Jerez de la Frontera (Cádiz) (26/05).
Contenidos: Seminario Estatal sobre Ganadería	

ENTIDAD CONVOCANTE: Universidad de Cádiz, Asociación Cádiz Rural, Ayuntamiento de Jerez, y MAPA	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Jerez de la Frontera (Cádiz) (01/06).
Contenidos: Jornada Técnica de Desarrollo Rural en la Provincia de Cádiz.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Delegación Provincial de Gobierno	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Cádiz (09/11).
Contenidos: Reunión con el Delegado de Gobierno.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Fundación Biodiversidad y FAFPE	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: San Fernando (Cádiz) (19/07).
Contenidos: Seminario de sensibilización medioambiental del proyecto ecoético.	

ENTIDAD CONVOCANTE: BIOCÓRDOBA	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Córdoba (19/10).
Contenidos: Jornadas técnicas sobre agricultura ecológica en el seno de Biocórdoba.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Asociación Empresarial "Turismo Janda Litoral"	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Zahara de los Atunes (Cádiz) (13/06).
Contenidos: 2º Seminario de Comercialización Turística.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Ayuntamiento de Conil	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Conil de la Frontera (Cádiz) (15/06).
Contenidos: Acto del Ronqueo del Atún, enmarcado dentro de la semana del Atún.	

ENTIDAD CONVOCANTE: IFAPA y Ayuntamiento de Jerez	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Jerez de la Frontera (Cádiz) (22/06).
Contenidos: Jornadas sobre ganadería extensiva.	

Año 2007

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Cooperación D.6 "NATURES" – GDR "Sierra Morena Cordobesa"	
Número de Reuniones: 2	Lugar de celebración: Córdoba (18/06), y Sevilla (22/11).
Contenidos: Reunión de Acción Conjunta de patrimonio ligado a las actividades tradicionales, y del Grupo de Cooperación Natures en relación al proyecto Recursos Naturales de Temporada, y Jornada de presentación del Estudio de Recursos Naturales de Temporada del Grupo Natures.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Cooperación C.4 "ACEQUIA" – GDR "Medio Guadalquivir"	
Número de Reuniones: 2	Lugar de celebración: Posadas (Córdoba) (09/01), y Palma del Río (Córdoba) (24-25/01).
Contenidos: Jornadas Técnicas sobre reorientación del sistema productivo hacia cultivos hortofrutícolas, y Comité Técnico y Consejo General del Grupo de Cooperación Acequia.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Asociación Cádiz "Rural"	
Número de Reuniones: 4	Lugar de celebración: Alcalá de los Gazules (Cádiz) (29/01), Barcelona (02/03), Alcalá de los Gazules (Cádiz) (05/06), y Olvera (Cádiz) (03/07).
Contenidos: Reunión para tratar el tema de la participación en la Feria de Barcelona Degusta, y estudiar las propuestas de asistencia de la UEM (Unidad Expositora Móvil) a diferentes ferias, asistencia a la presentación de la UEM en la Feria Barcelona Degusta, reunión con los gerentes de los Grupos de Desarrollo Rural de Cádiz: proyecto Nera y Cádiz Rural, y reunión con la S.C.A. Ntra. Sra. de los Remedios para tratar todo lo relacionado con la UEM – Cádiz Rural.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Asociación de Desarrollo Rural de Andalucía – ARA	
Número de Reuniones: 2	Lugar de celebración: Loja (Granada) (19/09), y Loja (Granada) (30/10).
Contenidos: Curso Ley Subvenciones, y curso sobre la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Dirección General de Desarrollo Rural	
Número de Reuniones: 8	Lugar de celebración: Sevilla (22/01), Sevilla (23/01), Antequera (Málaga) (06-08/02), Sevilla (26/02), Sevilla (22/03), Zahara de los Atunes (Cádiz) (11-12/06), Jaén (04-07/10), y Granada (17-18/10).
Contenidos: Seminario de clausura del proyecto Rural Innova, XXI Jornadas de cooperación, Jornadas de cooperación y coordinación, acto regional de presentación del proyecto Nera, XXIII Jornadas de coordinación de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía, XXIV reunión de coordinación de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía, Ferantur 2007, y Tierra Adentro – VII-Feria de Turismo Interior de Andalucía.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe Doñana	
Número de Reuniones: 2	Lugar de celebración: Rutland (Inglaterra) (16-20/08), Algeciras (Cádiz) (19/11)
Contenidos: Feria de Turismo Ornitológico en el Marco de la Acción Conjunta Desarrollo del Turismo Ornitológico en espacios naturales protegidos, inauguración del curso de Guías ornitológicos y reunión del Comité de Pilotaje de la Acción Conjunta de Turismo Ornitológico en espacios naturales protegidos.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Desarrollo Rural de la Comarca de Jerez	
Número de Reuniones: 20	Lugar de celebración: Jerez de la Frontera (Cádiz) (15/01), Jerez de la Frontera (Cádiz) (24/01), La Barca de la Florida (Jerez – Cádiz) (02/02), La Barca de la Florida (Jerez – Cádiz) (14/02), La Barca de la Florida (Jerez – Cádiz) (05/03), La Barca de la Florida (Jerez – Cádiz) (08/03), Jerez de la Frontera (Cádiz) (14/03), Alcalá de los Gazules (Cádiz) (11/04), La Barca de la Florida (Jerez – Cádiz) (09/05), Alcalá de los Gazules (Cádiz) (20/06), Sevilla (20/06), La Barca de la Florida (Jerez – Cádiz) (27/06), Bornos (Cádiz) (13/07), La Barca de la Florida (Jerez – Cádiz) (27/07), Jerez de la Frontera (Cádiz) (19/09), Alcalá de los Gazules (Cádiz) (03/10), Alcalá de los Gazules (Cádiz) (08/10), Jerez de la Frontera (Cádiz) (23-24/10), y La Barca de la Florida (Jerez – Cádiz) (26/10), y Bilbao (Vizcaya) (28/11-02/12).
Contenidos: Reunión para revisar las actuaciones pendientes del proyecto Argantonio, proceso de selección de los técnicos de Planificación Estratégica del proyecto Nera, reunión de coordinación del proyecto Nera, reunión con técnicos de la Dirección General para tratar la realización de la Jornada Provincial de Desarrollo Rural, reunión de la Acción Conjunta del Patrimonio ligado a las actividades tradicionales, asistencia a la apertura de sobres de la Mesa de contratación de Mercado Rural, reunión del proyecto Argantonio, reunión de coordinación de los cuatro Grupos de Desarrollo Rural de Cádiz en relación al proyecto Nera, Comisión Técnica de Cádiz Rural, y asistencia técnica proyecto Agrolunar, acto de presentación provincial del proyecto Nera,	

Jornadas de formación sobre el programa Impact Explorer, Jornadas de Reflexión y Participación Provincial Nera, y Feria Alimentaria Augusto Bilbao.

ENTIDAD CONVOCANTE: Universidad de Cádiz

Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Jerez de la Frontera (Cádiz) (16/05).

Contenidos: Conferencia sobre web 2.0.

ENTIDAD CONVOCANTE: Ministerio de Agricultura y Pesca de Francia

Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Sete (Francia) (22-24/10).

Contenidos: Seminario "Les Mesures Territoriales Du Fonds Européen pour la Peche".

ENTIDAD CONVOCANTE: Comisión Europea

Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Sevilla (25-27/01).

Contenidos: Seminario sobre el eje 4º del FEP.

ENTIDAD CONVOCANTE: UGT Andalucía

Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Nueva Carteya (Córdoba) (08-09/03).

Contenidos: Jornadas 2007-2013: Nuevos retos para el Desarrollo Rural en Andalucía.

ENTIDAD CONVOCANTE: ETEA Córdoba

Número de Reuniones: 5

Lugar de celebración: Córdoba (21-23/02), Sevilla (23/03), Córdoba (24/04), Córdoba (10/05), San José del Valle (Cádiz) (18/05).

Contenidos: Jornadas de formación Nera, y reunión sobre Nera.

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Desarrollo Rural Medio Guadalquivir

Número de Reuniones: 4

Lugar de celebración: Posadas (Córdoba) (10/05), Posadas (Córdoba) (13/09), Montilla (Córdoba) (09/10), Badolatosa (Sevilla) (10-11/12) .

Contenidos: Reunión Acción Conjunta de Paisajes agrarios singulares vinculados al agua, huertas y regadíos tradicionales.

ENTIDAD CONVOCANTE: Diputación de Cádiz

Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Cádiz (26/04).

Contenidos: Curso Financiación Europea.

ENTIDAD CONVOCANTE: Dirección del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate	
Número de Reuniones: 2	Lugar de celebración: Sevilla (08/05), y Barbate (Cádiz) (25/05).
Contenidos: Reunión para la preparación de la auditoria de la Carta Europea de Turismo Sostenible, reunión con la auditora de la Carta Europea de Turismo Sostenible.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Consejería de Medio Ambiente	
Número de Reuniones: 4	Lugar de celebración: Barbate (Cádiz) (15/02), Barbate (Cádiz) (09/05), Los Barrios (Cádiz) (05/07), y Cádiz (27/11).
Contenidos: Reunión sobre la Marca Parque Natural del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate, Jornadas de la Carta Europea de Turismo Sostenible sobre la capacidad de carga en los espacios naturales protegidos, y Jornadas de presentación del estudio sobre la edificación paisajística de las edificaciones en los Parques Naturales.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Universidad de Cádiz y Consejería de Medio Ambiente	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Puerto Real (Cádiz) (30/05).
Contenidos: Jornada Técnica "Vive La Costa" – Gestión integrada de zonas costeras.	

ENTIDAD CONVOCANTE: ADSG de la Comarca de la Janda, Jandavet, S.L., y Pzifer, S.A.	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Medina Sidonia (Cádiz) (31/05).
Contenidos: Jornada Técnica Ganadera.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda (Proyecto Nera)	
Número de Reuniones: 16	Lugar de celebración: Vejer de la Frontera (20/02), Vejer de la Frontera (Cádiz) (06/03), Vejer de la Frontera (Cádiz) (27/03), Vejer de la Frontera (09/05), Vejer de la Frontera (10/05), Conil de la Frontera (Cádiz) (21/05), Conil de la Frontera (Cádiz) (21/05), Vejer de la Frontera (Cádiz) (22/05), Vejer de la Frontera (Cádiz) (22/05), Conil de la Frontera (Cádiz) (23/05), Barbate (Cádiz) (23/05), Vejer de la Frontera (Cádiz) (24/05), Barbate (Cádiz) (24/05), Vejer de la Frontera (Cádiz) (31/05), Vejer de la Frontera (27/06), Vejer de la Frontera (03/07), Vejer de la Frontera (11/07), Vejer de la Frontera (Cádiz) (26/07), Vejer de la Frontera (Cádiz) (11/10), Barbate (Cádiz) (29/11), Vejer de la Frontera (Cádiz) (03/12), Conil de la Frontera (Cádiz) (04/12), Vejer de la Frontera (Cádiz) (20/12).
Contenidos: Presentación Comarcal proyecto Nera, Mesa Temática Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Mesa Temática Población y Sociedad, Mesa Temática Patrimonio, Mesa Temática Agricultura, Ganadería, Recursos Forestales e Industrias, Mesa Temática Economía, Renta y Empleo, Mesa Temática Pesca e Industrias, Mesa Temática Equipamientos, Servicios Públicos, y Organización Administrativa, Mesa Temática Turismo, Mesa Temática Complementaria-Equipamientos y Sociedad, reuniones de la Mesa Comarcal, Foros Municipales Nera, acto presentación Nera Comarcal, reuniones del Comité Impulsor del Nera, y reuniones de la Comisión Técnica del Nera.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Proder Asón Aguera	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: La Gandara – Soba (Cantabria) (14-17/11).

Contenidos: Seminario Los Espacios Naturales Protegidos como factor de desarrollo sostenible, asistencia como ponente contando la experiencia de desarrollo ganadero, y mantenimiento de reuniones con la gerencia del Proder Asón Aguera para posibles proyectos de cooperación.

ENTIDAD CONVOCANTE: EUROPARC

Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Ceský Krumlov (República Checa) (29/09).

Contenidos: Congreso Europarc 2007, y recogida de la Carta Europea de Turismo Sostenible para el Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate.

Año 2008

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Cooperación C.4 "ACEQUIA" – GDR "Medio Guadalquivir"

Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Mollina (Málaga) (20/11)

Contenidos: Jornada Técnica Ganadera "Nuevos Retos de las Explotaciones Ganaderas" y presentación del Programa Informático de Gestión de explotaciones ganaderas GEXVOC para vacuno, ovino y caprino.

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Desarrollo Rural "Medio Guadalquivir"

Número de Reuniones: 3

Lugar de celebración: Posadas (Córdoba) (13/03), Palma del Río (Córdoba) (10/04), Pathené (Francia) (27/05-01/06),

Contenidos: Reunión Acción Conjunta Paisajes Agrarios Vinculados al Agua, Reunión Acción Conjunta Paisajes Agrarios Vinculados al Agua, Asistencia al encuentro sobre paisajes agrarios vinculados al agua del Pays de Gatine.

ENTIDAD CONVOCANTE: Asociación Cádiz "Rural"

Número de Reuniones: 4

Lugar de celebración: Jerez (Cádiz) (17/03), Olvera (Cádiz) (02/04), Cádiz (20/06), Alcalá de los Gazules (Cádiz) (17/07), Alcalá de los Gazules (Cádiz) (17/11)

Contenidos: Reunión sobre temas de la Asociación Cádiz Rural, Reunión con la S.C.A. Ntra. Sra. de los Remedios para temas relacionados con la UEM – Cádiz Rural, Reunión en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca con el Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Reunión Técnica de Gerentes de los GDR de la provincia de Cádiz, Reunión para el proyecto AGROLUNAR y la empresa proveedora.

ENTIDAD CONVOCANTE: Asociación de Desarrollo Rural de Andalucía – ARA

Número de Reuniones: 4

Lugar de celebración: Campillos (Málaga) (04/02), Loja (Granada) (15/04), Antequera (Málaga) (12/05), Loja (Granada) (04/11)

Contenidos: Asistencia a exposición de los proyectos de turismo financiados por los gdr de andalucía occidental, Curso nueva Ley de Contratos en el Sector Público, Curso de Contabilidad Financiera para los Grupos de Acción Local adaptado al nuevo PGC 2008, Curso Técnicas de comunicación y grupos de desarrollo rural.

ENTIDAD CONVOCANTE: Dirección General de Desarrollo Sostenible y del Medio Rural	
Número de Reuniones: 4	Lugar de celebración: Antequera (Málaga) (04/09), Sevilla (30/09), Sevilla (13/11), Barbate (19/11),
Contenidos: XXV Jornadas de Coordinación de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía, Reunión con el Director General de Desarrollo Sostenible y del Medio Rural y el Delegado Provincial de Agricultura y Pesca, Reunión para subvención extraordinaria gastos GDR 2009, Visita del Director General de Desarrollo Sostenible y del Medio Rural y el Delegado Provincial de Agricultura y Pesca a proyectos.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Subdirección General de Pesca	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Sevilla (26/11)
Contenidos: Reunión con el Subdirector General de Pesca.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP)	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Barbate (Cádiz) (06/05)
Contenidos: Seminario de Acuicultura para la difusión del Proyecto Piloto de Potencialidades para la Acuicultura relativas a la Ordenación y Parcelación del litoral en Barbate y Costa da Morte.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Dirección General de Pesca y Diario de Cádiz	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Algeciras (29/01),
Contenidos: Jornadas técnicas del sector pesquero de Cádiz.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte	
Número de Reuniones: 4	Lugar de celebración: Cádiz (05/02), Cádiz (07/03), Cádiz (17/06), Antequera (Málaga) (16/07)
Contenidos: Reunión con Jefe de Servicio para la aplicación del Programa de Turismo Sostenible, Reunión con Jefe de Servicios, Reunión para Anexo 2 del PTS, Reunión de gerentes de planes y programas de turismo sostenible.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Centro de Innovación Turística de Andalucía (Consejería de Turismo, Comercio y Deporte)	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Marbella (Málaga) (15/09)
Contenidos: Jornada sobre comercio electrónico y turismo.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca	
Número de Reuniones: 6	Lugar de celebración: Cádiz (20/06), Jerez (Cádiz) (17/09) Jerez (Cádiz) (03/11), Jerez (Cádiz) (07/11), Cádiz (19/12), Jerez (Cádiz) (22/12)
Contenidos: Reunión en la Delegación Provincial con el Director General de Desarrollo Sostenible de la CAP, Reunión con el Delegado Provincial de Agricultura en Centro Experimental de Jerez, Reunión con el Delegado Provincial y el Presidente del gdr para tratar temas de cádiz rural y grupo de desarrollo pesquero, Reunión con el jefe de servicio de promoción rural, Reunión con el Jefe de Servicio de Promoción Rural y con el Jefe de Servicios de Pesca, Reunión con el Delegado Provincial de Agricultura y Pesca para temas de la Asociación Cádiz Rural,	

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe Doñana - Grupo de Desarrollo Rural Los Vélez	
Número de Reuniones: 3	Lugar de celebración: Campillos (Málaga) (10/01), Guadalteba (Málaga) (03/06), Benacazón (Sevilla) (30/09)
Contenidos: Reunión de los proyectos Mujerrural y Ruraljoven, Reunión de Mujerrural y RuralJoven con la empresa Bakun para la realización del diagnóstico de la realidad sociolaboral de mujeres y jóvenes, Presentación del avance del estudio sobre la situación sociolaboral de mujeres y jóvenes en el medio rural.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe Doñana	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Parque Guadalteba (Málaga) (03/07),
Contenidos: Asistencia al acto de clausura de la Acción Conjunta de Cooperación Turismo Ornitológico en Espacios Naturales.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Desarrollo Rural de la Comarca de Jerez	
Número de Reuniones: 5	Lugar de celebración: La Barca de la Florida (Jerez – Cádiz) (26/02), Londres (12-15/04), La Barca de la Florida (Jerez – Cádiz) (13/06), La Barca de la Florida (Jerez – Cádiz) (11/07), La Barca de la Florida (Jerez – Cádiz) (23/09).
Contenidos: Reunión coordinación MERCADORURAL, Feria Profesional "Natural and Organic Products of Europe 2008", Reunión de cooperación de análisis de puestos de trabajo y organización del GDR, Reunión con GDR de Jerez para el Proyecto Conjunto de Organización del GDR y análisis de puestos de trabajo (también acudió la empresa Observa), Reunión para conocer las instrucciones de cumplimentación del Plan Básico.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Madrid (15/12)
Contenidos: Asistencia a la presentación de la Red Rural Nacional.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Desarrollo Rural Sierra Morena Cordobesa	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Córdoba (22/04),
Contenidos: Reunión de la acción conjunta de valorización del patrimonio vinculado a las actividades tradicionales.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Desarrollo Rural Sierra Cazorla	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: La Iruela (10/07)
Contenidos: Reunión de coordinación Proyecto OPTIMAE.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Desarrollo Rural de los Alcornocales y el Estrecho	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Alcalá de los Gazules (Cádiz) (28/10),
Contenidos: Reunión preparatoria de la estrategia de turismo ornitológico y de avistamiento de cetáceos,	

ENTIDAD CONVOCANTE: Diputación de Cádiz IFECA	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Jerez (Cádiz) (04/12).
Contenidos: Reunión con el Director General de IFECA (Feria alimentaria de la provincia de cádiz 2010)	

ENTIDAD CONVOCANTE: Dirección del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate	
Número de Reuniones: 2	Lugar de celebración: San Fernando (Cádiz) (01/02), Barbate (21/10)
Contenidos: Reunión Carta Europea de Turismo Sostenible, III Jornada de la Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Consejería de Medio Ambiente	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Barbate (Cádiz) (25/09),
Contenidos: Jornada "Campaña promoción Marca Parque Natural de Andalucía"	

ENTIDAD CONVOCANTE: Consejería de Medio Ambiente – Zoológico de Jerez	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Barbate (Cádiz) (05/06),
Contenidos: Asistencia al acto de presentación del primer anidamiento del proyecto de ibis eremita.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa – Excmo. Ayuntamiento de Barbate	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Barbate (Cádiz) (15/10),
Contenidos: Jornada de Promoción, Calidad y Sostenibilidad Turística en la Janda litoral.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Tarifa (Cádiz) (20/09),
Contenidos: Reunión en la Feria Internacional de Aves de Tarifa para puesta en marcha del proyecto sobre turismo ornitológico y de avistamiento de cetáceos.	
ENTIDAD CONVOCANTE: Consejería de Agricultura y Pesca	
Número de Reuniones: 3	Lugar de celebración: Sevilla (27/03), San Ambrosio (Vejer-Cádiz) (15/07), Granada (28/10)
Contenidos: Feria de Turismo y Desarrollo Rural (Ferantur/08), Jornada sobre la situación del vacuno de carne de Andalucía, Presentación del Plan Estratégico Regional.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Consejería de Empleo - Federación Andaluza de Municipios y Provincias	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Sevilla (20/05),
Contenidos: Foro de discusión sobre la nueva herramienta de prospección del mercado de trabajo a nivel local en Andalucía	

ENTIDAD CONVOCANTE: Consejería de Agricultura y Pesca – Grupo Joly	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Jerez (23/04),
Contenidos: Jornada Técnica "Perspectivas de futuro para el desarrollo rural en Cádiz"	

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda (Acción Conjunta INNOGAN)	
Número de Reuniones: 7	Lugar de celebración: Mollina (Málaga) (21/02), Antequera (Málaga) (21/02), La Iruela (07-08/05), Medina Sidonia (Cádiz) (23/05), Mollina (Málaga) (02/07), Huéscar (Granada) (09-10/07), Cádiz (24/09),
Contenidos: Reunión de Coordinación, Reunión de Coordinación, Jornada Técnica " La Cadena de Valor", Reunión con Técnicos de la Mesa de Trabajo de vacuno para el Software, Reunión con Técnicos de la Mesa de Trabajo ovino-caprino para el Software, Jornada Técnica "Incorporación de las NTIC en las explotaciones ganaderas", Presentación del libro de recetas "Sabores de Nuestra Tierra" en la escuela de hostelería.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda	
Número de Reuniones: 2	Lugar de celebración: Conil, Vejer de la Frontera, Barbate (Cádiz) (25-27/09), Barbate (20/11)
Contenidos: Jornada sobre Patrimonio del Litoral de la Janda, Taller "Dinamización de las AA.VV del Litoral de la Janda"	

ENTIDAD CONVOCANTE: Organización de Productores Pesqueros de Almadraba (OPP51)	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Sevilla (15/02)
Contenidos: Jornadas sobre Almadrabas.	

ENTIDAD CONVOCANTE: EUROPARC	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Cazorla (Jaén) (13/02)
Contenidos: III Jornadas Red Ibérica Carta Europea de Turismo Sostenible.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Fundación MIGRES	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Tarifa (Cádiz) (12/06)
Contenidos: Feria Internacional de las Aves de Tarifa.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Consorcio ZONA FRANCA	
Número de Reuniones: 2	Lugar de celebración: Cádiz (28/05), Jerez (17/09)
Contenidos: Reunión con el Consorcio Zona Franca para evaluar las posibilidades de puesta en marcha del Polígono Agroindustrial en Vejer de la Frontera, Reunión con la Zona Franca para el nuevo polígono agroganadero de Vejer.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Excmo. Ayuntamiento de Barbate	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Barbate (29/05)
Contenidos: Asistencia a Feria del Atún de Barbate.	

Año 2009

ENTIDAD CONVOCANTE: CECA (Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía)	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Cádiz (Sede FEDECO) (02/02)
Contenidos: Formalizar grupo de trabajo para Plan Director para el desarrollo turístico-comercial en Andalucía.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Ayuntamiento de Tarifa	
Número de Reuniones: 2	Lugar de celebración: Tarifa (22/01), (13/02)
Contenidos: Reunión sobre la 2ª Edición de la Feria Internacional de aves de Tarifa. Reunión sobre el proyecto de cetáceos.	

ENTIDAD CONVOCANTE: La Caixa y GDR de la provincia de Cádiz	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Alcalá de los Gazules (27/01), Jerez Fra. (17/02)
Contenidos: Reunión para conocer el Programa Incorpora. Reunión con la Caixa para la presentación de los programas sociales y proyecto que financia esta entidad.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural	
Número de Reuniones: 3	Lugar de celebración: Salón de actos de la Consejería de Agricultura y Pesca (Sevilla) (09/02). Jaén (26/03), Jaén (27/03), Lucena (Córdoba) (23-24/06)
Contenidos: Reunión de coordinación de los GDR de Andalucía. Jornada de coordinación de los GDR de Andalucía. Reconocimiento de homologación del GDR. Jornada de coordinación de los GDR de Andalucía.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Dirección del Parque Natural del Estrecho	
Número de Reuniones: 2	Lugar de celebración: Punto de Información del P.N. Estrecho (10/02), Vejer (Cádiz) (19/06)
Contenidos: Reunión Grupo de Trabajo de la CETS Parque Natural del Estrecho. Foro de la CETS del P.N. de la Breña y Marismas del Barbate.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Madrid (19/02)
Contenidos: Reunión para los proyectos de cooperación ornitológica: Arco atlántico, trino y reto.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Ayuntamiento de Vejer	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Vejer (05/03)
Contenidos: Encuentro de Asociaciones Locales.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa	
Número de Reuniones: 2	Lugar de celebración: Sevilla (01/04), Cádiz (11/05)
Contenidos: Reunión sobre el proyecto de adaptación de alojamientos y servicios para turismo ornitológico. Asistencia al acto del día de la persona emprendedora.	

ENTIDAD CONVOCANTE: GDR Sierra Morena Cordobesa	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Cerro Muriano (Córdoba) (14/04)
Contenidos: Reunión sobre situación general del proyecto de la acción conjunta "Valorización del Patrimonio Vinculado a usos y Labores Tradicionales en zonas con paisajes singulares" y propuesta de acciones futuras.	

ENTIDAD CONVOCANTE: GDR Litoral de la Janda	
Número de Reuniones: 3	Lugar de celebración: Casa de la Cultura (Conil) (Cádiz) (06/05), Casa de la Cultural de Tarifa (Cádiz) (12/05), Casa del Mar (Barbate) (Cádiz) (16/04)
Contenidos: Jornadas Territoriales de promoción del ahorro, la eficiencia energética y utilización de energías renovables en el sector doméstico. Presentación Proyecto: Promoción Productos Locales del Litoral de la Janda (Mercado Rural)	

ENTIDAD CONVOCANTE: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte DR Litoral de la Janda	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Cádiz (18/06)
Contenidos: Jornada Aceleración Empresarial de la Industria Turística Andaluza	

ENTIDAD CONVOCANTE: Agencia IDEA	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Cádiz (09/03)
Contenidos: Asistencia acto de presentación de las ayudas e incentivos.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Delegación Provincial de Medio Ambiente	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: San Fernando (Cádiz) (16/05)
Contenidos: Asistencia a la Jornada provincial de conmemoración del 20 Aniversario de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos.	
ENTIDAD CONVOCANTE: Asociación de Desarrollo Rural de Andalucía – ARA	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Ronda (Málaga) (15/04).
Contenidos: Asistencia a la reunión de la Asamblea General.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Cooperación C.4 "ACEQUIA" – GDR "Medio Guadalquivir"	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Córdoba (28/04).
Contenidos: Jornadas de cierre del Grupo de Cooperación "ACEQUIA".	

ENTIDAD CONVOCANTE: Ayuntamiento de Barbate e Instituto Ferial de Cádiz (IFECA)	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Barbate (28-31/05).
Contenidos: Asistencia a la II Feria Gastronómica del Atún Rojo de Almadraba.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Consejería de Agricultura y Pesca.	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Palacios de Exposiciones y Congresos (Sevilla) (09-10/06).
Contenidos: Asistencia al I Foro Internacional de Cooperación en Desarrollo Rural.	

ENTIDAD CONVOCANTE: Diputación Provincial de Cádiz.	
Número de Reuniones: 1	Lugar de celebración: Alcalá de los Gazules (Cádiz) (29/06).
Contenidos: Asistencia y participación en el II Foro de educación ambiental.	

A continuación se detallan el número de reuniones, jornadas, eventos, etc. más relevantes en las que el GDR ha participado durante el periodo de duración del Proder de Andalucía:

Año	Nº de reuniones, jornadas, eventos, etc.
2003	38
2004	34
2005	61
2006	55
2007	80
2008	70
2009	25
Total	363

8. MEDIDAS ADOPTADAS PARA GARANTIZAR LA DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DEL PROGRAMA

El Grupo de Desarrollo Rural, durante el periodo de ejecución de Proder de Andalucía ha adoptado medidas de difusión y publicidad del Programa. Desde el inicio de la ejecución hasta la finalización del Programa se ha desarrollado una campaña titulada “*Dinamización de la población rural: los nuevos programas de desarrollo*”, que tiene como objetivo acercar y hacer participe a toda la sociedad del Litoral de la Janda de los programas e iniciativas de desarrollo rural que se van a aplicar en el territorio, estimulando la participación en la ejecución de la estrategia de desarrollo, el desarrollo de iniciativas generadoras de empleo y de iniciativas que redunden en una mejora de la calidad de vida y calidad ambiental del territorio, y favoreciendo la cooperación entre todos los actores locales, a través de su participación en la Asociación o Grupo de Desarrollo Rural. Las actuaciones contempladas fueron:

1. Diseño y edición de material promocional - publicitario.
2. Diseño y edición de Manual de Gestión de Ayudas.
3. Presentación de los Programas e Iniciativas en los tres municipios.
4. Diseño, actualización y hospedaje de la www.jandalitoral.org

A continuación detallamos las actuaciones más relevantes diferenciadas por anualidades.

Año 2003

El día 9 de abril de 2003, tuvo lugar el Acto de Presentación de la Iniciativa Comunitaria Leader + y del PRODER de Andalucía para el Litoral de la Janda, en las instalaciones del Hotel “Fuerte Conil”, en el municipio de Conil de la Frontera.

En este Acto acompañaron al Sr. Presidente de la Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, D. Jaime Castro Romero, el Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, D. José Antonio Gómez Perrián, y el Ilmo. Sr. Delegado de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, D. Juan Antonio Blanco Rodríguez. La asistencia a este acto fue masiva, ya que pudimos contar con más de 300 personas llegadas de toda la Comarca, que escucharon atentamente las intervenciones de las personalidades indicadas, y a las que se le hizo entrega del material promocional, y de difusión de los dos programas, elaborado por el GDR, con objeto de dinamizar y propiciar la presentación de proyectos e iniciativas.

Durante este año 2003, se diseñó y editó gran parte del material promocional que será utilizado en la divulgación de estos dos programas, en concreto se han llevado a cabo las siguientes acciones:

- ✓ Diseño y edición de 500 ejemplares de la Guía de Ayudas Leader Plus y PRODER del Litoral de la Janda compuesta por los siguientes contenidos: la Asociación, la Estrategia de Desarrollo, Leader + de Andalucía, PRODER de Andalucía, Procedimientos para la Solicitud y Tramitación de las Ayudas y Caja San Fernando. Esta Guía contenía un CD con toda la información, que incluía todos los impresos y documentos necesarios para tramitar las solicitudes de ayuda, y una aplicación informática (formato Excel), que permitía a los empresarios y emprendedores estudiar la viabilidad económica-financiera de los proyectos.
- ✓ Diseño y edición de 1.000 trípticos informativos de las ayudas Leader Plus y PRODER de Andalucía.
- ✓ Diseño y edición de 500 carteles informativos de las actuaciones en materia de desarrollo rural.
- ✓ Diseño y construcción de 2 stand publicitarios.
- ✓ Diseño de anuncios publicitarios para prensa escrita.
- ✓ Grabación y emisión de cuñas publicitarias de radio. Durante todo el segundo semestre del año 2003, se emitieron en las emisoras de radio locales de Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera y Barbate, unas cuñas publicitarias, a razón de 9 diarias.

Año 2004

El Grupo de Desarrollo Rural, continuó con su Campaña titulada *“Dinamización de la población rural: los nuevos programas de desarrollo”*.

Durante este año 2004, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

- ✓ Actualización de contenidos, y nuevo diseño y edición de 500 ejemplares de la Guía de Ayudas Leader Plus y PRODER del Litoral de la Janda compuesta por los siguientes contenidos: la Asociación, la Estrategia de Desarrollo, Leader + de Andalucía, PRODER de Andalucía, Procedimientos para la Solicitud y Tramitación de las Ayudas y Caja San Fernando. Esta Guía contiene un CD con toda la información, que incluye todos los impresos y documentos necesarios para tramitar las solicitudes de ayuda, y una aplicación informática (formato Excel), que permitirá a los empresarios y emprendedores estudiar la viabilidad económica-financiera de los proyectos.
- ✓ Edición de 1.000 trípticos informativos de las ayudas Leader Plus y PRODER de Andalucía.
- ✓ Diseño y elaboración de 2.200 alfombrillas de ratón.
- ✓ Diseño y elaboración de 500 maletines.
- ✓ Desde enero de 2004, ha comenzado a funcionar el Tablón de Noticias de la página Web del GDR “Litoral de la Janda”, www.jandalitoral.org, siendo 27 las noticias difundidas a través de la misma. Destacar que estas noticias se envían a un total de 15 medios de comunicación de carácter local y provincial.

Año 2005

El Grupo de Desarrollo Rural, durante este año continuó con su Campaña titulada *“Dinamización de la población rural: los nuevos programas de desarrollo”*.

Durante este año 2005, se han llevado a cabo las siguientes acciones:

- ✓ Actualización en dos ocasiones de los contenidos de la página Web del GDR. El Tablón de Noticias ha registrado 37. Destacar que estas noticias se envían a un total de 15 medios de comunicación de carácter local y provincial, así como al gabinete de prensa de ARA.
- ✓ Mejoras en la Web y campaña de alta en buscadores.
- ✓ Durante el primer semestre del año, se ha estado emitiendo en las emisoras de radio locales de Conil de la frontera, Vejer de la Frontera y Barbate, unas cuñas publicitarias a razón de 9 diarias.
- ✓ Durante el primer semestre del año, se ha publicado en el periódico de ámbito Comarcal (Vejer Información, Barbate Información, que ahora se denomina Trafalgar Información) un anuncio publicitario.

- ✓ Edición de los números 2 y 3 del Boletín Informativo editado por el GDR en colaboración con las asociaciones de mujeres de la Comarca.
- ✓ Se ha creado un sistema de Intranet para su utilización como Centro de Documentación de los socios.
- ✓ Se han mantenido diversas acciones de difusión de los resultados y de propuesta de nuevas actuaciones, entre los principales colectivos de la Comarca.
- ✓ Diseño y maquetación de 4 carteles divulgativos de la riqueza ganadera de la Comarca.
- ✓ Participación de jóvenes en encuentros de jóvenes de carácter comarcal.
- ✓ Diseño y edición de la invitación para presentación de Campaña de aves esteparias de Andalucía.

Año 2006

El Grupo de Desarrollo Rural, durante este año continuó con su Campaña titulada *“Dinamización de la población rural: los nuevos programas de desarrollo”*.

Durante este año 2006, se han llevado a cabo las siguientes acciones:

- ✓ Actualización en dos ocasiones de los contenidos de la página Web del GDR. El Tablón de Noticias ha registrado 33. Destacar que estas noticias se envían a un total de 15 medios de comunicación de carácter local y provincial, así como al gabinete de prensa de ARA.
- ✓ Actualización de contenidos en la Web.
- ✓ Edición del número 5 del Boletín Informativo editado por el GDR en colaboración con las asociaciones de mujeres de la Comarca.
- ✓ Se ha dotado de información a los Centros de Documentación de la Intranet del GDR.
- ✓ Se han mantenido diversas acciones de difusión de los resultados y de propuesta de nuevas actuaciones, entre los principales colectivos de la Comarca.
- ✓ Diseño, maquetación y edición folleto de información general del GDR.
- ✓ Participación de mujeres en encuentros de mujeres de carácter supracomarcal, así como en el taller para la recuperación de la gastronomía rural del Litoral de la Janda.
- ✓ Asistencia a Jornadas sobre Turismo Ornitológico.
- ✓ Organización de las reuniones del Comité Técnico y Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible.

Año 2007

El Grupo de Desarrollo Rural, durante este año continuó con su Campaña titulada *“Dinamización de la población rural: los nuevos programas de desarrollo”*.

Durante este año 2007, se han llevado a cabo las siguientes acciones:

- ✓ Actualización constante de los contenidos de la página Web del GDR. El Tablón de Noticias ha registrado 28. Destacar que estas noticias se envían a un total de 15 medios de comunicación de carácter local y provincial, así como al gabinete de prensa de ARA.
- ✓ Se ha dotado de información a los Centros de Documentación de la Intranet del GDR.
- ✓ Se han mantenido diversas acciones de difusión de los resultados y de propuesta de nuevas actuaciones, entre los principales colectivos de la Comarca.
- ✓ Placas publicidad proyectos PRODER y LEADER PLUS.
- ✓ Participación de mujeres en encuentros de mujeres, de carácter supracomarcal, así como en el taller para la recuperación de la gastronomía rural del Litoral de la Janda.
- ✓ Organización de las reuniones del Comité Técnico y Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible.
- ✓ Presentaciones de proyectos PRODER.

Año 2008

El Grupo de Desarrollo Rural, durante este año continuó con su Campaña titulada *“Dinamización de la población rural: los nuevos programas de desarrollo”*.

Durante este año 2008, se han llevado a cabo las siguientes acciones:

- ✓ Actualización constante de los contenidos de la página Web del GDR. El Tablón de Noticias ha registrado 31. Destacar que estas noticias se envían a un total de 15 medios de comunicación de carácter local y provincial, así como al gabinete de prensa de ARA.
- ✓ Se ha dotado de información a los Centros de Documentación de la Intranet del GDR.
- ✓ Se han mantenido diversas acciones de difusión de los resultados y de propuesta de nuevas actuaciones, entre los principales colectivos del territorio.
- ✓ Placas publicidad proyectos PRODER y LEADER PLUS.
- ✓ Participación de mujeres en encuentros de mujeres, de carácter territorial, así como la edición de las memorias de las actuaciones desarrolladas para la incorporación de la perspectiva de género y juventud en las actuaciones de desarrollo rural.
- ✓ Organización de las reuniones del Comité Técnico y Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible.
- ✓ Presentaciones de proyectos PRODER y LEADER PLUS.

Año 2009

Durante el primer semestre del año 2009, no se han realizado acciones de difusión y publicidad.

9. MEDIDAS ADOPTADAS PARA GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD DEL PROGRAMA CON LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS HORIZONTALES

El Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda en la aplicación en el territorio del Proder de Andalucía, ha garantizado en su ejecución los principios de *Publicidad, Concurrencia, Colaboración, Objetividad, Imparcialidad, Eficiencia, Eficacia y Transparencia*.

- **Publicidad**- Tanto del contenido de los programas e iniciativas, como de los regímenes de ayudas, plazos de presentación de solicitudes, procedimientos de gestión, normas de concesión de ayudas y criterios de valoración de los proyectos, así como de cualesquiera otras normas que se han dictado o se habilitaron, y que desarrollaron o complementaron a las existentes.

De forma periódica y no inferior al semestre, se ha dado información de los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas y subvenciones concedidas.

De forma periódica y no inferior al año, se ha dado información de los proyectos e iniciativas puestos en marcha por la propia Asociación y que redundaron en beneficio de todo el territorio, de su población y de sus sectores de actividad.

De forma periódica y no inferior al año, se ha dado información de los proyectos e iniciativas puestos en marcha por las diferentes Entidades e Instituciones, públicas y/o privadas, financiados por el Proder de Andalucía, y que redundaron en beneficio de todo el territorio, de su población y de sus sectores de actividad.

Esta Asociación, a efectos de cumplir lo establecido en el Decreto 254/2001, y siempre que ha sido de aplicación la citada norma, facilita a la Administración de la Junta de Andalucía, la información necesaria para incluir en la base de datos creada al efecto, las subvenciones y ayudas concedidas por esta Asociación con cargo al Proder de Andalucía.

Las inversiones y proyectos auxiliados por esta Asociación, mediante el Proder de Andalucía, con independencia de su promotor, se han publicitado mediante placas, carteles, etc., adecuados para cada caso, siguiendo en todo caso las normas establecidas.

- **Concurrencia**- sin más limitaciones que las que se han derivado de las propias convocatorias, tanto para la concesión de ayudas como para la contratación por parte de la Asociación de los recursos humanos, materiales y de asistencia técnica, salvo los de uso cotidiano de pequeña

cuantía, que han sido necesarios para la formación de un equipo técnico y gerencial, su funcionamiento y cualquier otro estudio o asistencia técnica.

- **Colaboración.**- a estos efectos, tanto de la Asociación de Desarrollo Rural, como las Administraciones Locales, Cooperativas, Asociaciones Empresariales, Organizaciones Sindicales, Organizaciones Profesionales Agrarias, Organizaciones y Asociaciones pertenecientes al Tercer Sector, etc., que forman parte de la Asociación, ha participado de forma activa en el proceso de animación del territorio, en la orientación y definición de las estrategias globales de desarrollo, y en la difusión y publicidad de cuantos documentos, convocatorias, concursos, anuncios, etc., hayan podido garantizar el cumplimiento de los principios aquí citados.
- **Objetividad.**- o auto limitación de discrecionalidad, mediante la fijación previa de los procedimientos de gestión y criterios de valoración de los proyectos e iniciativas, y la adecuada notificación de las resoluciones favorables o denegaciones de ayudas a los beneficiarios finales y promotores, siendo motivadas, en su caso, con el suficiente detalle, en especial en los casos de denegación.
- **Imparcialidad.**- en cuanto a los miembros del órgano de decisión, que se han abstenido de participar en los debates y votaciones de aquellos proyectos e iniciativas en los que hayan podido tener un interés directo o indirecto, por motivos de titularidad, económicos o societarios, de parentesco hasta tercer grado civil por consanguinidad, afinidad o adopción, u otros elementos objetivables.
- **Eficiencia.**- por la que, con un menor coste, se contribuya a un mayor beneficio social, especialmente entre mujeres y jóvenes, o una mayor protección al medio ambiente, a fin de alcanzar la misma proporción posible entre el rendimiento o utilidad de las inversiones y los gastos de funcionamiento administrativo de la Asociación.
- **Eficacia.**- en cuanto a que los acuerdos se han orientado directamente a la consecución de los objetivos establecidos en la estrategia de desarrollo comarcal propuesta.
- **Transparencia.**- materializada en ausencia de acuerdos ocultos y de contabilidad distintas de la preceptiva, sistema contable permanentemente actualizado, expedientes completos, registro permanentemente actualizado, firma por la persona delegada en representación del cargo de órgano de decisión que sea a la vez preceptor de la ayuda, etc.

La peor posición de la que parten las mujeres y jóvenes (mayor tasa de paro, reducida participación en las entidades asociativas de carácter socio - económico, baja presencia en el tejido empresarial, etc.) para aprovechar las oportunidades de desarrollo que ha abierto el Proder de Andalucía, ha requerido un esfuerzo diferenciado dirigido a impulsar la participación de estos colectivos como elementos activadores del progreso. Ha sido necesario favorecer su participación en el Proder de Andalucía, facilitar su acceso al empleo, impulsar y apoyar las iniciativas empresariales protagonizadas por estos colectivos y en definitiva contribuir a crear un medio menos hostil a su desarrollo como personas.

A estos colectivos ha ido dirigida de forma prioritaria varias actuaciones con las que se ha esperado disminuir dichos obstáculos y aumentar la participación de mujeres y jóvenes en el proceso de desarrollo, lo que contribuirá, en un futuro, a la consecución del principio de igualdad entre sexos y a limitar los riesgos de marginación entre la población juvenil.

Así se han incluido en el Proder de Andalucía, los instrumentos siguientes:

- Aumento de la participación de mujeres y jóvenes.
- Actuaciones dirigidas a impulsar iniciativas empresariales promovidas por mujeres y jóvenes.
- Actuaciones dirigidas a mejorar el empleo de mujeres y jóvenes.

- Actuaciones dirigidas a mejorar la posición de la mujer en la empresa y en las organizaciones representativas.

Con el fin de seguir y evaluar los efectos que estas actuaciones han tenido sobre el comportamiento de los grupos objetivo, el Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda ha desagregado en todos los indicadores de seguimiento, donde sea posible, el sexo y la edad.

10. CONCLUSIONES

La concesión a este Grupo de Desarrollo Rural de la gestión del Proder de Andalucía, ha sido valorada de forma positiva por todo el territorio, y en especial por los integrantes de este GDR. Esta gestión ha supuesto un salto cualitativo muy importante en la actividad que desarrolla este GDR en el territorio, ya que se ha convertido en menos de 7 años en uno de los GDR de Andalucía con mayor capacidad de trabajo e innovación.

La gestión del Proder de Andalucía ha sido una inmejorable “Carta de Presentación” para un GDR tan modesto como el nuestro, que teniendo el ámbito de actuación más reducido de Andalucía, y el menor número de municipios integrantes, ha visto como las puertas de otras Consejerías y entidades se le han abierto para colaborar y cooperar en el desarrollo de proyectos y actuaciones para este territorio.

La gestión del Proder de Andalucía, ha permitido el apoyo a iniciativas empresariales y colectivas que de forma conjunta han favoreciendo el desarrollo socioeconómico del territorio y ha provocado en su población una dinámica de actitud proactiva hacia su propio territorio.

Durante la ejecución del Proder de Andalucía, podemos destacar aspectos generales que se han producido en todas las anualidades de ejecución, y éstos son los siguientes:

- Se valoró positivamente la complementariedad con el Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía, ya que entre ambos se han dado más posibilidades de financiación de proyectos e iniciativas.
- La remisión diferenciada de informes, formularios, etc. correspondiente a cada programa gestionado por el GDR, ha dado una visión desagregada de la actuación del GDR en su territorio, cuando la estrategia puesta en marcha es la misma.
- Dada la importancia que el sector pesquero tiene en este territorio, algunos promotores no han entendido porqué no hemos podido auxiliar acciones dentro de este sector.
- El retraso en la puesta en marcha del SEGGES, obligó a llevar procedimientos de archivo y control de los datos de los expedientes, en formatos elaborados por el GDR, que después han podido tener problemas de compatibilidad con los formatos establecidos en esta aplicación informática.
- Otro aspecto a destacar del SEGGES, es la imposibilidad de registrar en la aplicación informática la ayuda concedida con carácter condicional.

ANEXO I

CUADROS DE DATOS CORRESPONDIENTES A 01/01/2000 - 30/06/2009

1. SOLICITUDES PRESENTADAS AL GDR.

CUADRO 1.I. Tipo de solicitantes en las Medidas 7.55 y 7.59

Persona física							Organización sector privado	Sector público	GDR	Total solicitudes
Hombre		Mujer		Total						
<25	>=25	<25	>=25	<25	>=25	Total				
1	15	1	11	2	26	28	43	20	15	106

Fuente: Aplicación Informática SEGGES (01/01/2000 - 30/06/2009).

2. CONTRATOS REALIZADOS POR EL GDR.

CUADRO 2.I. Tipo de beneficiarios de contratos en las Medidas 7.55 y 7.59.

Líneas / Medidas	Persona física							Organización sector privado	Sector público	GDR	Total contratos
	Hombre		Mujer		Total						
	<25	>=25	<25	>=25	<25	>=25	Total				
1. Dinamización socioeconómica	0	3	0	3	0	6	6	9	10	3	28
2. Estrategias de cooperación	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4
3. Protección y mejora del patrimonio y del medio ambiente	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	10
4. Desarrollo y mejora de infraestructuras relacionadas con la producción agraria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Valorización de productos endógenos del medio rural	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
6. Fomento, mejora y diversificación económica: sector agrario, artesanía y turismo rural	0	1	0	2	0	3	3	6	2	0	11
7. Actividades formativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Transformación y comercialización de los productos agrarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Gastos de funcionamiento imputados al FEOGA-O a partir del 01/01/2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Medida 7.55	0	4	0	5	0	9	9	24	16	7	56
9. Gastos de funcionamiento imputados al FEDER cerrados a 31/12/2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Infraestructuras y equipamiento en zonas rurales no agrarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medida 7.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CUADRO 3.I: Tipo de beneficiarios de contratos por ámbitos.

Ámbito / Medidas	Persona física							Organización sector privado	Sector público	GDR	Total contratos
	Hombre		Mujer		Total						
	<25	>=25	<25	>=25	<25	>=25	Total				
1305	0	3	0	3	0	6	6	11	10	3	30
1306	0	0	0	0	0	0	0	6	4	1	11
1309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1304	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1307	0	1	0	2	0	3	3	6	2	1	12
114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Medida 7.55	0	4	0	5	0	9	9	24	16	7	56
130502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medida 7.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Aplicación Informática SEGGES (01/01/2000 - 30/06/2009)

3. EXPEDIENTES CON EJECUCIÓN.

CUADRO 4.I: Tipo de beneficiarios de expedientes con ejecución en las Medidas 7.55 y 7.59.

Líneas / Medidas	Persona física							Organización sector privado	Sector público	GDR	Total certificados
	Hombre		Mujer		Total						
	<25	>=25	<25	>=25	<25	>=25	Total				
1. Dinamización socioeconómica	0	3	0	3	0	6	6	9	10	3	28
2. Estrategias de cooperación	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4
3. Protección y mejora del patrimonio y del medio ambiente	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	10
4. Desarrollo y mejora de infraestructuras relacionadas con la producción agraria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Valorización de productos endógenos del medio rural	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
6. Fomento, mejora y diversificación económica: sector agrario, artesanía y turismo rural	0	1	0	2	0	3	3	6	2	0	11
7. Actividades formativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Transformación y comercialización de los productos agrarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Gastos de funcionamiento imputados al FEOGA-O a partir del 01/01/2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Medida 7.55	0	4	0	5	0	9	9	24	16	7	56
9. Gastos de funcionamiento imputados al FEDER cerrados a 31/12/2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Infraestructuras y equipamiento en zonas rurales no agrarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medida 7.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CUADRO 5.I: Tipo de beneficiarios de expedientes con ejecución por ámbitos.

Ámbito / Medidas	Persona física							Organización sector privado	Sector público	GDR	Total certificados
	Hombre		Mujer		Total						
	<25	>=25	<25	>=25	<25	>=25	Total				
1305	0	3	0	3	0	6	6	11	10	3	30
1306	0	0	0	0	0	0	0	6	4	1	11
1309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1304	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1307	0	1	0	2	0	3	3	6	2	1	12
114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Medida 7.55	0	4	0	5	0	9	9	24	16	7	56
130502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medida 7.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Aplicación Informática SEGGES (01/01/2000 - 30/06/2009).

4. INDICADORES

CUADRO 6.I. Indicadores de empleo en las Medidas 7.55 y 7.59.

	EMPLEO		HOMBRES		MUJERES		TOTAL	
			<= 30 años	> 30 años	<= 30 años	> 30 años	<= 30 años	>30 años
7.55	Empleos creados	Fijos	1,00	6,00	1,00	8,00	2,00	14,00
		Eventuales	13,00	8,00	27,00	12,25	40,00	20,25
		SUBTOTAL	14,00	14,00	28,00	20,25	42,00	34,25
	Empleos consolidados	Fijos	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
		Eventuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUBTOTAL	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	TOTAL	Fijos	2,00	6,00	1,00	9,00	3,00	15,00
		Eventuales	13,00	8,00	27,00	12,25	40,00	20,25
		SUBTOTAL	15,00	14,00	28,00	21,25	43,00	35,25
7.59	Empleos creados	Fijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Eventuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empleos consolidados	Fijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Eventuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	Fijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Eventuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO 7.I: Indicadores Medidas 7.55 y 7.59.

	CÓDIGO	DEFINICION	MEDICIÓN	EJECUCIÓN
7.55	IND - 1027	Jornadas de asistencia técnica a los proyectos.	Unidades	2,00
	IND - 001	Acción de promoción, difusión, dinamización y sensibilización del Programa.	Unidades	3,00
	IND - 002	Actividad de estudio, seguimiento y evaluación del Programa.	Unidades	0,00
	IND - 003	Renovación de pueblos.	Unidades	0,00
	IND - 004	Espacios naturales recuperados.	Unidades	0,00
	IND - 005	Rehabilitación y puesta en valor de bienes artísticos y culturales.	Unidades	0,00
	IND - 006	Protección del medio ambiente.	Unidades	0,00
	IND - 007	Infraestructuras relacionadas con la producción agraria.	Unidades	0,00
	IND - 008	Comercialización de productos agrícolas de calidad.	Unidades	0,00
	IND - 009	Comercialización de productos típicos no agrícolas.	Unidades	0,00
	IND - 010	Estudios de mercado de productos endógenos no agroalimentarios.	Unidades	0,00
	IND - 1029	Establecimientos de agroturismo. Creación de establecimientos de agroturismo. Nº de plazas.	Unidades	0,00
	IND - 1029	Establecimientos de agroturismo. Creación de establecimientos de agroturismo. Superficie.	Metros cuadrados	0,00
	IND - 1029	Establecimientos de agroturismo. Mejora de establecimientos de agroturismo. Nº de plazas adicionales.	Unidades	0,00
	IND - 1029	Establecimientos de agroturismo. Mejora de establecimientos de agroturismo. Superficie adicional.	Metros cuadrados	0,00
	IND - 011	Proyectos de apoyo al desarrollo local (estudios, asesoramientos, etc.).	Unidades	2,00
	IND - 012	Comercialización y promoción de actividades turísticas.	Unidades	0,00
	IND - 013	Comercialización y promoción de productos de artesanía.	Unidades	0,00
	IND - 014	Nuevos establecimientos de artesanía cuyo titular sea mujer.	Unidades	0,00
	IND - 015	Edificios y otras infraestructuras turísticas y culturales construidas.	Unidades	0,00
	IND - 016	Creación de pequeñas empresas.	Unidades	0,00
	IND - 017	Mejora y modernización de pequeñas empresas.	Unidades	1,00
	IND - 1030	Nuevos establecimientos de artesanía.	Unidades	0,00
	IND - 1032	Nuevas plazas de turismo. Creación de establecimiento de turismo rural. Nº de plazas.	Unidades	118,00
	IND - 1032	Nuevas plazas de turismo. Creación de establecimiento de turismo rural. Superficie.	Metros cuadrados	1.772,59
	IND - 1032	Nuevas plazas de turismo. Mejora de establecimiento de turismo rural. Nº de plazas adicionales.	Unidades	102,00
	IND - 1032	Nuevas plazas de turismo. Mejora de establecimiento de turismo rural. Superficie.	Metros cuadrados	550,39
	IND - 136	Edificios turísticos y culturales (nuevos, mejorados, etc). Equipamiento de centros culturales y de ocio.	Metros cuadrados	612,00
	IND - 279	Edificios turísticos y culturales construidos. Construcción de centros culturales y de ocio.	Metros cuadrados	0,00
	IND - 279	Edificios turísticos y culturales construidos. Construcción de centros culturales y de ocio.	Unidades	4,00
IND - 711	Construcc. y bines artísticos o culturales rehabilitados puestos en valor y espacios naturales/urbanos recuperados.	Unidades	1,00	
IND - 712	Servicios apoyo a empresas y población rural. Servicios de apoyo a empresas.	Unidades	10,00	
IND - 712	Servicios apoyo a empresas y población rural. Servicio de apoyo a la población rural.	Unidades	3,00	
7.59	IND - 376	Proyectos de apoyo al desarrollo local (asesoramiento, estudios financiados, etc).	Unidades	0,00
	IND - 380	Proyectos de organizaciones locales.	Unidades	0,00
	IND - 001	Polígonos industriales.	Unidades	0,00
	IND - 002	Recintos feriales.	Unidades	0,00
	IND - 003	Creación de pequeñas empresas.	Unidades	0,00
IND - 004	Mejoras y modernización de pequeñas empresas.	Unidades	0,00	

Fuente: Aplicación Informática SEGGES (01/01/2000 - 30/06/2009).

5. EJECUCIÓN FINANCIERA.

CUADRO 8.I: Cantidades comprometidas de las Medidas 7.55 y 7.59.

Líneas / Medida	Expedientes con contrato			
	Nº de proyectos	Inversión del contrato	Coste subvencionable	Subvención concedida
1. Dinamización socioeconómica	28	1.038.863,27	926.599,96	469.577,83
2. Estrategias de cooperación	4	199.361,53	182.248,00	182.248,00
3. Protección y mejora del patrimonio y del medio ambiente	10	623.189,18	547.537,79	254.166,55
4. Desarrollo y mejora de infraestructuras relacionadas con la producción agraria	0	0,00	0,00	0,00
5. Valorización de productos endógenos del medio rural	1	24.768,51	21.352,17	4.323,81
6. Fomento, mejora y diversificación económica: sector agrario, artesanía y turismo rural	11	1.880.848,75	1.597.666,85	470.156,00
7. Actividades formativas	0	0,00	0,00	0,00
8. Transformación y comercialización de los productos agrarios	0	0,00	0,00	0,00
9. Gastos de funcionamiento imputados al FEOGA-O a partir del 01/01/2005	2	1.264.764,54	243.614,00	243.614,00
Medida 7.55	56	5.031.795,78	3.519.018,77	1.624.086,19
9. Gastos de funcionamiento imputados al FEDER cerrados a 31/12/2004	0	0,00	0,00	0,00
10. Infraestructuras y equipamiento en zonas rurales no agrarias	0	0,00	0,00	0,00
Medida 7.59	0	0,00	0,00	0,00

CUADRO 9.I: Cantidades comprometidas por ámbitos.

Ámbitos / Medida	Expedientes con contrato			
	Nº de proyectos	Inversión del contrato	Coste subvencionable	Subvención concedida
1305	30	1.146.363,34	1.017.014,53	559.992,40
1306	11	675.050,64	599.371,22	305.999,98
1309	0	0,00	0,00	0,00
1304	1	24.768,51	21.352,17	4.323,81
1307	12	1.920.848,75	1.637.666,85	510.156,00
114	0	0,00	0,00	0,00
130501	2	1.264.764,54	243.614,00	243.614,00
Medida 7.55	56	5.031.795,78	3.519.018,77	1.624.086,19
130502	0	0,00	0,00	0,00
164	0	0,00	0,00	0,00
Medida 7.59	0	0,00	0,00	0,00

Fuente: Aplicación Informática SEGGES (01/01/2000 - 30/06/2009).

CUADRO 10.I: Cantidades certificadas de gasto en las Medidas 7.55 y 7.59.

Líneas / Medidas	Certificaciones de gasto					
	Nº de proyectos	Inversión comprobada	Coste subvencionable	Subvención	% Subvención	% Certificado de ayuda concedida
1. Dinamización socioeconómica	28	1.038.863,27	926.599,96	469.577,83	50,68	100,00
2. Estrategias de cooperación	4	199.361,53	182.248,00	182.248,00	100,00	100,00
3. Protección y mejora del patrimonio y del medio ambiente	10	623.189,18	547.537,79	254.166,55	46,42	100,00
4. Desarrollo y mejora de infraestructuras relacionadas con la producción agraria	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Valorización de productos endógenos del medio rural	1	24.768,51	21.352,17	4.323,81	20,25	100,00
6. Fomento, mejora y diversificación económica: sector agrario, artesanía y turismo rural	11	1.880.848,75	1.597.666,85	470.156,00	29,43	100,00
7. Actividades formativas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Transformación y comercialización de los productos agrarios	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Gastos de funcionamiento imputados al FEOGA-O a partir del 01/01/2005	2	1.264.764,54	243.614,00	243.614,00	100,00	100,00
Medida 7.55	56	5.031.795,78	3.519.018,77	1.624.086,19	46,15	100,00
9. Gastos de funcionamiento imputados al FEDER cerrados a 31/12/2004	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Infraestructuras y equipamiento en zonas rurales no agrarias	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medida 7.59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO 11.I: Cantidades certificadas de gasto por ámbitos.

Ámbitos / Medidas	Certificaciones de gasto					
	Nº de proyectos	Inversión comprobada	Coste subvencionable	Subvención	% Subvención	% Certificado de ayuda concedida
1305	30	1.146.363,34	1.017.014,53	559.992,40	55,06	100,00
1306	11	675.050,64	599.371,22	305.999,98	51,05	100,00
1309	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	1	24.768,51	21.352,17	4.323,81	20,25	100,00
1307	12	1.920.848,75	1.637.666,85	510.156,00	31,15	100,00
114	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130501	2	1.264.764,54	243.614,00	243.614,00	100,00	100,00
Medida 7.55	56	5.031.795,78	3.519.018,77	1.624.086,19	46,15	100,00
130502	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medida 7.59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Aplicación Informática SEGGES (01/01/2000 - 30/06/2009).

CUADRO 12.I: Cantidades certificadas de pago en las Medidas 7.55 y 7.59.

Líneas / Medidas	Certificaciones de pago		
	Nº de proyectos	Pago efectuado	% Pagado de ayuda certificada
1. Dinamización socioeconómica	28	469.577,83	100,00
2. Estrategias de cooperación	4	182.248,00	100,00
3. Protección y mejora del patrimonio y del medio ambiente	10	254.166,55	100,00
4. Desarrollo y mejora de infraestructuras relacionadas con la producción agraria	0	0,00	0,00
5. Valorización de productos endógenos del medio rural	1	4.323,81	100,00
6. Fomento, mejora y diversificación económica: sector agrario, artesanía y turismo rural	11	470.156,00	100,00
7. Actividades formativas	0	0,00	0,00
8. Transformación y comercialización de los productos agrarios	0	0,00	0,00
9. Gastos de funcionamiento imputados al FEOGA-O a partir del 01/01/2005	2	243.614,00	100,00
Medida 7.55	56	1.624.086,19	100,00
9. Gastos de funcionamiento imputados al FEDER cerrados a 31/12/2004	0	0,00	0,00
10. Infraestructuras y equipamiento en zonas rurales no agrarias	0	0,00	0,00
Medida 7.59	0	0,00	0,00

CUADRO 13.I: Cantidades certificadas de pago por ámbitos.

Ámbitos / Medidas	Certificaciones de pago		
	Nº de proyectos	Pago efectuado	% Pagado de ayuda certificada
1305	30	559.992,40	100,00
1306	11	305.999,98	100,00
1309	0	0,00	0,00
1304	1	4.323,81	100,00
1307	12	510.156,00	100,00
114	0	0,00	0,00
130501	2	243.614,00	100,00
Medida 7.55	56	1.624.086,19	100,00
130502	0	0,00	0,00
164	0	0,00	0,00
Medida 7.59	0	0,00	0,00

CUADRO 14. I: Envío de Fondos por Fuentes Financieras por Medidas.

ENVÍO DE FONDOS				
FUENTE FINANCIERA				TOTAL (€)
FEOGA-O	FEDER	MAPA	CAP	
1.136.867,00	0,00	381.916,00	105.313,00	1.624.096,00

Fuente: Aplicación Informática SEGGES (01/01/2000 - 30/06/2009).

ANEXO II

CUADROS DE DATOS CORRESPONDIENTES A DATOS ACUMULADOS HASTA 30/06/2009

1. SOLICITUDES PRESENTADAS AL GDR.

CUADRO 1.II. Tipo de solicitantes en las Medidas 7.55 y 7.59

Persona física							Organización sector privado	Sector público	GDR	Total solicitudes
Hombre		Mujer		Total						
<25	>=25	<25	>=25	<25	>=25	Total				
1	15	1	11	2	26	28	43	20	15	106

Fuente: Aplicación Informática SEGGES (30/06/2009).

2. CONTRATOS REALIZADOS POR EL GDR.

CUADRO 2.II. Tipo de beneficiarios de contratos en las Medidas 7.55 y 7.59.

Líneas / Medidas	Persona física							Organización sector privado	Sector público	GDR	Total contratos
	Hombre		Mujer		Total						
	<25	>=25	<25	>=25	<25	>=25	Total				
1. Dinamización socioeconómica	0	3	0	3	0	6	6	9	10	3	28
2. Estrategias de cooperación	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4
3. Protección y mejora del patrimonio y del medio ambiente	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	10
4. Desarrollo y mejora de infraestructuras relacionadas con la producción agraria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Valorización de productos endógenos del medio rural	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
6. Fomento, mejora y diversificación económica: sector agrario, artesanía y turismo rural	0	1	0	2	0	3	3	6	2	0	11
7. Actividades formativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Transformación y comercialización de los productos agrarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Gastos de funcionamiento imputados al FEOGA-O a partir del 01/01/2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Medida 7.55	0	4	0	5	0	9	9	24	16	7	56
9. Gastos de funcionamiento imputados al FEDER cerrados a 31/12/2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Infraestructuras y equipamiento en zonas rurales no agrarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medida 7.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CUADRO 3.II: Tipo de beneficiarios de contratos por ámbitos.

Ámbito / Medidas	Persona física							Organización sector privado	Sector público	GDR	Total contratos
	Hombre		Mujer		Total						
	<25	>=25	<25	>=25	<25	>=25	Total				
1305	0	3	0	3	0	6	6	11	10	3	30
1306	0	0	0	0	0	0	0	6	4	1	11
1309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1304	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1307	0	1	0	2	0	3	3	6	2	1	12
114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Medida 7.55	0	4	0	5	0	9	9	24	16	7	56
130502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medida 7.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Aplicación Informática SEGGES (30/06/2009)

3. EXPEDIENTES CON EJECUCIÓN.

CUADRO 4.II: Tipo de beneficiarios de expedientes con ejecución en las Medidas 7.55 y 7.59.

Líneas / Medidas	Persona física							Organización sector privado	Sector público	GDR	Total certificados
	Hombre		Mujer		Total						
	<25	>=25	<25	>=25	<25	>=25	Total				
1. Dinamización socioeconómica	0	3	0	3	0	6	6	9	10	3	28
2. Estrategias de cooperación	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4
3. Protección y mejora del patrimonio y del medio ambiente	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	10
4. Desarrollo y mejora de infraestructuras relacionadas con la producción agraria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Valorización de productos endógenos del medio rural	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
6. Fomento, mejora y diversificación económica: sector agrario, artesanía y turismo rural	0	1	0	2	0	3	3	6	2	0	11
7. Actividades formativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Transformación y comercialización de los productos agrarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Gastos de funcionamiento imputados al FEOGA-O a partir del 01/01/2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Medida 7.55	0	4	0	5	0	9	9	24	16	7	56
9. Gastos de funcionamiento imputados al FEDER cerrados a 31/12/2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Infraestructuras y equipamiento en zonas rurales no agrarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medida 7.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CUADRO 5.II: Tipo de beneficiarios de expedientes con ejecución por ámbitos.

Ámbito / Medidas	Persona física							Organización sector privado	Sector público	GDR	Total certificados
	Hombre		Mujer		Total						
	<25	>=25	<25	>=25	<25	>=25	Total				
1305	0	3	0	3	0	6	6	11	10	3	30
1306	0	0	0	0	0	0	0	6	4	1	11
1309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1304	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1307	0	1	0	2	0	3	3	6	2	1	12
114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Medida 7.55	0	4	0	5	0	9	9	24	16	7	56
130502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medida 7.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Aplicación Informática SEGGES (30/06/2009).

4. INDICADORES

CUADRO 6.II. Indicadores de empleo en las Medidas 7.55 y 7.59.

	EMPLEO		HOMBRES		MUJERES		TOTAL	
			<= 30 años	> 30 años	<= 30 años	> 30 años	<= 30 años	>30 años
7.55	Empleos creados	Fijos	1,00	6,00	1,00	8,00	2,00	14,00
		Eventuales	13,00	8,00	27,00	12,25	40,00	20,25
		SUBTOTAL	14,00	14,00	28,00	20,25	42,00	34,25
	Empleos consolidados	Fijos	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
		Eventuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUBTOTAL	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	TOTAL	Fijos	2,00	6,00	1,00	9,00	3,00	15,00
		Eventuales	13,00	8,00	27,00	12,25	40,00	20,25
		SUBTOTAL	15,00	14,00	28,00	21,25	43,00	35,25
7.59	Empleos creados	Fijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Eventuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empleos consolidados	Fijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Eventuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	Fijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Eventuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO 7.II: Indicadores Medidas 7.55 y 7.59.

	CÓDIGO	DEFINICION	MEDICIÓN	EJECUCIÓN
7.55	IND - 1027	Jornadas de asistencia técnica a los proyectos.	Unidades	2,00
	IND - 001	Acción de promoción, difusión, dinamización y sensibilización del Programa.	Unidades	3,00
	IND - 002	Actividad de estudio, seguimiento y evaluación del Programa.	Unidades	0,00
	IND - 003	Renovación de pueblos.	Unidades	0,00
	IND - 004	Espacios naturales recuperados.	Unidades	0,00
	IND - 005	Rehabilitación y puesta en valor de bienes artísticos y culturales.	Unidades	0,00
	IND - 006	Protección del medio ambiente.	Unidades	0,00
	IND - 007	Infraestructuras relacionadas con la producción agraria.	Unidades	0,00
	IND - 008	Comercialización de productos agrícolas de calidad.	Unidades	0,00
	IND - 009	Comercialización de productos típicos no agrícolas.	Unidades	0,00
	IND - 010	Estudios de mercado de productos endógenos no agroalimentarios.	Unidades	0,00
	IND - 1029	Establecimientos de agroturismo. Creación de establecimientos de agroturismo. Nº de plazas.	Unidades	0,00
	IND - 1029	Establecimientos de agroturismo. Creación de establecimientos de agroturismo. Superficie.	Metros cuadrados	0,00
	IND - 1029	Establecimientos de agroturismo. Mejora de establecimientos de agroturismo. Nº de plazas adicionales.	Unidades	0,00
	IND - 1029	Establecimientos de agroturismo. Mejora de establecimientos de agroturismo. Superficie adicional.	Metros cuadrados	0,00
	IND - 011	Proyectos de apoyo al desarrollo local (estudios, asesoramientos, etc.).	Unidades	2,00
	IND - 012	Comercialización y promoción de actividades turísticas.	Unidades	0,00
	IND - 013	Comercialización y promoción de productos de artesanía.	Unidades	0,00
	IND - 014	Nuevos establecimientos de artesanía cuyo titular sea mujer.	Unidades	0,00
	IND - 015	Edificios y otras infraestructuras turísticas y culturales construidas.	Unidades	0,00
	IND - 016	Creación de pequeñas empresas.	Unidades	0,00
	IND - 017	Mejora y modernización de pequeñas empresas.	Unidades	1,00
	IND - 1030	Nuevos establecimientos de artesanía.	Unidades	0,00
	IND - 1032	Nuevas plazas de turismo. Creación de establecimiento de turismo rural. Nº de plazas.	Unidades	118,00
	IND - 1032	Nuevas plazas de turismo. Creación de establecimiento de turismo rural. Superficie.	Metros cuadrados	1.772,59
	IND - 1032	Nuevas plazas de turismo. Mejora de establecimiento de turismo rural. Nº de plazas adicionales.	Unidades	102,00
	IND - 1032	Nuevas plazas de turismo. Mejora de establecimiento de turismo rural. Superficie.	Metros cuadrados	550,39
	IND - 136	Edificios turísticos y culturales (nuevos, mejorados, etc). Equipamiento de centros culturales y de ocio.	Metros cuadrados	612,00
	IND - 279	Edificios turísticos y culturales construidos. Construcción de centros culturales y de ocio.	Metros cuadrados	0,00
	IND - 279	Edificios turísticos y culturales construidos. Construcción de centros culturales y de ocio.	Unidades	4,00
IND - 711	Construcc. y bines artísticos o culturales rehabilitados puestos en valor y espacios naturales/urbanos recuperados.	Unidades	1,00	
IND - 712	Servicios apoyo a empresas y población rural. Servicios de apoyo a empresas.	Unidades	10,00	
IND - 712	Servicios apoyo a empresas y población rural. Servicio de apoyo a la población rural.	Unidades	3,00	
7.59	IND - 376	Proyectos de apoyo al desarrollo local (asesoramiento, estudios financiados, etc).	Unidades	0,00
	IND - 380	Proyectos de organizaciones locales.	Unidades	0,00
	IND - 001	Polígonos industriales.	Unidades	0,00
	IND - 002	Recintos feriales.	Unidades	0,00
	IND - 003	Creación de pequeñas empresas.	Unidades	0,00
	IND - 004	Mejoras y modernización de pequeñas empresas.	Unidades	0,00

Fuente: Aplicación Informática SEGGES (30/06/2009).

5. EJECUCIÓN FINANCIERA.

CUADRO 8.II: Cantidades comprometidas de las Medidas 7.55 y 7.59.

Líneas / Medida	Expedientes con contrato			
	Nº de proyectos	Inversión del contrato	Coste subvencionable	Subvención concedida
1. Dinamización socioeconómica	28	1.038.863,27	926.599,96	469.577,83
2. Estrategias de cooperación	4	199.361,53	182.248,00	182.248,00
3. Protección y mejora del patrimonio y del medio ambiente	10	623.189,18	547.537,79	254.166,55
4. Desarrollo y mejora de infraestructuras relacionadas con la producción agraria	0	0,00	0,00	0,00
5. Valorización de productos endógenos del medio rural	1	24.768,51	21.352,17	4.323,81
6. Fomento, mejora y diversificación económica: sector agrario, artesanía y turismo rural	11	1.880.848,75	1.597.666,85	470.156,00
7. Actividades formativas	0	0,00	0,00	0,00
8. Transformación y comercialización de los productos agrarios	0	0,00	0,00	0,00
9. Gastos de funcionamiento imputados al FEOGA-O a partir del 01/01/2005	2	1.264.764,54	243.614,00	243.614,00
Medida 7.55	56	5.031.795,78	3.519.018,77	1.624.086,19
9. Gastos de funcionamiento imputados al FEDER cerrados a 31/12/2004	0	0,00	0,00	0,00
10. Infraestructuras y equipamiento en zonas rurales no agrarias	0	0,00	0,00	0,00
Medida 7.59	0	0,00	0,00	0,00

CUADRO 9.II: Cantidades comprometidas por ámbitos.

Ámbitos / Medida	Expedientes con contrato			
	Nº de proyectos	Inversión del contrato	Coste subvencionable	Subvención concedida
1305	30	1.146.363,34	1.017.014,53	559.992,40
1306	11	675.050,64	599.371,22	305.999,98
1309	0	0,00	0,00	0,00
1304	1	24.768,51	21.352,17	4.323,81
1307	12	1.920.848,75	1.637.666,85	510.156,00
114	0	0,00	0,00	0,00
130501	2	1.264.764,54	243.614,00	243.614,00
Medida 7.55	56	5.031.795,78	3.519.018,77	1.624.086,19
130502	0	0,00	0,00	0,00
164	0	0,00	0,00	0,00
Medida 7.59	0	0,00	0,00	0,00

Fuente: Aplicación Informática SEGGES (30/06/2009).

CUADRO 10.II: Cantidades certificadas de gasto en las Medidas 7.55 y 7.59.

Líneas / Medidas	Certificaciones de gasto					
	Nº de proyectos	Inversión comprobada	Coste subvencionable	Subvención	% Subvención	% Certificado de ayuda concedida
1. Dinamización socioeconómica	28	1.038.863,27	926.599,96	469.577,83	50,68	100,00
2. Estrategias de cooperación	4	199.361,53	182.248,00	182.248,00	100,00	100,00
3. Protección y mejora del patrimonio y del medio ambiente	10	623.189,18	547.537,79	254.166,55	46,42	100,00
4. Desarrollo y mejora de infraestructuras relacionadas con la producción agraria	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Valorización de productos endógenos del medio rural	1	24.768,51	21.352,17	4.323,81	20,25	100,00
6. Fomento, mejora y diversificación económica: sector agrario, artesanía y turismo rural	11	1.880.848,75	1.597.666,85	470.156,00	29,43	100,00
7. Actividades formativas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Transformación y comercialización de los productos agrarios	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Gastos de funcionamiento imputados al FEOGA-O a partir del 01/01/2005	2	1.264.764,54	243.614,00	243.614,00	100,00	100,00
Medida 7.55	56	5.031.795,78	3.519.018,77	1.624.086,19	46,15	100,00
9. Gastos de funcionamiento imputados al FEDER cerrados a 31/12/2004	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Infraestructuras y equipamiento en zonas rurales no agrarias	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medida 7.59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO 11.II: Cantidades certificadas de gasto por ámbitos.

Ámbitos / Medidas	Certificaciones de gasto					
	Nº de proyectos	Inversión comprobada	Coste subvencionable	Subvención	% Subvención	% Certificado de ayuda concedida
1305	30	1.146.363,34	1.017.014,53	559.992,40	55,06	100,00
1306	11	675.050,64	599.371,22	305.999,98	51,05	100,00
1309	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	1	24.768,51	21.352,17	4.323,81	20,25	100,00
1307	12	1.920.848,75	1.637.666,85	510.156,00	31,15	100,00
114	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130501	2	1.264.764,54	243.614,00	243.614,00	100,00	100,00
Medida 7.55	56	5.031.795,78	3.519.018,77	1.624.086,19	46,15	100,00
130502	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medida 7.59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Aplicación Informática SEGGES (30/06/2009).

CUADRO 12.II: Cantidades certificadas de pago en las Medidas 7.55 y 7.59.

Líneas / Medidas	Certificaciones de pago		
	Nº de proyectos	Pago efectuado	% Pagado de ayuda certificada
1. Dinamización socioeconómica	28	469.577,83	100,00
2. Estrategias de cooperación	4	182.248,00	100,00
3. Protección y mejora del patrimonio y del medio ambiente	10	254.166,55	100,00
4. Desarrollo y mejora de infraestructuras relacionadas con la producción agraria	0	0,00	0,00
5. Valorización de productos endógenos del medio rural	1	4.323,81	100,00
6. Fomento, mejora y diversificación económica: sector agrario, artesanía y turismo rural	11	470.156,00	100,00
7. Actividades formativas	0	0,00	0,00
8. Transformación y comercialización de los productos agrarios	0	0,00	0,00
9. Gastos de funcionamiento imputados al FEOGA-O a partir del 01/01/2005	2	243.614,00	100,00
Medida 7.55	56	1.624.086,19	100,00
9. Gastos de funcionamiento imputados al FEDER cerrados a 31/12/2004	0	0,00	0,00
10. Infraestructuras y equipamiento en zonas rurales no agrarias	0	0,00	0,00
Medida 7.59	0	0,00	0,00

CUADRO 13.II: Cantidades certificadas de pago por ámbitos.

Ámbitos / Medidas	Certificaciones de pago		
	Nº de proyectos	Pago efectuado	% Pagado de ayuda certificada
1305	30	559.992,40	100,00
1306	11	305.999,98	100,00
1309	0	0,00	0,00
1304	1	4.323,81	100,00
1307	12	510.156,00	100,00
114	0	0,00	0,00
130501	2	243.614,00	100,00
Medida 7.55	56	1.624.086,19	100,00
130502	0	0,00	0,00
164	0	0,00	0,00
Medida 7.59	0	0,00	0,00

CUADRO 14. II: Envío de Fondos por Fuentes Financieras por Medidas.

ENVÍO DE FONDOS				
FUENTE FINANCIERA				TOTAL (€)
FEOGA-O	FEDER	MAPA	CAP	
1.136.867,00	0,00	381.916,00	105.313,00	1.624.096,00

Fuente: Aplicación Informática SEGGES (30/06/2009).